




Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/10/2024													
	Décembre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Dec 25	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Dec 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Dec 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
	Barrages totaux													

Légende couleurs:

	Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
	Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
	Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
	Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
	Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
	Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
	Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
	Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
	Ligne 6	Luxembourg-Sud - Bettembourg-frontière
	Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
	Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
	Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
	Ligne 6d	Tétange - Langengrund
	Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
	Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
	Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
	Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
	Ligne 6h	Pétange - Longwy
	Ligne 6j	Pétange - Athus
	Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
	Ligne 8	Luxembourg-Bettembourg (NBS)
	Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
	Gare L	Luxembourg - Luxembourg
	Travaux réseaux	Travaux réseaux voisins

Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00		Barrages de nuit ou de jour	S1	WE1	S2	WE2	S3	WE3	S4	WE4	S5	WE5	Remarques	TCR Cluster	
	Edition du 25/10/2024														
	Janvier														
	Barrages périodiques de nuit ou de jour														
	Barrages partiels														
Jan 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Jan 26	R-588	Howald phase 2 Anschluss NBS  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		jeu. 01/01/2026 01:30 - lun. 18/05/2026 22:00										tout le trafic se fait par les voies Lt et le 2ème quai à Ho	Mineur
	Barrages totaux														
Jan 26	R-646	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Réalisation des pieux sécants côté rue de la station.  <b>barrage total entre L et M</b>						sam. 17/01/2026 01:00 - lun. 19/01/2026 04:00							Moyen
Jan 26	R-504	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  <b>barrage total entre L et M</b>								sam. 24/01/2026 01:00 - lun. 26/01/2026 04:00				Moyen	
Jan 26	R-574	Suppression PN 59 Suppression PN après mise en service de la nouvelle route.  <b>barrage total entre L et Oe (y compris les voies 604 et 605 à Oe)</b>								sam. 24/01/2026 01:00 - lun. 26/01/2026 04:00				Moyen	
Jan 26	R-505	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  <b>barrage total entre L et M</b>										sam. 31/01/2026 01:00 - lun. 02/02/2026 04:00		Moyen	

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024												
		Fevrier												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
Fev 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Fev 26	R-588	Howald phase 2 Anschluss NBS  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		jeu. 01/01/2026 01:30 - lun. 18/05/2026 22:00									tout le trafic se fait par les voies Lt et le 2ème quai à Ho	Mineur
Fev 26	R-589	Howald phase 2 Anschluss NBS  <b>barrage des voies 151 et 153 à Ls</b>						sam. 14/02/2026 01:00 - lun. 23/02/2026 04:00					voie unique à Ho (154). voies principales fermées (voir R-588).	Moyen
Fev 26	R-589	Howald phase 2 Anschluss NBS  <b>barrage des voies 151 et 153 à Ls</b>						sam. 14/02/2026 01:00 - lun. 23/02/2026 04:00					voie unique à Ho (154). voies principales fermées (voir R-588).	Moyen
Fev 26	R-689	Travaux d'entretien MI Divers travaux  <b>barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh</b>									sam. 28/02/2026 01:00 - lun. 02/03/2026 04:00		RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
		Barrages totaux												
Fev 26	R-505	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  <b>barrage total entre L et M</b>		sam. 31/01/2026 01:00 - lun. 02/02/2026 04:00										Moyen
Fev 26	R-506	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  <b>barrage total entre L et M</b>			sam. 07/02/2026 01:00 - lun. 09/02/2026 04:00									Moyen
Fev 26	R-677	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich La réalisation de cette nouvelle gare vise à créer un troisième pôle d'échange multimodal à la périphérie de la Ville de Luxembourg et à améliorer ainsi la correspondance entre les trains à voyageurs desservant les lignes Luxembourg-Kleinbettingen et Pétange-Luxembourg avec la future ligne de tram ainsi que les bus desservant la Route d'Esch à Hollerich. Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen  <b>barrage total entre L et Kb</b>		sam. 14/02/2026 01:00 - lun. 23/02/2026 04:00									embranchements Btr pas accessibles pas de passage trains travaux possible à Capellen au P.K. 11,829.	Moyen

Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/10/2024													
	Mars													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Mar 26	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Mar 26	R-588 Howald phase 2 Anschluss NBS  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		jeu. 01/01/2026 01:30 - lun. 18/05/2026 22:00										tout le trafic se fait par les voies Lt et le 2ème quai à Ho	Mineur
Mar 26	R-689 Travaux d'entretien MI Divers travaux  <b>barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh</b>		sam. 28/02/2026 01:00 - lun. 02/03/2026 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
	Barrages totaux													
Mar 26	R-640 Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil  <b>barrage total entre R et P</b>				sam. 07/03/2026 01:00 - lun. 09/03/2026 04:00								RFC fermé.	Moyen
Mar 26	R-640 Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil  <b>barrage total entre R et P</b>				sam. 07/03/2026 01:00 - lun. 09/03/2026 04:00								RFC fermé.	Moyen
Mar 26	R-641 Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil  <b>barrage total entre R et P</b>						sam. 14/03/2026 01:00 - lun. 16/03/2026 04:00						RFC fermé.	Moyen
Mar 26	R-641 Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil  <b>barrage total entre R et P</b>						sam. 14/03/2026 01:00 - lun. 16/03/2026 04:00						RFC fermé.	Moyen
Mar 26	R-497 Remplacement traversses Remplacement traversses en beton fissurées Fonçage Guardian Luxguard Bascharage Réalisation d'un fonçage  <b>barrage total entre L et P y compris la voie 201 à P</b>							sam. 21/03/2026 01:00 - lun. 23/03/2026 04:00					RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mar 26	R-635 Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil  <b>barrage total entre Mc et Tv</b>							sam. 21/03/2026 01:00 - lun. 23/03/2026 04:00					SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L	Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024													
		Mars													
Mar 26	R-280	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies entre les PK 1,000 – 6,000 (sauf PN et appareils de voie à Nz) <b>barrage total entre Bt-V et Schb</b>										sam. 28/03/2026 00:01 - lun. 13/04/2026 04:00		RFC via lignes 6 et 7	Majeur
Mar 26	R-495	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen <b>barrage total entre Btr et Kb</b>										sam. 28/03/2026 01:00 - lun. 13/04/2026 04:00		accès embranchements Btr ouvert	Moyen
Mar 26	R-515	Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir) Travaux de voie entre Walferdange et Lorentzweiler et à Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Walferdange et Lorentzweiler (envergure à définir) Renouvellement de 4 appareils de voie (N° 201 - 204) à Cruchten avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen Déroulage du 2ieme Feeder négatif Déroulage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaires Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain <b>barrage total entre L et Eb</b>										sam. 28/03/2026 01:00 - lun. 13/04/2026 04:00			Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024												
		Avril												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Avr 26	R-690	Travaux d'entretien MI divers travaux <b>barrages de nuit entre Sc et Oe</b>	13/04/26 - 24/04/26 Lu-Je 22:15 - 04:40											Mineur
Avr 26	R-614	<b>Pour info: Travaux SNCF Bt/frf-Thl</b>	13/04/26 - 16/05/26 Lu-Ve 23:30 - 05:15											Moyen
		Barrages partiels												
Avr 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00								voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur	
Avr 26	R-588	Howald phase 2 Anschluss NBS <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		jeu. 01/01/2026 01:30 - lun. 18/05/2026 22:00								tout le trafic se fait par les voies Lt et le 2ème quai à Ho	Mineur	
Avr 26	R-494	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection <b>barrage des voies 003 et 023 en gare de L</b>		ven. 03/04/2026 01:00 - lun. 13/04/2026 04:00									pas d'accès sur les voies 004 et 024 du nord.	Mineur
		Barrages totaux												
Avr 26	R-280	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies entre les PK 1,000 – 6,000 (sauf PN et appareils de voie à Nz) <b>barrage total entre Bt-V et Schb</b>		sam. 28/03/2026 00:01 - lun. 13/04/2026 04:00									RFC via lignes 6 et 7	Majeur
Avr 26	R-495	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen <b>barrage total entre Btr et Kb</b>		sam. 28/03/2026 01:00 - lun. 13/04/2026 04:00									accès embranchements Btr ouvert	Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024												
		Avril												
	R-515	Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir) Travaux de voie entre Walferdange et Lorentzweiler et à Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Walferdange et Lorentzweiler (envergure à définir) Renouvellement de 4 appareils de voie (N° 201 - 204) à Cruchten avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen Déroulage du 2ieme Feeder négatif Déroulage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaïres Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  <b>barrage total entre L et Eb</b>		sam. 28/03/2026 01:00 - lun. 13/04/2026 04:00										Moyen
Avr 26	R-642	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées  <b>barrage total entre R et P</b>							sam. 18/04/2026 01:00 - lun. 20/04/2026 04:00				RFC fermé.	Moyen
Avr 26	R-642	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées  <b>barrage total entre R et P</b>							sam. 18/04/2026 01:00 - lun. 20/04/2026 04:00				RFC fermé.	Moyen
Avr 26	R-498	Remplacement traversses Remplacement traversses Ligne 6g Rodange - Aubange + Ligne 6j Rodange - Athus Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées  <b>barrage total entre R/frts et P</b>									sam. 25/04/2026 01:00 - lun. 27/04/2026 04:00		pas de passages de trains à Rodange. Trains RFC doivent passer par la France.	Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024												
		Avril												
	R-498	Remplacement traversses Remplacement traversses Ligne 6g Rodange - Aubange + Ligne 6j Rodange - Athus Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées  <b>barrage total entre R/frts et P</b>									sam. 25/04/2026 01:00 - lun. 27/04/2026 04:00		pas de passages de trains à Rodange. Trains RFC doivent passer par la France.	Moyen
Avr 26														
	R-636	Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil  <b>barrage total entre Mc et Tv</b>									sam. 25/04/2026 01:00 - lun. 27/04/2026 04:00		SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L	Moyen
Avr 26														

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 25/10/2024														
		Mai														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Mai 26	R-614	Pour info: Travaux SNCF Bt/frf-Thl	13/04/26 - 16/05/26 Lu-Ve 23:30 - 05:15												Moyen	
Mai 26	R-691	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrages de nuit des tronçons L-Ga-Ho, L-Lt et des voies 007, 008, 009, 010, 013, 014 en gare de L</b>	04/05/26 - 08/05/26 Lu-Je 22:15 - 04:15											accès nord CRM fermé	Mineur	
Mai 26	R-692	Travaux entretien MI Divers Travaux <b>barrages de nuit de la ligne 4</b>	10/05/26 - 15/05/26 Di-Je 22:00 - 06:00												Mineur	
		Barrages partiels														
Mai 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur	
Mai 26	R-588	Howald phase 2 Anschluss NBS <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		jeu. 01/01/2026 01:30 - lun. 18/05/2026 22:00										tout le trafic se fait par les voies Lt et le 2ème quai à Ho	Mineur	
Mai 26	R-634	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges <b>barrage d'une voie entre Tv-P et Tv</b>			lun. 04/05/2026 01:00 - ven. 24/07/2026 23:00										la connexion des aiguilles 904-905 reste en service --> toutes les voies en gare de Tv sont utilisables.	Mineur
Mai 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiert" <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>							lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00					trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur	
Mai 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiert" <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>							lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00					trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur	
Mai 26	R-590	Howald phase 2 Anschluss NBS <b>barrage des voies 151 et 153 à Ls</b>									sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00			voie unique à Ho (154). voies principales fermées (voir R-593).	Moyen	
Mai 26	R-590	Howald phase 2 Anschluss NBS <b>barrage des voies 151 et 153 à Ls</b>									sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00			voie unique à Ho (154). voies principales fermées (voir R-593).	Moyen	
		Barrages totaux														

Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00		Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/10/2024													
	Mai													
Mai 26	R-591	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  <b>barrage total entre L et M</b>		ven. 01/05/2026 01:00 - lun. 04/05/2026 04:00										
Mai 26	R-643	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées  <b>barrage total entre R et P</b>		ven. 01/05/2026 01:00 - lun. 04/05/2026 04:00									RFC fermé.	Moyen
Mai 26	R-643	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées  <b>barrage total entre R et P</b>		ven. 01/05/2026 01:00 - lun. 04/05/2026 04:00									RFC fermé.	Moyen
Mai 26	R-592	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  <b>barrage total entre L et M</b>				sam. 09/05/2026 01:00 - lun. 11/05/2026 04:00								Moyen
Mai 26	R-496	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich La réalisation de cette nouvelle gare vise à créer un troisième pôle d'échange multimodal à la périphérie de la Ville de Luxembourg et à améliorer ainsi la correspondance entre les trains à voyageurs desservant les lignes Luxembourg-Kleinbettingen et Pétange-Luxembourg avec la future ligne de tram ainsi que les bus desservant la Route d'Esch à Hollerich.  <b>barrage total entre L et Kb</b>								sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00			accès embranchements Btr pas accessibles.	Moyen

Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00		Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/10/2024													
	Mai													
	R-516	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  Travaux de voie entre Walferdange et Lorentzweiler et à Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Walferdange et Lorentzweiler (envergure à définir)  Renouvellement de 4 appareils de voie (N° 201 - 204) à Cruchten avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen Déroulage du 2ieme Feeder négatif Déroulage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaires Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir)  <b>barrage total entre L et Eb</b>								sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00		Moyen		
Mai 26														

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	S27	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024													
		Juin													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Juin 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Juin 26	R-634	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges  <b>barrage d'une voie entre Tv-P et Tv</b>		lun. 04/05/2026 01:00 - ven. 24/07/2026 23:00										la connexion des aiguilles 904-905 reste en service --> toutes les voies en gare de Tv sont utilisables.	Mineur
Juin 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg"  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Juin 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg"  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Juin 26	R-590	Howald phase 2 Anschluss NBS  <b>barrage des voies 151 et 153 à Ls</b>		sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00										voie unique à Ho (154). voies principales fermées (voir R-593).	Moyen
Juin 26	R-590	Howald phase 2 Anschluss NBS  <b>barrage des voies 151 et 153 à Ls</b>		sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00										voie unique à Ho (154). voies principales fermées (voir R-593).	Moyen
Juin 26	R-694	Travaux d'entretien MI Divers travaux  <b>barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh</b>						sam. 13/06/2026 01:00 - lun. 15/06/2026 04:00						RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
		Barrages totaux													
Juin 26	R-496	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich La réalisation de cette nouvelle gare vise à créer un troisième pôle d'échange multimodal à la périphérie de la Ville de Luxembourg et à améliorer ainsi la correspondance entre les trains à voyageurs desservant les lignes Luxembourg-Kleinbettingen et Pétange-Luxembourg avec la future ligne de tram ainsi que les bus desservant la Route d'Esch à Hollerich.  <b>barrage total entre L et Kb</b>		sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00										accès embranchements Btr pas accessibles.	Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	S27	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024													
		Juin													
	R-516	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  Travaux de voie entre Walferdange et Lorentzweiler et à Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Walferdange et Lorentzweiler (envergure à définir)  Renouvellement de 4 appareils de voie (N° 201 - 204) à Cruchten avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen Déroulage du 2ieme Feeder négatif Déroulage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaïres Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir)  <b>barrage total entre L et Eb</b>		sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00										Moyen	
Juin 26	R-682	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art  <b>barrage total entre Sy et Oe</b>								sam. 20/06/2026 01:00 - lun. 22/06/2026 04:00					Moyen
Juin 26	R-683	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art  <b>barrage total entre Sy et Oe</b>									sam. 27/06/2026 01:00 - lun. 29/06/2026 04:00				Moyen

Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00		Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/10/2024													
	Juillet													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Juil 26	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Juil 26	R-634 Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges  <b>barrage d'une voie entre Tv-P et Tv</b>		lun. 04/05/2026 01:00 - ven. 24/07/2026 23:00										la connexion des aiguilles 904-905 reste en service --> toutes les voies en gare de Tv sont utilisables.	Mineur
Juil 26	R-593 Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg"  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Juil 26	R-593 Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg"  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
	Barrages totaux													
Juil 26	R-637 Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil  <b>barrage total entre Mc et Tv</b>					sam. 11/07/2026 01:00 - lun. 13/07/2026 04:00							SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L	Moyen
Juil 26	R-397 Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme NBS Lux-Bett. M4c & GBtg ST3 - Eté 2026 - Travaux Souterrain ST3 (Démolition ancien souterrain et pose nouveau souterrain ST3) - Travaux GC pour raccordement NBS à partir du du PK 5.300 vers Luxembourg  <b>barrage total entre Ho et Bt-V (inclus)</b>						jeu. 16/07/2026 01:00 - lun. 24/08/2026 04:00					BT-V pas exploitable. Lt-Oe via Sy reste exploitable électriquement! RFC via lignes 6a et 6f	Majeur	

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	S36	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024													
		Août													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Aou 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Aou 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg"  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Aou 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg"  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Aou 26	R-577	<b>alimenter SNCF vers Longwy</b>									lun. 24/08/2026 00:00 - dim. 30/08/2026 24:00			alimentation SNCF à garantir - pas de barrage entre Bu et Lw	Mineur
Aou 26	R-577	<b>alimenter SNCF vers Longwy</b>									lun. 24/08/2026 00:00 - dim. 30/08/2026 24:00			alimentation SNCF à garantir - pas de barrage entre Bu et Lw	Mineur
		Barrages totaux													
Aou 26	R-397	Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme NBS Lux-Bett. M4c & GBtg ST3 - Eté 2026 - Travaux Souterrain ST3 (Démolition ancien souterrain et pose nouveau souterrain ST3) - Travaux GC pour raccordement NBS à partir du du PK 5.300 vers Luxembourg  <b>barrage total entre Ho et Bt-V (inclus)</b>		jeu. 16/07/2026 01:00 - lun. 24/08/2026 04:00										Bt-V pas exploitable. Lt-Oe via Sy reste exploitable électriquement! RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Aou 26	R-699	Remise en état du pont rivière/fronrière au P.K. 37.444 Remise en état du pont rivière/fronrière au P.K. 37.444  <b>barrage total entre W et W/frd</b>		lun. 24/08/2026 06:00 - dim. 20/09/2026 18:00										fermeture totale de la frontière L-D. la gare de W est accessible de L.	Majeur
Aou 26	R-679	Renouvellement d'appareils de voie en Gare de Roodt/Syre  <b>barrage total entre Oe et W</b>		sam. 29/08/2026 01:00 - lun. 14/09/2026 04:00										port de Mertert accessible de l'gel en traction autonome avec R-699: port pas accessible!	Moyen
Aou 26	R-680	Pose de caniveaux Pose de caniveaux  <b>barrage total entre Eb et Tv</b>		sam. 29/08/2026 01:00 - lun. 14/09/2026 04:00										attention, la sous-station Flébour ne sera pas en service	Moyen
Aou 26	R-684	Reconstruction OA688 Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage d'art  <b>barrage total entre Bc-E et Oe</b>		sam. 29/08/2026 01:00 - lun. 14/09/2026 04:00											Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	S36	WE1	S37	WE2	S38	WE3	S39	WE4	S40	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024												
		Septembre												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Sep 26	R-696	Travaux d'entretien divers travaux <b>barrages de nuit d'une voie entre Wk (inclus) et W</b>	21/09/26 - 02/10/26 Lu-Je 21:30 - 04:00											Mineur
		Barrages partiels												
Sep 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Sep 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiërg" <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00									trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Sep 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiërg" <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00									trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Sep 26	R-700	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de L</b>								lun. 21/09/2026 21:30 - mar. 22/09/2026 04:30				Mineur
Sep 26	R-701	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de L</b>								mar. 22/09/2026 21:30 - mer. 23/09/2026 04:30				Mineur
Sep 26	R-702	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage des voies 008, 028 et 009 en gare de L</b>								mer. 23/09/2026 21:30 - jeu. 24/09/2026 04:30				Mineur
Sep 26	R-703	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage des voies 010 et 011 en gare de Luxembourg</b>								jeu. 24/09/2026 21:30 - ven. 25/09/2026 04:30				Mineur
Sep 26	R-704	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage des voies 001 et 002 en gare de L</b>									ven. 25/09/2026 21:30 - sam. 26/09/2026 04:30			Mineur

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	S36	WE1	S37	WE2	S38	WE3	S39	WE4	S40	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024												
		Septembre												
Sep 26	R-685	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770  <b>barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F</b>									sam. 26/09/2026 01:00 - lun. 28/09/2026 04:00		voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.	Moyen
		Barrages totaux												
Sep 26	R-699	Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444 Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444  <b>barrage total entre W et W/frd</b>		lun. 24/08/2026 06:00 - dim. 20/09/2026 18:00									fermeture totale de la frontière L D. la gare de W est accessible de L.	Majeur
Sep 26	R-679	Renouvellement d'appareils de voie en Gare de Roodt/Syre  <b>barrage total entre Oe et W</b>		sam. 29/08/2026 01:00 - lun. 14/09/2026 04:00									port de Mertert accessible de l'gel en traction autonome avec R-699: port pas accessible!	Moyen
Sep 26	R-680	Pose de caniveaux Pose de caniveaux  <b>barrage total entre Eb et Tv</b>		sam. 29/08/2026 01:00 - lun. 14/09/2026 04:00									attention, la sous-station Flébour ne sera pas en service	Moyen
Sep 26	R-684	Reconstruction OA688 Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage d'art  <b>barrage total entre Bc-E et Oe</b>		sam. 29/08/2026 01:00 - lun. 14/09/2026 04:00										Moyen
Sep 26	R-638	Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil  <b>barrage total entre Mc et Tv</b>							sam. 19/09/2026 01:00 - lun. 21/09/2026 04:00				SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L	Moyen
Sep 26	R-639	Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Inspections Ouvrages d'art Inspections divers ouvrages d'art avec nacelle négative sur Rail-Route. En parallèle, Inspections tunnels avec Robel.  <b>barrage total entre Mc et Tv</b>									sam. 26/09/2026 01:00 - lun. 28/09/2026 04:00		SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L	Moyen

Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00		Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/10/2024													
	Octobre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Oct 26	R-696 Travaux d'entretien divers travaux <b>barrages de nuit d'une voie entre Wk (inclus) et W</b>	21/09/26 - 02/10/26 Lu-Je 21:30 - 04:00												Mineur
Oct 26	R-697 Travaux d'entretien MI divers travaux <b>barrages de nuit d'une voie entre Wk (inclus) et W</b>	05/10/26 - 16/10/26 Lu-Je 21:30 - 04:00											voie unique entre Rt et W!	Mineur
	Barrages partiels													
Oct 26	R-114 <b>Gare d' Ettelbrück</b> Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003, pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Oct 26	R-593 Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg" <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Oct 26	R-593 Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg" <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Oct 26	R-686 OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 <b>barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F</b>					sam. 10/10/2026 01:00 - lun. 12/10/2026 04:00							voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.	Moyen
Oct 26	R-687 OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 <b>barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F</b>							sam. 17/10/2026 01:00 - lun. 19/10/2026 04:00					voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.	Moyen
Oct 26	R-695 Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh</b>									sam. 24/10/2026 01:00 - lun. 26/10/2026 04:00			RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
	Barrages totaux													
Oct 26	R-499 Travaux d'entretien P - Di Travaux d'entretien District Infra 2 Centre <b>barrage total entre P et Bu y compris les voies 204 - 209 à P</b>			sam. 03/10/2026 01:00 - lun. 05/10/2026 04:00									pas d' accès à Atelier P. Pas d' Accès au RT à D. Pas d'accès au triage P. Accès RT à Bu ouvert. La liaison voie 203 - Ba doit rester en service. RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Oct 26	R-698 Travaux entretien MI divers travaux <b>barrage de la ligne interusines RT Bu-D</b>									ven. 23/10/2026 22:00 - lun. 26/10/2026 06:00			la ligne principale Bu-D (6f) reste ouverte.	Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024													
		Octobre													
Oct 26	R-411	Déroutage du 2ieme Feeder négatif Déroutage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaïres Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange  <b>barrage total entre L et Eb</b>											sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00		Moyen
Oct 26	R-678	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich La réalisation de cette nouvelle gare vise à créer un troisième pôle d'échange multimodal à la périphérie de la Ville de Luxembourg et à améliorer ainsi la correspondance entre les trains à voyageurs desservant les lignes Luxembourg-Kleinbettingen et Pétange-Luxembourg avec la future ligne de tram ainsi que les bus desservant la Route d'Esch à Hollerich.  <b>barrage total à L/Lh (L-Btr et L-Ld)</b>											sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00	Btr pas accessible de L	Moyen
Oct 26	R-678	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich La réalisation de cette nouvelle gare vise à créer un troisième pôle d'échange multimodal à la périphérie de la Ville de Luxembourg et à améliorer ainsi la correspondance entre les trains à voyageurs desservant les lignes Luxembourg-Kleinbettingen et Pétange-Luxembourg avec la future ligne de tram ainsi que les bus desservant la Route d'Esch à Hollerich.  <b>barrage total à L/Lh (L-Btr et L-Ld)</b>											sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00	RFC via lignes 6a et 6f	Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	S49	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024													
		Novembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Nov 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Nov 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiert"  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Nov 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiert"  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Nov 26	R-688	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770  <b>barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F</b>										sam. 28/11/2026 01:00 - lun. 30/11/2026 04:00		voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.	Moyen
		Barrages totaux													
Nov 26	R-411	Déroutage du 2ieme Feeder négatif Déroutage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaires Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange  <b>barrage total entre L et Eb</b>		sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00											
Nov 26	R-678	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich La réalisation de cette nouvelle gare vise à créer un troisième pôle d'échange multimodal à la périphérie de la Ville de Luxembourg et à améliorer ainsi la correspondance entre les trains à voyageurs desservant les lignes Luxembourg-Kleinbettingen et Pétange-Luxembourg avec la future ligne de tram ainsi que les bus desservant la Route d'Esch à Hollerich.  <b>barrage total à L/Lh (L-Btr et L-Ld)</b>		sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00										Btr pas accessible de L	Moyen

Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	S49	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/10/2024													
	Novembre													
Nov 26	R-678 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich La réalisation de cette nouvelle gare vise à créer un troisième pôle d'échange multimodal à la périphérie de la Ville de Luxembourg et à améliorer ainsi la correspondance entre les trains à voyageurs desservant les lignes Luxembourg-Kleinbettingen et Pétange-Luxembourg avec la future ligne de tram ainsi que les bus desservant la Route d'Esch à Hollerich.  <b>barrage total à L/Lh (L-Btr et L-Ld)</b>		sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Nov 26	R-706 Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art  <b>barrage total entre Bc-Est et Oe</b>						sam. 14/11/2026 01:00 - lun. 16/11/2026 04:00							Moyen
Nov 26	R-507 Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  <b>barrage total entre L et M</b>										sam. 28/11/2026 01:00 - lun. 30/11/2026 04:00			Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 01:00 - 13.12.2026 04:00	Barrages de nuit ou de jour	S49	WE1	S50	WE2	S51	WE3	S52	WE4	S53	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/10/2024												
		Décembre												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
Dec 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Dec 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg"  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00									trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
Dec 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg"  <b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>		lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00									trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.	Mineur
		Barrages totaux												

Action	ID-Railsys	Envergure	Date		Date du changement	Remarque
version novembre 2023						
barrage annulé	R-380	barrage total entre Bc-Est et Oe	14.03.2026	16.03.2026	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-574	barrage total entre L et Oe (y compris les voies 604 et 605 à Oe)	24.01.2026	26.01.2026	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-588	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	01.01.2026	31.05.2026	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-589	barrage des voies 151 et 153 à Ls	14.02.2026	23.02.2026	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-590	barrage des voies 151 et 153 à Ls	23.05.2026	01.06.2026	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-591	barrage total entre L et M	01.05.2026	04.05.2026	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-592	barrage total entre L et M	09.05.2026	11.05.2026	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-593	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	31.05.2026	15.09.2027	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-635	barrage total entre Mc et Tv	21.03.2026	23.03.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-636	barrage total entre Mc et Tv	25.04.2026	27.04.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-637	barrage total entre Mc et Tv	11.07.2026	13.07.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-638	barrage total entre Mc et Tv	19.09.2026	21.09.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-639	barrage total entre Mc et Tv	26.09.2026	28.09.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-640	barrage total entre R et P	07.03.2026	09.03.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-641	barrage total entre R et P	14.03.2026	16.03.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-642	barrage total entre R et P	18.04.2026	20.04.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-643	barrage total entre R et P	01.05.2026	04.05.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-646	barrage total entre L et M	17.01.2026	19.01.2026	26.07.2024	sur demande PI
barrage annulé:	R-500	barrage total entre D et Bu	17.01.2026	19.01.2026	31.07.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-501	barrage total entre D et Bu	21.02.2026	23.02.2026	31.07.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-554	barrage total entre Es et D	14.02.2026	23.02.2026	02.08.2024	annulé par G11 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-558	barrage total entre Es et D	18.04.2026	20.04.2026	02.08.2024	annulé par G11 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-559	barrage total entre Es et D	01.05.2026	04.05.2026	02.08.2024	annulé par G11 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-560	barrage total entre Es et D	09.05.2026	11.05.2026	02.08.2024	annulé par G11 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-555	barrage total entre Es et D	23.05.2026	01.06.2026	02.08.2024	annulé par G11 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-561	barrage total entre Es et D	06.06.2026	08.06.2026	02.08.2024	annulé par G11 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-562	barrage total entre Es et D	27.06.2026	29.06.2026	02.08.2024	annulé par G11 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-563	barrage total entre Es et D	04.07.2026	06.07.2026	02.08.2024	annulé par G11 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-564	barrage total entre Es et D	11.07.2026	13.07.2026	02.08.2024	annulé par G11 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-491	barrage total entre Ls/Ho et F	28.02.2026	02.03.2026	13.08.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-492	barrage total entre Ls/Ho et F	13.06.2026	15.06.2026	13.08.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-509	barrage total entre Ls et F	20.06.2026	22.06.2026	13.08.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-472	barrage total entre Ls/Ho et F	13.12.2025	15.12.2025	13.08.2024	sur demande P&ch via GI-CT
barrage ajouté:	R-677	barrage total entre L et Kb	14.02.2026	23.02.2026	19.08.2024	sur demande PI
barrage modifié:	R-496	barrage total entre <del>Ho</del> L et Kb	23.05.2026	01.06.2026	19.08.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-678	barrage total à L/Lh (L-Btr et L-Ld)	31.10.2026	09.11.2026	19.08.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-679	barrage total entre Oe et W	29.08.2026	14.09.2026	19.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-680	barrage total entre Eb et Tv	29.08.2026	14.09.2026	19.08.2024	sur demande II-GC/AI
barrage ajouté:	R-681	barrage total entre Es et D	31.08.2026	14.09.2026	19.08.2024	sur demande II-E
barrage modifié:	R-397	barrage total entre <del>Ho</del> Ho et Bt-V (inclus)	16.07.2026	<del>23.08.2026</del> 14.09.2026	19.08.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-682	barrage total entre Oe et Sy	20.06.2026	22.06.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-683	barrage total entre Oe et Sy	27.06.2026	29.06.2026	19.08.2024/date changée ée 20.09.24	sur demande GI-CT
modification date, rien ne change (voir R-588):	R-593	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	<del>31.05.2026</del> 18.05.2026	15.09.2027	19.08.2024	sur demande II-V
modification date, rien ne change (voir R-593):	R-588	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	01.01.2026	<del>31.05.2026</del> 18.05.2026	19.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-684	barrage total entre Bc-E et Oe	29.08.2026	14.09.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-685	barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F	26.09.2026	28.09.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-686	barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F	10.10.2026	12.10.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-687	barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F	17.10.2026	19.10.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-688	barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F	28.11.2026	30.11.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-689	barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh	28.02.2026	02.03.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-690	barrages de nuit entre Sc et Oe	13.04.2026	24.04.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-691	barrages de nuit des tronçons L-Ga-Ho, L-Lt et des voies 007, 008, 009, 010, 013, 014 en gare de L	04.05.2026	08.05.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-692	barrages de nuit de la ligne 4	10.05.2026	15.05.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-694	barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh	13.06.2026	15.06.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-695	barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh	24.10.2026	26.10.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-696	barrages de nuit d'une voie entre Wk (inclus) et W	21.09.2026	02.10.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-697	barrages de nuit d'une voie entre Wk (inclus) et W	05.10.2026	16.10.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-698	barrage de la ligne interusines RT Bu-D	23.10.2026	26.10.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-700	barrage des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de L	21.09.2026	22.09.2026	20.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-701	barrage des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de L	22.09.2026	23.09.2026	20.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-702	barrage des voies 008, 028 et 009 en gare de L	23.09.2026	24.09.2026	20.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-703	barrage des voies 010 et 011 en gare de L	24.09.2026	25.09.2026	20.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-704	barrage des voies 001 et 002 en gare de L	25.09.2026	26.09.2026	20.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-706	barrage total entre Bc-Est et Oe	14.11.2025	16.11.2026	23.08.2024	sur demande GI-CT
barrage modifié (report de 2025):	R-634	barrage d'une voie entre Tv-P et Tv	<del>04.05.2026</del> 04.05.2026	<del>26.07.2025</del> 24.08.2026	23.08.2024	sur demande GI-CT
barrage modifié:	R-507	barrage total entre L et M	<del>21.11.2026</del> 28.11.2026	<del>23.11.2026</del> 30.11.2026	24.09.2024	coordination avec Infrabel
barrage ajouté:	R-699	barrage total entre W et W/frd	24.08.2026	20.09.2026	25.09.2024	sur demande II-GC, après discussions Efs et DBInfrago (report de 2025)
version provisoire 25.09.2024						
barrage annulé	R-681	barrage total entre Es et D	31.08.2026	14.09.2026	24.10.2024	après consultation avec II-V, II-E et II-GC/AI --> report sur 2028 (après demande CFL-Cargo et AV)
barrage annulé	R-556	barrage total entre Es et D	07.03.2026	09.03.2026	24.10.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé	R-557	barrage total entre Es et D	14.03.2026	16.03.2026	24.10.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé	R-502	barrage total entre Es et D	16.05.2026	18.05.2026	24.10.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé	R-511	barrage total entre Es et D	19.09.2026	21.09.2026	24.10.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé	R-503	barrage total entre Es et D	21.11.2026	23.11.2026	24.10.2024	sur demande GI-CT
version du 25.10.2024						