

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité			
jan 23	remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21.687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm -> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	07.01 (matin) - 09.01. (matin)															RESTREINT
jan 23	Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au PK 77,900 (Projet P&Ch) Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Tv	14.01. (matin) - 16.01. (matin)															
jan 23	Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch) barrage total entre Tv et Gy	21.01. (matin) - 23.01. (matin) et 28.01. (matin) - 30.01. (matin)															
jan 23	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024															
jan 23	Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe barrage d'1 voie (nuits di/lu - je/ve) entre L et Oe		nuits di/lu-je/ve du 01.01 - 30.04 1 voie: 00:10 - 04:45														
jan 23	Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 620, 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-bis par voie unique (b12 b10 Escherberg)			08.01 (matin) - 09.01 (matin) et 15.01 (matin) - 16.01 (matin)				08.01 (matin) - 09.01 (matin) et 15.01 (matin) - 16.01 (matin)									
jan 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10											
jan 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024							
jan 23	Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl							nuits du 02.01.2023 au 25.02.2023 lu/ma - ve/sa 20h15 - 5h15						nuits du 02.01.2023 au 25.02.2023 lu/ma - ve/sa 20h15 - 5h15			
jan 23	Pour info: Mise en service CRR Thionville SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl barrage total entre Longuyon et Thl -> RFC détourné via Luxembourg -> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P barrage total entre Thl et Apach		nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)			nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)		nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)					nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)	nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)			
jan 23	Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 23.01.2023 - 27.01.2023 10h20-14h20											jours lu-ve 23.01.2023 - 27.01.2023 10h20-14h20			
	FEVRIER																
fév 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité			
fév 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Eb et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 01.01. au 15.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40															
fév 23	Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch) barrage total entre Tv et Gy	11.02. (matn) - 13.02. (matin)															
fév 23	Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) barrage total entre M et Eb	04.02.(matin) - 06.02. (matin)															
jan 23	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024															
fév 23	Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe barrage d'1 voie (nuits di/lu - je/ve) entre L et Oe		nuits di/lu-je/ve du 01.01 - 30.04 1 voie: 00:10 - 04:45														
fév 23	Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 612N, 620, 622N et 151			18.02 (matin) - 20.02 (matin) et 25.02 (matin) - 27.02 (matin)				18.02 (matin) - 20.02 (matin) et 25.02 (matin) - 27.02 (matin)									
fév 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10											
fév 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024							
fév 23	Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl							nuits du 02.01.2023 au 25.02.2023 lu/ma - ve/sa 20h15 - 5h15						nuits du 02.01.2023 au 25.02.2023 lu/ma - ve/sa 20h15 - 5h15			
fév 23	Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl							nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15						nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15			
	MARS																
mar 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35				RESTREINT

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité			
mar 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Eb et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 01.01. au 15.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40															RESTREINT
mar 23	remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21.687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm -> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)															
jan 23	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024															
mar 23	Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe barrage d'1 voie (nuits di/lu - je/ve) entre L et Oe		nuits di/lu-je/ve du 01.01 - 30.04 1 voie: 00:10 - 04:45														
mar 23	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne barrage total entre L et Oe		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin) et 18.03 (matin) - 20.03 (matin)														
mar 23	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Oe et W		25.03 (matin) - 27.03 (matin)														
mar 23	Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 620, 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-bc par voie unique (612, 610 et 608)			04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)				04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)									
mar 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10											
mar 23	CRM Sud Phase 1 barrage total de la voie R-MSM					31.03 (soir) - 03.04 (matin) et 07.04 (soir) - 17.04 (matin) et 21.04 (soir) - 24.04 (matin) et 05.05 (soir) - 08.05 (matin)											
	Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt							18.03 (matin) - 20.03 (matin)									
mar 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024							

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité			
avr 23	Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe barrage d'1 voie (nuits di/lu - je/ve) entre L et Oe		nuits di/lu-je/ve du 01.01 - 30.04 1 voie: 00:10 - 04:45														
avr 23	Mise en conformité de la gare de Wecker barrage total entre Oe et W		01.04. (matin) - 17.04. (matin)														
avr 23	Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon barrage total entre Btr et Kb -> les embranchements à Btr sont accessibles depuis Lh				01.04 (matin) - 17.04 (matin)												
avr 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10											
avr 23	CRM Sud Phase 1 barrage total de la voie R-MSM					31.03 (soir) - 03.04 (matin) et 07.04 (soir) - 17.04 (matin) et 21.04 (soir) - 24.04 (matin) et 05.05 (soir) - 08.05 (matin)											
avr 23	Suppression PN7 barrage total entre L et Dr	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				29.04 (matin) - 02.05 (matin)											
avr 23	Mise en conformité de l'arrêt Berchem barrage total entre Bc-N et Bt	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt						08.04. (matin) - 11.04. (matin) et 29.04. (matin) - 02.05. (matin)									
avr 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024							
avr 23	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Bu et P -> RT doit rester accessible de Es	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt											22.04 (matin) - 24.04 (matin)				
avr 23	Pour info: Réfection Marquises BV de Longwy Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon					jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00							jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00	jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00			
avr 23	Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl							nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15						nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15			
avr 23	Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl							nuits du 03.04.2023 au 15.04.2023 lu/ma - ve/sa 21:45 - 5:45						nuits du 03.04.2023 au 15.04.2023 lu/ma - ve/sa 21:45 - 5:45			
avr 23	Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl							nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:45 - 5:45						nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:45 - 5:45			
avr 23	Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 06.03.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10											jours lu-ve 24.04.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10			

Description des travaux 2023		LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	RESTREINT	
juil 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu-je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35			
juil 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Eb et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 01.01. au 15.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40														
juil 23	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaïres incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Eb et Tv	08.07 (matin) - 10.07 (matin)														
jan 23	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024														
juil 23	Mise en conformité de la gare de Wecker barrage total entre Oe et W		15.07. (matin) - 24.07. (matin)													
juil 23	Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 153 à Ho				27.05.2023 (matin) - 10.06.2024 (matin)				27.05.2023 (matin) - 10.06.2024 (matin)							
juil 23	Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 152 à Ho				27.05.2023 (matin) - 18.09.2023 (matin)				27.05.2023 (matin) - 10.06.2024 (matin)							
juil 23	Projet Howald Phase 2 barrage total entre L et F	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f			17.06.22023 (matin) - 19.06.2023 (matin) et 24.06.2023 (matin) - 26.06.2023 (matin) et 01.07.2023 (matin) - 03.07.2023 (matin)				17.06.22023 (matin) - 19.06.2023 (matin) et 24.06.2023 (matin) - 26.06.2023 (matin) et 01.07.2023 (matin) - 03.07.2023 (matin)							
juil 23	Projet Howald Phase 2 barrage des voies 153, 154 et 245 à Ho les 2 voies à quai à Ho et la voie 151 restent en service connexion Bc-Lh possible				08.07.2023 (matin) - 10.07.2023 (matin)				08.07.2023 (matin) - 10.07.2023 (matin)							
aoû 23	Projet Howald Phase 2 barrage des voies 620 et 151 à Ho barrage des voies 076 et 077 à Lt L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 154 via Lt ATTENTION: Traversée de service sur voie 154 --> Cadence < 20min sur cette voie impossible ! Trains voyageurs à supprimer!!				15.07.2023 (matin) - 28.08.2023 (matin)				15.07.2023 (matin) - 28.08.2023 (matin)							
juil 23	Projet Howald Phase 2 barrage des voies 154 et 245 à Ho L-F à voie unique (610) connexion L6-L7 impossible, pas d' accès Lt du sud				15.07.2023 (matin) - 17.07.2023 (matin)				15.07.2023 (matin) - 17.07.2023 (matin)							

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité			
juil 23	Projet P&Ch OA 1004 à Capellen travaux de peinture barrage total entre Btr et Kb				24.06. (matin) - 26.06. (matin) et 01.07. (matin) - 03.07. (matin)												RESTREINT
juil 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10											
juil 23	Suppression PN7 barrage total entre L et Dr	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				15.07 (matin) - 17.07 (matin)											
juil 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024							
juil 23	Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon					jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00							jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00	jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00			
juil 23	Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl							nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30						nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30			
juil 23	Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Btfr					jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30							jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30	jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30			

Description des travaux 2023		LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	RESTREINT			
AOUT																		
aoû 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35					
aoû 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Eb et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 01.01. au 15.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40																
aoû 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy	19.08 (matin) - 10.09. (matin)																
jan 23	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024																
aoû 23	Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 153 à Ho			27.05.2023 (matin) - 10.06.2024 (matin)				27.05.2023 (matin) - 10.06.2024 (matin)										
aoû 23	Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 152 à Ho			27.05.2023 (matin) - 18.09.2023 (matin)				27.05.2023 (matin) - 10.06.2024 (matin)										
aoû 23	Projet Howald Phase 2 barrage des voies 620 et 151 à Ho barrage des voies 076 et 077 à Lt L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 154 via Lt ATTENTION: Traversée de service sur voie 154 --> Cadence < 20min sur cette voie impossible ! Trains voyageurs à supprimer!!			15.07.2023 (matin) - 28.08.2023 (matin)				15.07.2023 (matin) - 28.08.2023 (matin)										
aoû 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10												
	Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt							26.08 (matin) - 28.08 (matin)										
aoû 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024								
SEPTEMBRE																		

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité		RESTREINT	
oct 23	Projet Howald Phase 2 barrage des 2 voies principales (610 et 620) entre L et Ho (inclus) connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154			07.10.2023 (matin) - 09.10.2023 (matin) et 14.10.2023 (matin) - 16.10.2023 (matin)				07.10.2023 (matin) - 09.10.2023 (matin) et 14.10.2023 (matin) - 16.10.2023 (matin)									
oct 23	Projet Howald Phase 2 barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154 L-Ho via voie 610			21.10.2023 (matin) - 23.10.2023 (matin)				21.10.2023 (matin) - 23.10.2023 (matin)									
oct 23	Projet Howald Phase 2 barrage accès sud CRM et accès voie 154			28.10.2023 (matin) - 03.06.2024 (soir)				28.10.2023 (matin) - 03.06.2024 (soir)									
oct 23	Projet Howald Phase 2 barrage des voies 154 et 245			28.10.2023 (matin) - 28.07.2025 (matin)				28.10.2023 (matin) - 28.07.2025 (matin)									
oct 23	Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 151 pas de connexion entre L7 et L6 Lt pas accessible du sud	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f		lu-ve 7h00-15h00 du 28.10.2023 - 18.12.2023				lu-ve 7h00-15h00 du 28.10.2023 - 18.12.2023									
oct 23	Projet Howald Phase 2 barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho L-Ho via voie 610			28.10.2023 (matin) - 30.10.2023 (matin)				28.10.2023 (matin) - 30.10.2023 (matin)									
oct 23	Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (travaux de finition et retrait des platelages, travaux de traitement intrados) barrage total entre L et Kb				28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)												
oct 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10											
oct 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024							
oct 23	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10 barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt											16.09 (matin) - 18.09 (matin) et 23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 30.09 (matin) - 02.10 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)				
oct 23	Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon					jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00							jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00				
oct 23	Pour info: Maintenance SNCF-Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl							nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30						nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30			
oct 23	Pour info: Travaux SNCF Réseau sur RFC NSM incompatible avec tout chantier entre Bt et Bt/frt							04.09.23 - 27.10.23						04.09.23 - 27.10.23			

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité			
oct 23	Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Btfrt					jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30							jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30	jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30			RESTREINT
oct 23	Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023 10h20-14h20											jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023 10h20-14h20			
	Pour info: Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR) barrage partiel à Lw Alimentation de la ligne R-Lw par CFLII													jours lu-ve 04.09 - 24.11 8h00-17h00			

Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	RESTREINT
Légende modifications au planning 2023 :										date /cause				
Envergnre changée: Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1.600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados) barrage total entre L et Btr Kb	27.05 (matin) - 05.06 (matin)								13/10/2020 changement GI, mauvaise interprétation de la demande					
Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21.687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	17.12.22 (matin) - 19.12.22								15/10/2020 demande GI-CT					
Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21.687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	07.01 (matin) - 09.01. (matin)								15/10/2020 demande GI-CT					
Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21.687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT					
Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21.687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT					
Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21.687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	10.06 (matin) - 12.06 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT					
Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21.687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	23.09 (matin) - 25.09 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT					
Barrage ajouté (du planning 2022): projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho --> pas de circulation entre L et Bt	10.12. (matin) . 12.12. (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT					
Barrage ajouté (du planning 2022): projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré	17.12. (matin) - 19.12. (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT					
Barrages ajoutés: Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-Bc par voie unique (612 Escher Berg)	08.01 (matin) - 09.01 (matin) et 15.01 (matin) - 16.01 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT					
Barrages ajoutés: Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 612N, 622N et 151 L-Bt par Lt (attention simultanément avec barrage des voies 153 et 154, donc -->barrage total entre L et Bt)	18.02 (matin) - 20.02 (matin) et 25.02 (matin) - 27.02 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT					
Barrages ajoutés: Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-Bc par voie unique (612 Escher Berg)	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT					

Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité		RESTREINT	
Suppression d'un barrage d'un WE Mise en conformité de l'arrêt Berchem barrage total entre Bc-N et Bt	08.04. (matin) - 11.04. (matin) et 29.04. (matin) - 02.05. (matin) et 27.05 (matin) 30.05 (matin)								26/03/2021 confirmation II-GC après demande CFLcargo et coordination avec SNCF-Réseau							bis heihinn alles am Railsys
Changement date et horaire: Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 20.12.2022 au 31.12.2022 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15 24:00-5:00								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Changement date et horaire: Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 02.01.2023 au 25.02.2023 10.03.2023 lu/ma - ve/sa 20h15 - 5h15 20:00 – 5:00								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Changement date et horaire: Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 20.12.2022 – 14.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15 22:00-5:00								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 03.04.2023 au 15..04.2023 lu/ma - ve/sa 21:45 - 5:45								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:45 - 5:45								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom barrage total entre Bt/frt et Thl	27.05.2023 (5h00) - 30.05.2023 (5h00)								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CRR Thionville SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl -> RFC détourné via Luxembourg -> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P barrage total entre Thl et Apach	nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuit du 02.07.2023 (22h15) - 03.07.2023 (5:15)								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF-Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Réfection Marquises BV de Longwy Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon	jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon	jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon	jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00								07/04/2021 information SNCF- réseau							
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville -> RFC détourné via Luxembourg -> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	jours lu-ve 15.05.2023 - 26.05.2023 10h30-16h30								14/04/2021 information SNCF- réseau							

Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité						
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30								14/04/2021 information SNCF-réseau									RESTREINT	
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30								14/04/2021 information SNCF-réseau										
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total entre Bt/frt et Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt barrage total entre Thl et Apach	25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)								14/04/2021 information SNCF-réseau										
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	jours lu-ve 12.06.2023 - 23.06.2023 max 7h de jour								14/04/2021 information SNCF-réseau										
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	nuits du 24.04.2023 - 29.04.2023 23h55-03h55								14/04/2021 information SNCF-réseau										
Information annulée: Pour info: Travaux SNCF Réseau sur RFC-NSM incompatible avec tout chantier entre R/frts et P	04.09.23 - 27.10.23								14/04/2021 information SNCF-réseau										
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 23.01.2023 - 27.01.2023 10h20-14h20								14/04/2021 information SNCF-réseau										
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 06.03.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10								14/04/2021 information SNCF-réseau										
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 01.05.2023 - 05.05.2023 10h20-14h20								14/04/2021 information SNCF-réseau										
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF réseau régénération interrupteurs Thl barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 15.05.2023 - 09.06.2023 10h10-16h10								14/04/2021 information SNCF-réseau										
Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023 10h20-14h20								14/04/2021 information SNCF-réseau										
Changement date et remarque importante ajoutée: Projet Howald Phase 2 barrage des voies 620 et 151 à Ho barrage des voies 076 et 077 à Lt L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 154 via Lt ATTENTION: Traversée de service sur voie 154 --> Cadence < 20min sur cette voie impossible ! Trains voyageurs à supprimer!!	15.07.2023 (matin) - 28.08.2023 (matin) 18.09.2023								14/04/2021 demande PI										

