

Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S48	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/09/2024													
	Décembre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Dec 27	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Dec 27	R-735 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Dec 27	R-735 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Dec 27	R-733 Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00											Mineur
Dec 27	R-718 Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation fermeture partielle à la tête ouest de R. Fermeture de l'accès RT Rodange		mer. 01/12/2027 01:00 - ven. 28/04/2028 04:00										Pas d' accès vers les frontières des voies 104 à 107. Les voies 101 et 102 restent connectées les 2 côtés. Fermeture RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Moyen
	Barrages totaux													
Dec 27	R-766 OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)							sam. 18/12/2027 01:00 - lun. 20/12/2027 04:00						Moyen

Légende couleurs:

	Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
	Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
	Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
	Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
	Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
	Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
	Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
	Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
	Ligne 6	Luxembourg-Sud - Bettembourg-frontière
	Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
	Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
	Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
	Ligne 6d	Tétange - Langengrund
	Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
	Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
	Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation

Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S48	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/09/2024													
	Décembre													

	Ligne 6h	Pétange - Longwy
	Ligne 6j	Pétange - Athus
	Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
	Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
	Ligne 8	Luxembourg-Bettembourg (NBS)
	Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
	Gare L	Luxembourg - Luxembourg
	Travaux réseaux voisins	Travaux réseaux voisins

		Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S1	WE2	S2	WE3	S3	WE4	S4	WE5	S5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/09/2024													
		Janvier													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Jan 28	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Jan 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Jan 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Jan 28	R-718	Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation fermeture partielle à la tête ouest de R. Fermeture de l'accès RT Rodange		mer. 01/12/2027 01:00 - ven. 28/04/2028 04:00										Pas d' accès vers les frontières des voies 104 à 107. Les voies 101 et 102 restent connectées les 2 côtés. Fermeture RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Moyen
Jan 28	R-750	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F						sam. 15/01/2028 01:00 - lun. 17/01/2028 04:00						pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho	Moyen
Jan 28	R-750	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F						sam. 15/01/2028 01:00 - lun. 17/01/2028 04:00						pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho	Moyen
		Barrages totaux													
Jan 28	R-746	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm						sam. 15/01/2028 01:00 - lun. 17/01/2028 04:00							Moyen

		Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S5	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/09/2024												
		Fevrier												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003 pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Fev 28														
	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Fev 28														
	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Fev 28														
	R-718	Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation fermeture partielle à la tête ouest de R. Fermeture de l'accès RT Rodange		mer. 01/12/2027 01:00 - ven. 28/04/2028 04:00									Pas d' accès vers les frontières des voies 104 à 107. Les voies 101 et 102 restent connectées les 2 côtés. Fermeture RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Moyen
Fev 28														
		Barrages totaux												
	R-717	Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2										lun. 28/02/2028 01:00 - dim. 10/12/2028 04:00	deviation RFC NSM via France! La gare R reste accessible de P. Accessibilité RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Majeur
Fev 28														

		Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S9	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/09/2024													
		Mars													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Mar 28	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Mar 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Mar 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Mar 28	R-718	Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation fermeture partielle à la tête ouest de R. Fermeture de l'accès RT Rodange		mer. 01/12/2027 01:00 - ven. 28/04/2028 04:00										Pas d' accès vers les frontières des voies 104 à 107. Les voies 101 et 102 restent connectées les 2 côtés. Fermeture RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Moyen
Mar 28	R-751	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F			sam. 04/03/2028 01:00 - lun. 06/03/2028 04:00									pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho	Moyen
Mar 28	R-751	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F			sam. 04/03/2028 01:00 - lun. 06/03/2028 04:00									pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho	Moyen
		Barrages totaux													
Mar 28	R-717	Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2		lun. 28/02/2028 01:00 - dim. 10/12/2028 04:00										deviation RFC NSM via France! La gare R reste accessible de P. Accessibilité RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Majeur
Mar 28	R-783	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002 en gare de Luxembourg					sam. 11/03/2028 01:00 - lun. 13/03/2028 04:00							l'itinéraire Lt-Btr est fermé	Moyen

		Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S9	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/09/2024													
		Mars													
Mar 28	R-783	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002 en gare de Luxembourg					sam. 11/03/2028 01:00 - lun. 13/03/2028 04:00							l'itinéraire Lt-Btr est fermé	Moyen
Mar 28	R-784	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage total entre Ld et P							sam. 18/03/2028 01:00 - lun. 20/03/2028 04:00					RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mar 28	R-708	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes barrage total entre L et Kb/frb										sam. 25/03/2028 01:00 - lun. 10/04/2028 04:00		pas d'accès à l'embranchement Btr	Moyen
Mar 28	R-709	Renouvellement des IFTE entre Belval Univeristé et le viaduc à Esch-Alzette renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC barrage total entre Es et D										sam. 25/03/2028 01:00 - lun. 10/04/2028 04:00		RT accessible de D. RFC via lignes 7 et 6	Moyen

Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/09/2024												
	Avril												
	Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Avr 28	R-712 Renouvellement des IFTE entre Belval Univerité et le viaduc à Esch-Alzette renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC barrages de nuit entre Es et D	10/04/28 - 19/05/28 Lu-Ve 01:00 - 04:20										RT accessible de D	Mineur
	Barrages partiels												
Avr 28	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Avr 28	R-735 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Avr 28	R-735 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Avr 28	R-718 Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation fermeture partielle à la tête ouest de R. Fermeture de l'accès RT Rodange		mer. 01/12/2027 01:00 - ven. 28/04/2028 04:00									Pas d' accès vers les frontières des voies 104 à 107. Les voies 101 et 102 restent connectées les 2 côtés. Fermeture RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Moyen
	Barrages totaux												
Avr 28	R-717 Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2		lun. 28/02/2028 01:00 - dim. 10/12/2028 04:00									deviation RFC NSM via France! La gare R reste accessible de P. Accessibilité RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Majeur
Avr 28	R-708 Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes barrage total entre L et Kb/frb		sam. 25/03/2028 01:00 - lun. 10/04/2028 04:00									pas d' accès à l'embranchement Btr	Moyen

		Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/09/2024												
		Avril												
Avr 28	R-709	Renouvellement des IFTE entre Belval Univeristé et le viaduc à Esch-Alzette renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC barrage total entre Es et D		sam. 25/03/2028 01:00 - lun. 10/04/2028 04:00									RT accessible de D. RFC via lignes 7 et 6	Moyen

Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/09/2024													
	Mai													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Mai 28	R-712	Renouvellement des IFTE entre Belval Univerisité et le viaduc à Esch-Alzette renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC barrages de nuit entre Es et D	10/04/28 - 19/05/28 Lu-Ve 01:00 - 04:20										RT accessible de D	Mineur
Mai 28	R-786	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage entre les voies [007-014] et Lt resp. Ho	08/05/28 - 12/05/28 Lu-Je 21:30 - 04:00										les voies 001, 002, 003, 023, 004, 024, 005, 025 sont utilisables. Les voies 027, 028, 011 et 012 sont utilisables que du nord. Les voies 007, 008, 009, 010, 013 et 014 sont sans courant él.	Mineur
Mai 28	R-786	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage entre les voies [007-014] et Lt resp. Ho	08/05/28 - 12/05/28 Lu-Je 21:30 - 04:00										les voies 001, 002, 003, 023, 004, 024, 005, 025 sont utilisables. Les voies 027, 028, 011 et 012 sont utilisables que du nord. Les voies 007, 008, 009, 010, 013 et 014 sont sans courant él.	Mineur
Mai 28	R-787	Travaux entretien MI Divers Travaux barrages de nuit entre Bc-E et Oe	08/05/28 - 12/05/28 Lu-Je 22:00 - 06:00											Mineur
	Barrages partiels													
Mai 28	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Mai 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Mai 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
	Barrages totaux													

		Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	TCR Cluster		
		Edition du 25/09/2024															
		Mai															
Mai 28	R-717	Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2		lun. 28/02/2028 01:00 - dim. 10/12/2028 04:00												deviation RFC NSM via France! La gare R reste accessible de P. Accessibilité RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Majeur
Mai 28	R-725	Renouvellement de voie et d'appareils de voie à Tétange Renouvellement de voie et d'appareils de voie à Tétange barrage total entre Bb et Ru, Lg		mar. 02/05/2028 01:00 - lun. 29/05/2028 04:00													Majeur
Mai 28	R-785	Travaux entretien MI Divers travaux barrage total entre P et R/frts			sam. 06/05/2028 01:00 - lun. 08/05/2028 04:00									RFC via réseaux français et belge ou via Kb	Moyen		
Mai 28	R-785	Travaux entretien MI Divers travaux barrage total entre P et R/frts			sam. 06/05/2028 01:00 - lun. 08/05/2028 04:00									RFC via réseaux français et belge ou via Kb	Moyen		
Mai 28	R-714	Renouvellement des installations de voie Renouvellement des installations sur le tronçon de voie entre Clervaux et Troisvierges barrage total entre Kt et Tv/frb											sam. 27/05/2028 00:01 - mar. 06/06/2028 04:00		Moyen		
Mai 28	R-710	Renouvellement des IFTE entre Belval Univerité et le viaduc à Esch-Alzette renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC barrage total entre Es et D											sam. 27/05/2028 01:00 - mar. 06/06/2028 04:00	RT accessible de D. RFC via lignes 7 et 6	Moyen		
Mai 28	R-723	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b barrage total entre Bt et Vm											sam. 27/05/2028 01:00 - mar. 06/06/2028 04:00		Moyen		

		Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/09/2024													
		Juin													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Juin 28	R-713	Renouvellement des IFTE entre Belval Univerisité et le viaduc à Esch-Alzette renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC barrages de nuit entre Es et D	06/06/28 - 14/07/28 Lu-Ve 01:00 - 04:20											RT accessible de D	Mineur
		Barrages partiels													
Juin 28	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Juin 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Juin 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
		Barrages totaux													
Juin 28	R-717	Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2		lun. 28/02/2028 01:00 - dim. 10/12/2028 04:00										deviation RFC NSM via France! La gare R reste accessible de P. Accessibilité RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Majeur
Juin 28	R-714	Renouvellement des installations de voie Renouvellement des installations sur le tronçon de voie entre Clervaux et Troisvierges barrage total entre Kt et Tv/frb		sam. 27/05/2028 00:01 - mar. 06/06/2028 04:00											Moyen
Juin 28	R-710	Renouvellement des IFTE entre Belval Univerisité et le viaduc à Esch-Alzette renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC barrage total entre Es et D		sam. 27/05/2028 01:00 - mar. 06/06/2028 04:00										RT accessible de D. RFC via lignes 7 et 6	Moyen
Juin 28	R-723	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b barrage total entre Bt et Vm		sam. 27/05/2028 01:00 - mar. 06/06/2028 04:00											Moyen

Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	S31	Remarques	TCR Cluster	
	Edition du 25/09/2024														
	Juillet														
	Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Juil 28	R-713	Renouvellement des IFTE entre Belval Univerité et le viaduc à Esch-Alzette renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC barrages de nuit entre Es et D	06/06/28 - 14/07/28 Lu-Ve 01:00 - 04:20										RT accessible de D	Mineur	
	Barrages partiels														
Juil 28	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Juil 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Juil 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
	Barrages totaux														
Juil 28	R-717	Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2		lun. 28/02/2028 01:00 - dim. 10/12/2028 04:00										deviation RFC NSM via France! La gare R reste accessible de P. Accessibilité RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Majeur
Juil 28	R-747	OA 952 à Betzdorf Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Oe et W			sam. 08/07/2028 01:00 - lun. 10/07/2028 04:00								gare de W sans alimentation électrique	Moyen	
Juil 28	R-711	Renouvellement des IFTE entre Belval Univerité et le viaduc à Esch-Alzette renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC barrage total entre Es et D						sam. 15/07/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00					RT accessible de D. RFC via lignes 7 et 6	Moyen	

		Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/09/2024												
		Août												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
Aou 28	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003 pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Aou 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Aou 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
		Barrages totaux												
Aou 28	R-717	Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2		lun. 28/02/2028 01:00 - dim. 10/12/2028 04:00									deviation RFC NSM via France! La gare R reste accessible de P. Accessibilité RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Majeur
Aou 28	R-711	Renouvellement des IFTE entre Belval Univerité et le viaduc à Esch-Alzette renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC barrage total entre Es et D		sam. 15/07/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00									RT accessible de D. RFC via lignes 7 et 6	Moyen
Aou 28	R-726	Renouvellement des appareils de voie à Dommeldange et/ou à Cruchten Renouvellement des appareils de voie à Dommeldange et/ou à Cruchten barrage total entre L et Eb								sam. 19/08/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00				Moyen
Aou 28	R-716	Renouvellement des pistes et caniveaux Renouvellement des pistes et caniveaux OA 952 à Betzdorf Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Oe et W									sam. 26/08/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00		gare de W sans alimentation électrique	Moyen

Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	Remarques	TCR Cluster	
	Edition du 25/09/2024														
	Septembre														
	Barrages périodiques de nuit ou de jour														
	Barrages partiels														
Sep 28	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur	
Sep 28	R-735 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur	
Sep 28	R-735 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur	
	Barrages totaux														
Sep 28	R-717 Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2		lun. 28/02/2028 01:00 - dim. 10/12/2028 04:00										deviation RFC NSM via France! La gare R reste accessible de P. Accessibilité RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Majeur	
Sep 28	R-711 Renouvellement des IFTE entre Belval Univerité et le viaduc à Esch-Alzette renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC barrage total entre Es et D		sam. 15/07/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00											RT accessible de D. RFC via lignes 7 et 6	Moyen
Sep 28	R-726 Renouvellement des appareils de voie à Dommeldange et/ou à Cruchten Renouvellement des appareils de voie à Dommeldange et/ou à Cruchten barrage total entre L et Eb		sam. 19/08/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00												Moyen
Sep 28	R-716 Renouvellement des pistes et caniveaux Renouvellement des pistes et caniveaux OA 952 à Betzdorf Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Oe et W		sam. 26/08/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00											gare de W sans alimentation électrique	Moyen

Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	S44	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 25/09/2024													
	Octobre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Oct 28	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Oct 28	R-735 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Oct 28	R-735 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
	Barrages totaux													
Oct 28	R-717 Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2		lun. 28/02/2028 01:00 - dim. 10/12/2028 04:00										deviation RFC NSM via France! La gare R reste accessible de P. Accessibilité RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Majeur
Oct 28	R-788 Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage total entre Nk et P y compris les voies 203-208 à P				sam. 07/10/2028 01:00 - lun. 09/10/2028 04:00								RFC via L7 et L6	Moyen
Oct 28	R-789 Travaux entretien MI divers travaux barrage total de la ligne RT interusines entre Bu et D								ven. 20/10/2028 22:00 - lun. 23/10/2028 06:00				la ligne principale Bu-D n'est pas impactée	Moyen
Oct 28	R-715 Renouvellement des installations de voie Renouvellement des installations sur le tronçon de voie entre Clervaux et Troisvierges barrage total entre Kt et Tv/frb										sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00			Moyen
Oct 28	R-719 Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange barrage total entre P et R										sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00		RFC via réseaux français et belge ou via Kb	Moyen

		Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	S44	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/09/2024														
		Octobre														
Oct 28	R-719	Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange barrage total entre P et R											sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00		RFC via réseaux français et belge ou via Kb	Moyen
Oct 28	R-722	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b barrage total entre Bt et Vm											sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00			Moyen

		Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S44	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 25/09/2024													
		Novembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Nov 28	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003 pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Nov 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Nov 28	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
		Barrages totaux													
Nov 28	R-717	Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2		lun. 28/02/2028 01:00 - dim. 10/12/2028 04:00										deviation RFC NSM via France! La gare R reste accessible de P. Accessibilité RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Majeur
Nov 28	R-715	Renouvellement des installations de voie Renouvellement des installations sur le tronçon de voie entre Clervaux et Troisvierges barrage total entre Kt et Tv/frb		sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00											Moyen
Nov 28	R-719	Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange barrage total entre P et R		sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00										RFC via réseaux français et belge ou via Kb	Moyen
Nov 28	R-719	Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange barrage total entre P et R		sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00										RFC via réseaux français et belge ou via Kb	Moyen

		Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S44	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 25/09/2024												
		Novembre												
Nov 28	R-722	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b barrage total entre Bt et Vm		sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00										Moyen
Nov 28	R-748	OA 952 à Betzdorf Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Oe et W					sam. 11/11/2028 01:00 - lun. 13/11/2028 04:00						gare de W sans alimentation électrique	Moyen

Description des travaux 12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S48	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	Remarques	TCR Cluster	
	Edition du 25/09/2024														
	Décembre														
	Barrages périodiques de nuit ou de jour														
	Barrages partiels														
Dec 28	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur	
Dec 28	R-735 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur	
Dec 28	R-735 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur	
	Barrages totaux														
Dec 28	R-717 Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2		lun. 28/02/2028 01:00 - dim. 10/12/2028 04:00											deviation RFC NSM via France! La gare R reste accessible de P. Accessibilité RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.	Majeur