

		Description des travaux 01.10.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 13/10/2025														
		Octobre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Oct 25	R-1010	Remplacement traverses dans les appareils de voie 1, 2, 3, 4, 5 Bt/frt	dim. 14/09/2025 00:00 - ven. 03/10/2025 05:00													Moyen
Oct 25	R-653	Travaux d'entretien MI divers travaux barrage de nuit entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe	22/09/25 - 03/10/25 Lu-Je 22:30 - 04:30											réception des trains sur la voie 605 à Oe seulement possible si la circulation se fait par la voie Rt-Oe et par les bs 618, 617, 615 et 614		Mineur
Oct 25	R-628	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route) Inspection Tunnel Schlossberg Inspection Tunnel Schlossberg avec une robel barrage total entre Kt et Wz	04/10/25 - 05/10/25 Sa+Di 07:00 - 15:00													Moyen
Oct 25	R-605	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie barrage de nuit des voies 007-011, 013, 014 et 017 en gare de L: liaisons L-Ho et L-Lt	06/10/25 - 17/10/25 Lu-Ve 00:40 - 04:10											Fermeture des voies 007-011, 013 et 014 en gare de Luxembourg. Pas d'accès CRM. L-Lt et L-Ho fermés. Voir R-587		Mineur
Oct 25	R-1023	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et de toutes les voies à Ho	dim. 12/10/2025 22:55 - lun. 13/10/2025 04:15													Moyen
Oct 25	R-1023	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et de toutes les voies à Ho	dim. 12/10/2025 22:55 - lun. 13/10/2025 04:15													Moyen
Oct 25	R-1025	barrage de nuit de la voie Ho-Bc et des voies 151 et 153 à Ho	lun. 20/10/2025 00:00 - 05:00											voir R-1026		Mineur
Oct 25	R-1026	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	lun. 20/10/2025 00:35 - 04:15											voir R-1025		Moyen
Oct 25	R-1026	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	lun. 20/10/2025 00:35 - 04:15											voir R-1025		Moyen
Oct 25	R-1024	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et de toutes les voies à Ho	13/10/25 - 17/10/25 Lu-Je 22:50 - 04:00													Moyen
Oct 25	R-1024	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et de toutes les voies à Ho	13/10/25 - 17/10/25 Lu-Je 22:50 - 04:00													Moyen
Oct 25	R-606	Gare de Luxembourg - travaux préparatoires Phase 6 travaux caténaires barrage de nuit des voies 005-008 en gare de L; liaisons L-Lt, L-Lh et L-Ho	20/10/25 - 31/10/25 Lu-Ve 00:40 - 04:10											Fermeture des voies 005-008 en gare de Luxembourg. Pas d'accès CRM. Pas d'accès aux voies 013 et 014. L-Lh, L-Lt et L-Ho fermés.		Mineur
Oct 25	R-1027	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	20/10/25 - 24/10/25 Lu-Je 22:50 - 04:00													Moyen
Oct 25	R-1027	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	20/10/25 - 24/10/25 Lu-Je 22:50 - 04:00													Moyen

		Description des travaux 01.10.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 13/10/2025														
		Octobre														
Oct 25	R-1028	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	dim. 26/10/2025 22:55 - lun. 27/10/2025 04:15													Mineur
Oct 25	R-1028	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	dim. 26/10/2025 22:55 - lun. 27/10/2025 04:15													Mineur
Oct 25	R-661	Travaux d'entretien MI divers travaux barrage de nuit de la voie W-Wk	27/10/25 - 31/10/25 Lu-Je 21:30 - 04:00											Toutes les voies à quai à Wk disponibles		Mineur
Oct 25	R-1029	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	27/10/25 - 31/10/25 Lu-Je 22:50 - 04:00													Mineur

		Description des travaux 01.10.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 13/10/2025														
		Octobre														
		Barrages partiels														
Oct 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Oct 25	R-808	Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC barrage des voies 057 et 067 à Eb		lun. 20/01/2025 06:00 - sam. 28/02/2026 22:00												Mineur
Oct 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
Oct 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
Oct 25	R-861	barrage des voies 5-18 à Bu		lun. 22/09/2025 06:00 - sam. 04/10/2025 06:00										Accès sur voies 3 et 4 de Es qu'en traction autonome. Accès RT possible via voies principales (ou en traction autonome via voies 3 et 4). Les aiguilles 57 et 58 font partie de la SE 650 fermée pour ce chantier.		Moyen
Oct 25	R-913	Pôle d'échange Eb – PCH/ABP/CFL Aménagement Gare routière barrage de la voie 001 à Eb		lun. 29/09/2025 06:00 - ven. 31/10/2025 16:00												Moyen
Oct 25	R-659	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 079-082 à Lt; liaison Lt-Lh			sam. 04/10/2025 01:00 - lun. 06/10/2025 04:00									RFC via Es Attention Escherbierg pas accessible -> R-526 voie 077 accessible du côté sud en traction autonome		Moyen
Oct 25	R-862	barrage des voies 3-21 à Bu			sam. 04/10/2025 06:00 - dim. 05/10/2025 22:00									accès RT par les voies principales.		Mineur
Oct 25	R-863	barrage des voies 5-18 à Bu			dim. 05/10/2025 22:00 - jeu. 09/10/2025 07:00									Accès sur voies 3 et 4 de Es qu'en traction autonome. Accès RT possible via voies principales (ou en traction autonome via voies 3 et 4). Les aiguilles 57 et 58 font partie de la SE 650 fermée pour ce chantier.		Moyen
Oct 25	R-864	barrage des voies 3-21 à Bu				jeu. 09/10/2025 07:00 - ven. 14/11/2025 22:00								accès RT par les voies principales.		Mineur

		Description des travaux 01.10.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 13/10/2025														
		Octobre														
		Barrages totaux														
Oct 25	R-647	Renouvellement de la ligne 3 Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. barrage total entre Oe et W			sam. 04/10/2025 01:00 - lun. 06/10/2025 03:45									Port de Mertert accessible de Igel en traction autonome		Moyen
Oct 25	R-479	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M					sam. 11/10/2025 01:00 - lun. 13/10/2025 02:00							M reste accessible		Moyen
Oct 25	R-648	Renouvellement de la ligne 3 Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. barrage total entre Oe et W					sam. 11/10/2025 01:00 - lun. 13/10/2025 03:45							Port de Mertert accessible de Igel (traction autonome)		Moyen
Oct 25	R-489	Travaux d'entretien P - D Travaux d'entretien District Infra 2 Centre barage total entre P et Bu y compris les voies 204 - 209 à P							sam. 18/10/2025 01:00 - lun. 20/10/2025 04:00					Pas d' accès à Atelier P. Pas d' Accès au RT à D. Pas d' accès au triage P. Acces RT à Bu ouvert. La liaison voie 203 - Ba doit rester en service. RFC via lignes 6 et 7 ATTENTION : remise sous tension des voies en gare de P à partir du 20.10 02h00		Moyen
Oct 25	R-649	Renouvellement de la ligne 3 Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. barrage total entre Oe et W							sam. 18/10/2025 01:00 - lun. 20/10/2025 03:45					Port de Mertert accessible de Igel (traction autonome)		Moyen
Oct 25	R-629	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail- route) Inspection Tunnel de Wiltz Inspection Tunnel de Wiltz avec Robel. barrage total entre Kt et Wz							sam. 18/10/2025 06:00 - lun. 20/10/2025 02:00							Moyen
Oct 25	R-798	Contrôle ouvrage d'art PI L01a PK 0+500 Inspection détaillée du PI à L01a PK 0+500 avec une nacelle négative (rail-route). Barrage complet Eb-Dk Remplacement traverses barrage total entre Eb et Dk									sam. 25/10/2025 02:00 - lun. 27/10/2025 02:00			Pas d'accès côté nord des voies 5 & 6. TJD 029 pas accessible.		Moyen
Oct 25	R-484	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6.900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6.900 barrage total entre Bu et D									sam. 25/10/2025 06:00 - 14:00			RT accessible des 2 côtés. RFC via lignes 6 et 7		Moyen
Oct 25	R-797	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail- route) barrage total entre Kt et Wz									sam. 25/10/2025 06:00 - 24:00					Moyen

		Description des travaux 01.10.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 13/10/2025														
		Octobre														

Légende couleurs:		Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
		Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
		Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
		Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
		Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
		Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
		Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
		Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
		Ligne 6	Howald - Bettembourg-frontière
		Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
		Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
		Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
		Ligne 6d	Tétange - Langengrund
		Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
		Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
		Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
		Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
		Ligne 6h	Pétange - Longwy
		Ligne 6j	Pétange - Athus
		Gare P/R	Pétange/Rodange
		Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
		Ligne 8	Luxembourg-Bettembourg (NBS)
		Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
		Gare L	Luxembourg - Luxembourg
		Travaux réseaux voisins	Travaux réseaux voisins

		Description des travaux 01.10.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 13/10/2025													
		Novembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Nov 25	R-281	Renouvellement ponctuel de traveses entre Pétange et Luxembourg Renouvellement des traverses en béton des appareils de voie Fonçage Guardian Luxguard Bascharage Réalisation d'un fonçage barrage de nuit entre Lh et P	02/11/25 - 07/11/25 Di-Je 22:00 - 04:00										RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Nov 25	R-607	Gare de Luxembourg - travaux préparatoires Phase 6 travaux caténaïres barrage de nuit (prolongées) des voies 005-008; liaison L-Lh en gare de Luxembourg	02/11/25 - 08/11/25 Di-Ve 22:00 - 05:00										Fermeture des voies 005 -008 en gare de Luxembourg. L-Lh et L-Ho fermés.		Mineur
Nov 25	R-1018	barrage de nuit des voies 013, 014 et 020; liaison L-Lt en gare de L	03/11/25 - 08/11/25 Lu-Sa 00:10 - 05:00												Élevé
Nov 25	R-1030	barrage de nuit de la voie Ho-Bc et des voies 151 et 153 à Ho	10/11/25 - 14/11/25 Lu-Ve 00:00 - 05:00										voir R-1031		Mineur
Nov 25	R-1031	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	10/11/25 - 14/11/25 Lu-Je 00:35 - 04:15										voir R-1030		Mineur
Nov 25	R-662	Travaux d'entretien MI divers travaux barrage de nuit de la voie W-Wk	10/11/25 - 14/11/25 Lu-Je 21:30 - 04:00										Toutes les voies à quai à Wk disponibles		Mineur
Nov 25	R-911	barrage de nuit des voies 3-9 à Bu	16/11/25 - 21/11/25 Di-Je 22:00 - 05:00										l'accès au RT est garanti par la voie 1 (voir R-912)		Mineur
Nov 25	R-1033	barrage de nuit de la voie Ho-Bc et des voies 151 et 153 à Ho	17/11/25 - 21/11/25 Lu-Ve 00:00 - 05:00										voir R-1032		Mineur
Nov 25	R-912	barrage de la voie Es-Bu et voie 2 à Bu	17/11/25 - 21/11/25 Lu-Ve 00:10 - 05:00										l'accès au RT est garanti par la voie 1 (voir R-911)		Mineur
Nov 25	R-1032	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	17/11/25 - 21/11/25 Lu-Je 00:35 - 04:15										voir R-1033		Mineur
Nov 25	R-907	barrage de nuit de la voie 630 L-Bc (Ligne 6) et de la voie 151 à Ho	23/11/25 - 28/11/25 Di-Je 23:05 - 05:05										Voie 153 à Quai Ho accessible Voies 640 (Bc-L (ligne 6)), 430 (Bc-L (ligne 4)) accessible Passage trains marchandises Ho-Lh via voies 154/155 (Ho) - 081/082 (Lt) possible		Moyen
Nov 25	R-908	barrage de nuit de la voie 630 L-Bc (Ligne 6) et de la voie 151 à Ho	30/11/25 - 05/12/25 Di-Je 23:05 - 05:05										Voie 153 à Quai Ho accessible Voies 640 (Bc-L (ligne 6)), 430 (Bc-L (ligne 4)) accessible Passage trains marchandises Ho-Lh via voies 154/155 (Ho) - 081/082 (Lt) possible		Moyen

		Description des travaux 01.10.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 13/10/2025													
		Novembre													
		Barrages partiels													
Nov 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Nov 25	R-808	Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC barrage des voies 057 et 067 à Eb		lun. 20/01/2025 06:00 - sam. 28/02/2026 22:00											Mineur
Nov 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00									Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
Nov 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00									Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
Nov 25	R-864	barrage des voies 3-21 à Bu		jeu. 09/10/2025 07:00 - ven. 14/11/2025 22:00									accès RT par les voies principales.		Mineur
Nov 25	R-906	barrage de la voie 630 L-Bc (Ligne 6), 430 Bc-L (Ligne 4) et des voies 151, 153, 154 à Ho		sam. 01/11/2025 01:00 - lun. 10/11/2025 04:00									Voies 640 (Bc-L (ligne 6) accessible Passage trains marchandises Ho-Lh via voies 155 (Ho) - 081/082 (Lt) possible Voie 154 reste sous tension		Moyen
Nov 25	R-917	barrage des voies 006 et 044 à Eb		sam. 01/11/2025 01:00 - lun. 10/11/2025 02:00											Mineur

		Description des travaux 01.10.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 13/10/2025													
		Novembre													
		Barrages totaux													
Nov 25	R-480	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et Eb		sam. 01/11/2025 01:00 - lun. 10/11/2025 02:00									Eb reste accessible		Moyen
Nov 25	R-876	Suppression du passage à niveau PN 118a en gare de Colmar-Usines Travaux de Génie Civil Suppression du passage à niveau PN 118a en gare de Colmar-Usines Travaux de Génie Civil barrage total entre Eb et Bi		sam. 01/11/2025 01:00 - lun. 17/11/2025 02:00											Mineur
Nov 25	R-880	Gare de Pétange et Rodange Travaux de Maintenance. Remplacement des traverses barrage total entre R/frt et P inclus les voies 211 et 214 à P						ven. 14/11/2025 22:00 - lun. 17/11/2025 04:00					incompatible avec d'autres chantiers RFC via France		Élevé
Nov 25	R-514	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Pose des caniveaux Pose des caniveaux barrage total entre L et Kb/frt						sam. 15/11/2025 01:00 - lun. 17/11/2025 04:00					Embranchements Q8 et Shell accessibles à Btr		Moyen
Nov 25	R-660	Travaux entretien MI divers travaux barrage total de la ligne interusines Bu-D								ven. 21/11/2025 22:00 - lun. 24/11/2025 06:00			D-Bu via ligne 6f ouvert		Mineur
Nov 25	R-232	barrage total entre Lh et Dr (inclus)								sam. 22/11/2025 01:00 - lun. 24/11/2025 04:00			RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Nov 25	R-481	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M								sam. 22/11/2025 01:00 - lun. 24/11/2025 02:00			M reste accessible		Moyen
Nov 25	R-881	Gare de Pétange et Rodange Travaux de Maintenance. Remplacement des traverses barrage total entre R/frt et P inclus les voies 211 et 214 à P										ven. 28/11/2025 22:00 - lun. 01/12/2025 04:00	incompatible avec d'autres chantiers RFC via France		Élevé

		Description des travaux 01.10.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 13/10/2025														
		Décembre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Dec 25	R-908	barrage de nuit de la voie 630 L-Bc (Ligne 6) et des voies 151 à Ho	30/11/25 - 05/12/25 Di-Je 23:05 - 05:05											Voie 153 à Quai Ho accessible Voies 640 (Bc-L (ligne 6)), 430 (Bc-L (ligne 4)) accessible Passage trains marchandises Ho-Lh via voies 154/155 (Ho) - 081/082 (Lt) possible		Moyen
		Barrages partiels														
Dec 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Dec 25	R-808	Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC barrage des voies 057 et 067 à Eb		lun. 20/01/2025 06:00 - sam. 28/02/2026 22:00												Mineur
Dec 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
Dec 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
		Barrages totaux														
Dec 25	R-881	Gare de Pétange et Rodange Travaux de Maintenance. Remplacement des traverses barrage total entre R/frt et P inclus les voies 211 et 214 à P		ven. 28/11/2025 22:00 - lun. 01/12/2025 04:00										incompatible avec d'autres chantiers RFC via France		Élevé
Dec 25	R-482	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M				sam. 06/12/2025 01:00 - lun. 08/12/2025 02:00								M reste accessible		Moyen

barrage modifié:	R-415 R-573	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	05.04.2025	-	14.04.2025	28.11.2023	15.02.2024 report de la semaine de barrage suite à la demande AV lors de la présentation des plannings des travaux
barrage modifié:	R-412 R-570	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	15.03.2025	-	17.03.2025	28.11.2023	25.01.2024 report du barrage suite à la demande AV de modifier le planning de ce projet lors de la présentation des plannings des travaux
barrage modifié:	R-413 R-571	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	22.03.2025	-	24.03.2025	28.11.2023	01.02.2024 report du barrage suite à la demande AV de modifier le planning de ce projet lors de la présentation des plannings des travaux
barrage modifié:	R-414 R-572	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	29.03.2025	-	31.03.2025	28.11.2023	06.02.2024 report du barrage suite à la demande AV de modifier le planning de ce projet lors de la présentation des plannings des travaux
barrage annulé:	R-342	barrage de la voie 402 à Mersch	08.02.2025	-	10.02.2025	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-377	barrage total entre Bc-Est et Oe	23.08.2025	-	15.09.2025	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-378	barrage total entre Bc-Est et Oe	27.09.2025	-	29.09.2025	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-584	barrage total entre Oe et Wk	26.04.2025	-	28.04.2025	26.02.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-585	barrage total entre Oe et Wk	02.05.2025	-	05.05.2025	26.02.2024	sur demande II-V
barrage annulé:	R-490	barrage total entre Ls/Ho et F	25.01.2025	-	27.01.2025	26.02.2024	sur demande GI-CT
info ajoutée:	R-586	pour info: travaux SST Belval	06.01.2025	-	03.02.2025	26.02.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-587	barrage des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L	12.07.2025	-	15.09.2025	26.02.2024	sur demande II-GC
barrage modifié:	R-526	barrage des voies 610 et 620 à Ho barrage de la ligne principale entre Ho et L	16.09.2025 12.07.2025	-	31.12.2025	26.02.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-597	barrages de nuit des voies 8,9,10,11,13 et 14 en gare de L	05.05.2025	-	11.07.2025	28.02.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-598	barrages de nuit des voies 8,9,10,11,13 et 14 en gare de L	16.06.2025	-	11.07.2025	28.02.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-599	barrages de nuit de la voie 500 en gare de L	16.06.2025	-	11.07.2025	28.02.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-601	barrage de jour de plusieurs voies en gare de Luxembourg	12.07.25	-	13.07.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-602	barrage de jour de plusieurs voies en gare de Luxembourg	19.07.25	-	20.07.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-603	barrages de nuit en gare de Luxembourg	28.07.25	-	01.08.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-604	barrages de nuit en gare de Luxembourg	08.09.25	-	14.09.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-605	barrages de nuit en gare de Luxembourg	06.10.25	-	17.10.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-606	barrages de nuit en gare de Luxembourg	20.10.25	-	31.10.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-607	barrages de nuit en gare de Luxembourg	01.11.25	-	08.11.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-609	barrage total de la ligne interusines Bu-D	21.03.25	-	24.03.25	27.03.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-610	barrage total de la ligne interusines Bu-D	26.09.25	-	29.09.25	27.03.2024	sur demande II-V
barrage modifié:	R-276	barrage total entre L et Eb	19.07.25 12.07.25	-	04.08.25 11.08.25	27.03.2024	suite au R-587 (1 seul barrage entre le 12.07 et le 15.07. accepté)
planning des travaux édition 2024-04-02							
barrage modifié:	R-473	barrage total entre Bu et D	17.02.25	-	21.02.25 24.02.25	21.05.2024	sur demande II-GC/Al
barrage modifié:	R-349	barrage total entre Bc-Est et Oe	05.04.25	-	22.04.25 07.04.25	02.07.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-239	barrage total entre Oe et Wk	05.04.25	-	22.04.25	02.07.2024	suite à la demande de CFL cargo de réduire les barrages vers l'Allemagne en 2025 et la demande urgente d'un barrage sur la ligne 7 et l'incompatibilité des chantiers (pas plus que 3 lignes principales fermées simultanément)
barrage modifié:	R-416	barrage total entre Tv Mc et Tv/frb	11.01.25	-	13.01.25	05.07.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-417	barrage total entre Tv Mc et Tv/frb	18.01.25	-	20.01.25	05.07.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-418	barrage total entre Tv Mc et Tv/frb	01.02.25	-	03.02.25	05.07.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-625	barrage total entre Eb et Kt + entre Kt et Wz	01.03.25	-	02.03.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-626	barrage total entre Eb et Kt	08.03.25	-	09.03.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage modifié:	R-420	barrage total entre Tv Eb et Tv/frb (Kt-Wz inclus)	21.06.25	-	23.06.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-627	barrage total entre Kt et Wz	10.05.25	-	11.05.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-628	barrage total entre Kt et Wz	04.10.25	-	05.10.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-629	barrage total entre Kt et Wz	18.10.25	-	19.10.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-630	barrage de jour entre Bi et Sr	03.03.25	-	04.03.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage modifié	R-443	barrage périodique de la voie 403 à Wecker	01.01.24	-	31.07. 24 25	12.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-633	barrage d'une voie entre P et L	05.04.25	-	22.04.25	15.07.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-634	barrage d'une voie entre Tv-P et Tv	01.05.25	-	25.07.25	22.07.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-396	barrage total entre W et Igel (D)	05.04.2025	-	05.05.2025	20.07.2024	sur demande CFL cargo et II-GC
barrage annulé:	R-510	barrage total entre Bs et D	15.11.2025	-	17.11.2025	31.07.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-647	barrage total entre Oe et W	04.10.2025	-	06.10.2025	02.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-648	barrage total entre Oe et W	11.10.2025	-	13.10.2025	02.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-649	barrage total entre Oe et W	18.10.2025	-	20.10.2025	02.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-650	barrage de nuit des voies 007, 008, 009, 010, 013, 014 en gare de L, de l'accès nord du CRM et de 2 des 3 voies entre L et F.	04.05.2025	-	09.05.2025	02.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-651	barrage des voies 76-82 à Lt, des 2 voies à Ga et de la liaison Lt-Lh	15.02.2025	-	17.02.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-652	barrages de nuit entre Bc-E et Oe	04.05.2025	-	09.05.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-653	barrages de nuit entre Sc et Oe	22.09.2025	-	17.10.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-654	barrage des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de Luxembourg	22.09.2025	-	23.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-655	barrage des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de Luxembourg	23.09.2025	-	24.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-656	barrage des voies 008, 028 et 009 en gare de Luxembourg	24.09.2025	-	25.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-657	barrage des voies 010 et 011 en gare de Luxembourg	25.09.2025	-	26.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-658	barrage des voies 001 et 002 en gare de Luxembourg	26.09.2025	-	27.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-659	barrage des voies 77-82 à Lt, des voies à Ga et de la liaison Lt-Lh	4.10.2025	-	06.10.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-660	barrage total de la ligne interusines Bu-D	21.11.2025	-	24.11.2025	09.08.2024	sur demande MI

barrage ajouté:	R-661	barrages de nuit d'une voie entre W et Wk	27.10.2025	-	31.10.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-662	barrages de nuit d'une voie entre W et Wk	10.11..2025	-	14.11.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-663	barrages de nuit des voies 76 et 78 à 88 à Lt	28.03.2025	-	03.04.2025	12.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-664	barrages de jour des voies 76, 78 à 85 et 88 à Lt	29.03.2025	-	02.04.2025	12.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-665	barrage total de Lt, Ls et Ho	04.04.2025	-	07.04.2025	12.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-666	barrages de nuit de Lt, Ls et Ho	07.04.2025	-	10.04.2025	13.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-667	barrages de nuit des voies 76 et 78 à 88 à Lt	08.04.2025	-	09.04.2025	13.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-668	barrage des voies 76 et 78 à 88 à Lt	10.04.2025	-	15.04.2025	13.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-669	barrages de nuit d'une voie entre Bt et Nz	06.01.2025	-	10.01.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-670	barrages de nuit d'une voie entre Bu et D	13.01.2025	-	17.01.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-671	barrages de nuit de la ligne 6b Bt-Vm	20.01.2025	-	24.01.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-673	barrages de nuit d'une voie entre Sg et Nz et barrage total à Bb	03.02.2025	-	07.02.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-674	barrages de nuit d'une des deux voies entre L et Sc et de la voie Sc-Oe	10.02.2025	-	14.02.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage annulé:	R-471	barrage total entre Ls/Ho et F	04.10.2025	-	06.10.2025	13.08.2024	sur demande P&ch via GI-CT
barrage annulé:	R-472	barrage total entre Ls/Ho et F	13.12.2025	-	15.12.2025	13.08.2024	sur demande P&ch via GI-CT
barrage ajouté:	R-675	barrage de nuit d'une voie entre Oe et W	24.02.2025	-	28.02.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-419	barrage total entre Tv Mc et Tv/frb	26.04.2025	-	28.04.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-676	barrages de nuit d'une voie entre M (inclus) et Eb	27.01.2025	-	31.01.2025	16.08.2024	sur demande MI
planning des travaux édition 2024-08-16							
barrage annulé:	R-349	barrage total entre B-Est et Oe	05.04.2025		07.04.2025	21.08.2024	sur demande GI-CT
barrage modifié (reporté à 2026):	R-634	barrage d'une voie entre Tv-P et Tv	01.05.2025 04.05.2026		25.07.2025 24.08.2026	23.08.2024	sur demande GI-CT
barrage modifié:	R-584	barrage total entre Oe et Wk W/frd	26.04.2025		28.04.2025	23.08.2024	sur demande II-GC
barrage modifié:	R-585	barrage total entre Oe et Wk W/frd	03.05.2025		05.05.2025	23.08.2024	sur demande II-GC
barrage modifié:	R-276	barrage total entre L et Eb (y compris les voies 005-067 en gare de Eb)	19.07.2025		11.08.2025	23.08.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-729	barrage des 2 voies principales entre Ls et Bc-N	12.07.2025		16.07.2025	20.09.2024	après concertation avec II-GC et II-V.
barrage ajouté:	R-797	barrage total de la ligne Kt-Wz	25.10.2025		25.10.2025	30.09.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-798	barrage total de la ligne Eb-Dk	26.10.2025		26.10.2025	30.09.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-420	barrage total entre Eb et Tv/frb (Kt-Wz inclus)	21.06.2025		22.06.2025	30.09.2024	changement fin chantier le 22.06. à 17h00 au lieu du 23.06. 4h00 sur demande AV et BU (veille fête nationale)
planning des travaux édition 2024-12-10							
barrage annulé:	R-586	travaux SST Belval	06.01.2025		03.02.2025	12.11.2024	travaux annulés par le demandeur
barrage modifié:	R-527	barrage total à Ho/Ls et des voies 076-079	25.01.2025		27.01.2025	14.11.2024	barrage partielle -> barrage total, ajout des voies 076-079
barrage modifié:	R-528	barrage total à Ho/Ls et des voies 076-079	01.02.2025		03.02.2025	14.11.2024	barrage partielle -> barrage total, ajout des voies 076-079
barrage modifié:	R-529	barrage total à Ho/Ls et des voies 076-079	08.02.2025		10.02.2025	14.11.2024	ajout des voies 076-079
barrage modifié:	R-530	barrage total à Ho/Ls et des voies 076-079	15.02.2025		17.02.2025	14.11.2024	ajout des voies 076-079
barrage annulé:	R-676	barrage de nuit d'une voie entre M (inclus) et Eb	27.01.2025		31.01.2025	18.11.2024	travaux annulés par le demandeur
barrage ajouté:	R-808	barrage des voies 057 et 067 à Eb	20.01.2025		31.10.2025	26.11.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-809	barrage de la voie 001 à Eb	28.06.2025		11.08.2025	26.11.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-810	barrage de la voie 004 à Eb	16.01.2025		22.01.2025	26.11.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-811	barrage de la voie 005 à Eb	22.01.2025		31.01.2025	26.11.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-812	barrage de la voie 011 à L	22.03.2025		22.03.2025	18.09.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-813	barrage des voies 009 et 010 à L	22.03.2025		24.03.2025	18.09.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-814	barrage de la voie 011 à L	24.03.2025		24.03.2025	18.09.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-815	barrage de la voie 011 à L	29.03.2025		29.03.2025	18.09.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-816	barrage des voies 009 et 010 à L	29.03.2025		31.03.2025	18.09.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-817	barrage de la voie 011 à L	31.03.2025		31.03.2025	18.09.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-818	barrage de la voie 011 à L	05.04.2025		05.04.2025	18.09.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-819	barrage des voies 009 et 010 à L	05.04.2025		22.04.2025	18.09.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-820	barrage de la voie 011 à L	22.04.2025		22.04.2025	18.09.2024 (accord EI-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-821	barrage de nuit entre P et Lh	19.01.2025		24.01.2025		821,822,823,824,825,826,827
barrage ajouté:	R-822	barrage de nuit d'une voie entre P et Dr	23.02.2025		24.02.2025		sur demande II
barrage ajouté:	R-823	barrage de nuit entre P et Lh	24.02.2025		28.02.2025		sur demande II
barrage ajouté:	R-824	barrage de nuit d'une voie entre P et Dr	02.03.2025		03.03.2025		sur demande II
barrage ajouté:	R-825	barrage de nuit entre P et Lh	03.03.2025		07.03.2025		sur demande II
barrage modifié:	R-474	barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P	14.03.2025		17.03.2025		15.03.2025 -> 14.03.2025
barrage ajouté:	R-827	barrage de la voie D-P	15.03.2025		17.03.2025		sur demande MI

barrage ajouté:	R-828	barrage total entre P et Lh	21.03.2025	04.04.2025		sur demande II
barrage annulé:	R-670	barrage de nuit d'une voie entre Bu et D	13.01.2025	17.01.2025	09.12.2024	travaux annulés par le demandeur
planning des travaux édition 2025-03-06						
barrage ajouté:	R-841	barrage total entre B-Est et Oe	26.04.2025	28.04.2025	23.12.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-842	barrage total entre Bt et Vm	17.05.2025	19.05.2025	23.12.2024	sur demande MI
barrage annulé:	R-551	barrage total entre Bu et D	07.06.2025	09.06.2025	23.12.2024	travaux décalé sur demande EI à cause de la Francofolies -> R-843
barrage ajouté:	R-843	barrage total entre Bu et D	21.06.2025	22.06.2025	23.12.2024	travaux selon R-551 décalé sur demande EI à cause de la Francofolies
barrage modifié:	R-828	barrage total entre P et Lh	21.03.2025	04.04.2025		faute de frappe 21.03 22h00 -> 21.03 01h00
barrage modifié:	R-473	barrage total entre Bu et P	17.02.2025	24.02.2025	08.01.2025	Bu-D -> Bu-P
barrage ajouté:	R-844	barrage partiel à Bt-D	07.06.2025	08.06.2025	27.11.2024	sur demande II
barrage modifié:	R-625	barrage total entre Eb- Kt, Kt-Wz	01.03.2025	03.03.2025	23.01.2025	adaptation horaire
barrage modifié:	R-626	barrage total entre Eb- Kt	08.03.2025	10.03.2025	23.01.2025	adaptation horaire
barrage ajouté:	R-849	barrage de nuit entre Eb et Tv/frt	05.04.2025	19.04.2025	21.01.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-852	barrage des voies 153 et 087 à L	03.03.2025	21.03.2025		sur demande MI et PI
barrage ajouté:	R-853	barrage des voies 153 et 087 à L	24.03.2025	15.07.2025		sur demande MI et PI
barrage annulé:	R-531	barrage total à Ho/Ls	15.03.2025	17.03.2025	30.01.2025	annulé par demandeur
barrage annulé:	R-532	barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls	22.03.2025	24.03.2025	30.01.2025	annulé par demandeur
barrage annulé:	R-533	barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls	29.03.2025	31.03.2025	30.01.2025	annulé par demandeur
barrage annulé:	R-534	barrage des voies 610 et 151 à Ho/Ls	05.04.2025	07.04.2025	30.01.2025	annulé par demandeur
barrage modifié:	R-675	barrage de nuit d'une voie entre Oe et Rv/Tra	08.03.2025	10.03.2025	29.01.2025	24/25-27/28.02 -> 17/18-20/21 & Oe-W -> Oe-Rt/Tra suite au essais urgents sur la ligne 3 pendant KW9
barrage modifié:	R-625	barrage total entre Eb- Tv/frt	01.03.2025	03.03.2025	06.02.2025	Eb-Kt, Kt-Wz -> Eb-Tv/frt
barrage ajouté:	R-855	barrage de la voie 076 à Lt	22.04.2025	15.07.2025		
barrage ajouté:	R-856	barrage de la voie 088 à Lt	27.01.2025	15.07.2025		
barrage ajouté:	R-857	barrage de la voie 090 au PAICR	13.01.2025	12.09.2025		
barrage ajouté:	R-858	barrage des voies 081-085 à Lt	03.03.2025	21.03.2025		
barrage annulé:	R-664	barrages de jour des voies 76, 78 à 85 et 88 à Lt	29.03.2025	02.04.2025		
barrage annulé:	R-284	barrage total entre Bc-N et Bt-V	28.06.2025	30.06.2025	04.03.2025	annulé par demandeur
barrage annulé:	R-285	barrage total entre Bc-N et Bt-V	05.07.2025	07.07.2025	04.03.2025	annulé par demandeur
barrage annulé:	R-553	barrage de nuit de la voie 1a à Bt-V	01.09.2025	15.09.2025	04.03.2025	annulé par demandeur
barrage modifié:	R-570	barrage des voies 003, 023 et 024 en gare de L	15.03.2025	17.03.2025		ajout voie 024
barrage modifié:	R-572	barrage des voies 003, 023 et 024 en gare de L	29.03.2025	31.03.2025		ajout voie 024
barrage annulé:	R-329	barrage total entre Bu et D	08.03.2025	10.03.2025	06.03.2025	annulé
planning des travaux édition 2025-04-03						
barrage modifié:	R-798	barrage total entre Eb et Dk	25.10.2025	27.10.2025	07.03.2025	26.10 -> 25.10-27.10.2025
barrage ajouté:	R-859	mise à jour logiciel Pd Eb	29.11.2025	30.11.2025	11.03.2025	
barrage ajouté:	R-860	barrage des voies 3-9 à Bu	20.09.2025	22.09.2025	12.03.2025	
barrage ajouté:	R-861	barrage des voies 5-18 à Bu	22.09.2025	04.10.2025	12.03.2025	
barrage ajouté:	R-862	barrage des voies 3-21 à Bu	04.10.2025	05.10.2025	12.03.2025	
barrage ajouté:	R-863	barrage des voies 5-18 à Bu	05.10.2025	09.10.2025	12.03.2025	
barrage ajouté:	R-864	barrage des voies 3-21 à Bu	09.10.2025	14.11.2025	12.03.2025	
barrage modifié:	R-849	barrage de nuit entre Eb et Tv/frt	05.04.2025	19.04.2025		horaire adapté 19h30 -> 19h40
barrage ajouté:	R-865	Simulation défaillance PD Eb	15.06.2025	15.06.2025	13.03.2025	
barrage ajouté:	R-876	barrage total entre Eb et Bi	01.11.2025	17.11.2025	02.04.2025	
barrage ajouté:	R-877	barrage total entre Bt et Vm	08.06.2025	08.06.2025	14.03.2025	
barrage ajouté:	R-878	barrage de nuit en gare de Eb et Eb-Dk	04.06.2025	05.06.2025	20.03.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-879	mise à jour logiciel PD L	21.07.2025	21.07.2025	20.03.2025	
barrage modifié:	R-279	barrage total entre Bt-Es	24.05.2025	02.06.2025	21.03.2025	Schb-Es -> Bt-Es
barrage ajouté:	R-880	barrage total entre R/frts et P inclus les voies 211 et 214 à P	14.11.2025	17.11.2025	21.03.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-881	barrage total entre R/frts et P inclus les voies 211 et 214 à P	28.11.2025	01.12.2025	21.03.2025	demande MI
barrage modifié:	R-278	barrage total entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe	24.05.2025	02.06.2025		adaptation horaire sur demande AV/TM
barrage modifié:	R-487	barrage total entre Kb et Btr et de la voie L-Btr (v. 510)	24.05.2025	02.06.2025	25.03.2025	ajout voie L-Btr (v. 510) et adaptation remarque
barrage modifié:	R-535	barrage des voies 151 (Ho/Ls), 076-082 (Lt), 500 et 700 (Lh)	12.04.2025	12.04.2025		adaptation date et voies
barrage ajouté:	R-882	barrage de la voie 006 et des appareils de voie 013 et 014 en gare de Eb	10.06.2025	27.06.2025		
barrage ajouté:	R-883	Accès nord CRM fermé	12.07.2025	12.07.2025		
barrage ajouté:	R-884	Accès nord CRM fermé	15.09.2025	15.09.2025		
barrage ajouté:	R-886	barrage des voies 076, 077 et 078 à Lt	15.07.2025	25.08.2025		
barrage ajouté:	R-887	barrage des voies 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 087 à Lt et 019 et 020 en gare de L	15.07.2025	15.09.2025		
planning des travaux édition 2025-06-12						
barrage modifié:	R-584	barrage total entre Oe et W/frd	26.04.2025	28.04.2025	17.04.2025	modification début chantier 01h00 -> 02h20
barrage modifié:	R-585	barrage total entre Oe et W/frd	03.05.2025	05.05.2025	17.04.2025	modification début chantier 01h00 -> 02h20
barrage modifié:	R-278	barrage total entre Cs et Oe et de la voie 604 à Oe	24.05.2025	02.06.2025	18.04.2025	Sc-Oe -> Cs-Oe
barrage annulé:	R-809	barrage de la voie 001 à Eb	28.06.2025	11.08.2025	11.04.2025	annulé par Meik Cartus
barrage annulé:	R-652	barrage de nuit entre Bc-E et Oe	04.05.2025	09.05.2025	02.05.2025	annulé par Jerome Pleim
barrage modifié:	R-601	barrage de jour des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt	12.07.2025	13.07.2025	22.05.2025	barrage de jour des voies 008-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt -> barrage de jour des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt
barrage modifié:	R-602	barrage de jour des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt	26.07.2025	27.07.2025	26.06.2025	barrage de jour des voies 008-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt -> barrage de nuit des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt 19+20.07 -> 26/27+27/28.07
barrage modifié:	R-879	mise à jour logiciel PDL	11.07.2025	12.07.2025		21/22.07 -> 11/12.07.2025
barrage modifié:	R-235	barrage total entre Ho/Ls et Bc et des voies 151, 153, 610 et 620 à Ho	12.07.2025	15.09.2025		16.07-15.09.2025 -> 12.07-16.09.2025
barrage modifié:	R-886	barrage des voies 076, 077 et 078 à Lt	12.07.2025	25.08.2025		15.07-25.08.2025 -> 12.07-25.08.2025

barrage modifié:	R-887	barrage des voies 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 087 à Lt et des voies 019 et 020 en gare de L	12.07.2025	-	15.09.2025		15.07.2025-15.09.2025 -> 12.07.2025-15.09.2025
barrage modifié:	R-526	barrage de la ligne principale Ho et L (Escherberg)	12.07.2025	-	01.03.2026		12.07.2025-31.12.2025 -> 12.07.2025-01.03.2026
barrage modifié:	R-587	barrage des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L	12.07.2025	-	15.09.2025		12.07.01h00 -> 12.07.04h15
barrage modifié:	R-281	barrage de nuit entre P et Lh	02.11.2025	-	07.11.2025		barrage total 01.11-10.11.2025 -> barrage de nuit 02/03.11-06/07.11.2025
barrage ajouté:	R-902	barrage total entre Bc et Oe	16.07.2025	-	15.09.2025		
barrage annulé:	R-883	Accès nord CRM fermé	12.07.2025	-			
barrage ajouté:	R-906	Barrage de la voie 630 L-Bc (ligne 6) et des voies 610, 620, 151 et 153 à Ho	01.11.2025	-	10.11.2025		
barrage ajouté:	R-907	Barrage de nuit de la voie 630 L-Bc (ligne 6) et des voies 610, 620, 151 et 153 à Ho	23.11.2025	-	28.11.2025		
barrage ajouté:	R-908	Barrage de nuit de la voie 630 L-Bc (ligne 6) et des voies 610, 620, 151 et 153 à Ho	30.11.2025	-	05.12.2025		
barrage modifié:	R-525	barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt	01.01.2025	-	12.07.2025		15.07.2025 22h00 -> 12.07.2025 04h15
barrage modifié:	R-853	barrage des voies 153 et 087 à L	24.03.2025	-	12.07.2025		24.03.2025 07h30 -> 12.07.2025 04h15
barrage modifié:	R-855	barrage de la voie 076 à Lt	22.04.2025	-	12.07.2025		22.04.2025 07h30 -> 12.07.2025 04h15
barrage ajouté:	R-909	Barrage de nuit des voies 3-9 à Bu	14.09.2025	-	19.09.2025	26.05.2025	
barrage ajouté:	R-910	Barrage de nuit de la voie Es-Bu et voie 2 à Bu	15.09.2025	-	19.09.2025	26.05.2025	
barrage ajouté:	R-911	Barrage de nuit des voies 3-9 à Bu	16.11.2025	-	21.11.2025	26.05.2025	
barrage ajouté:	R-912	Barrage de nuit de la voie Es-Bu et voie 2 à Bu	17.11.2025	-	21.11.2025	26.05.2025	
barrage ajouté:	R-913	barrage de la voie 001 à Eb	29.09.2025	-	31.10.2025	18.06.2025	
barrage modifié:	R-514	barrage total entre L et Kb	15.11.2025	-	17.11.2025	19.06.2025	Btr-Kb -> L-Kb
barrage modifié:	R-884	barrage de nuit des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt, accès nord CRM fermé	13.09.2025	-	14.09.2025	19.06.2025	accès nord CRM fermé -> barrage de nuit des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt, accès nord CRM fermé
barrage modifié:	R-647	barrage total entre Oe et W	04.10.2025	-	06.10.2025		fin chantier 04h00 -> 03h45 sur demande AV/TM
barrage modifié:	R-648	barrage total entre Oe et W	11.10.2025	-	13.10.2025		fin chantier 04h00 -> 03h45 sur demande AV/TM
barrage modifié:	R-649	barrage total entre Oe et W	18.10.2025	-	20.10.2025		fin chantier 04h00 -> 03h45 sur demande AV/TM
barrage modifié:	R-856	barrage de la voie 088 à Lt	27.01.2025	-	12.07.2025		fin chantier 15.07 -> 12.07.2025
barrage modifié:	R-729	barrage de 2 voies principales entre Ls et Bc-N	12.07.2025	-	16.07.2025		barrage de 2 voies principales entre Ls et Bc-N -> barrage total entre Ls et Bc-N (lignes 4 + 6) 12.07.2025 01h00->04h15
barrage modifié:	R-886	barrage des voies 076, 077 et 078 à Lt	12.07.2025	-	25.08.2025		15.07->12.07.2025

planing des travaux édition 2025-XX-XX						
barrage annulé:	R-859	mise à jour logiciel Pd Eb	29.11.2025	-	30.11.2025	annulé par Yves Roth le 15.07.2025
barrage modifié:	R-653	barrages de nuit entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe	22.09.2025	-	03.10.2025	22.09-17.10 -> 22.09-03.10 suite annulation partielle de la demande 15912 par Alain Klein
barrage ajouté:	R-1010	barrage de nuit entre Bt/V et Bt/frt	14.09.2025	-	03.10.2025	demande par Luc Weimerskirch
barrage ajouté:	R-917	barrage des voies 006 et 044 à Eb	01.11.2025	-	10.11.2025	28.07.2025
barrage modifié:	R-526	barrage des voies 610 et 620 à Ho	15.09.2025	-	01.03.2026	suite annulation R-588 et changements planning
barrage modifié:	R-860	barrage des voies 3-9 à Bu	19.09.2025	-	22.09.2025	début 20.09 06h00 -> 19.09 22h00
barrage annulé:	R-610	barrage interusines	26.09.2025	-	29.09.2025	annulé le 11.09.2025
barrage modifié:	R-512	barrage total entre Btr et Kb/frt	20.09.2025	-	22.09.2025	22.08.2025 Btr-Kb -> Btr-Kb/frt
barrage modifié:	R-513	barrage total entre Btr et Kb/frt	27.09.2025	-	29.09.2025	22.08.2025 Btr-Kb -> Btr-Kb/frt
barrage modifié:	R-514	barrage total entre L et Kb/frt	15.11.2025	-	17.11.2025	22.08.2025 L-Kb -> L-Kb/frt
barrage annulé:	R-475	barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P	20.09.2025	-	22.09.2025	annulé le 27.08.2025
barrage annulé:	R-483	barrage total entre Bu et D	11.10.2025	-	13.10.2025	annulé le 09.09.2025
barrage modifié:	R-484	barrage total entre Bu et D	25.10.2025	-	25.10.2025	25.10-27.10.2025 -> 25.10.2025 06h00-14h00
barrage modifié:	R-607	barrage de nuit (prolongées) des voies 005-008; liaisons L-Lh en gare de L	02.11.2025	-	08.11.2025	annulation nuit 01/02.11 ajout barrage R-1018 pour garantir circulation TGV Ho-Lt-v.013/014 en gare de L
barrage ajouté:	R-1018	barrage des nuit des voies 013, 014 et 020; liaison L-Lt en gare de L	03.11.2025	-	08.11.2025	adaptation R-607 pour garantir la circulation des TGV
barrage modifié:	R-480	barrage entre L et Eb	01.11.2025	-	10.11.202	L-M -> L-Eb après processus de gestion des changements du planning des chantier endears 3 mois avant le début du chantier
barrage modifié:	R-489	barrage total entre P et Bu y compris les voies 204-209 à P	18.10.2025	-	20.10.2025	ajout Bemerkung : ATTENTION : remise sous tension des voies en gare de P à partir du 20.10 02h00
barrage modifié:	R-628	barrage total entre Kb et Wz	04.10.2025	-	05.10.2025	pour Info ACF 18.09.2025
barrage modifié:	R-906	Barrage de la voie 630 L-Bc (ligne 6), 430 Bc-L (Ligne 4) et des voies 151, 153 et 154 à Ho	01.11.2025	-	10.11.2025	30.09.2025
barrage ajouté:	R-1023	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et de toutes les voies à Ho	12.10.2025	-	13.10.2025	03.10.2025
barrage ajouté:	R-1024	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et de toutes les voies à Ho	13.10.2025	-	17.10.2025	03.10.2025
barrage ajouté:	R-1025	barrage de nuit de la voie Ho-Bc et des voies 151 et 153 à Ho	20.10.2025	-	20.10.2025	03.10.2025
barrage ajouté:	R-1026	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	20.10.2025	-	20.10.2025	03.10.2025
barrage ajouté:	R-1027	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	20.10.2025	-	24.10.2025	03.10.2025
barrage ajouté:	R-1028	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	26.10.2025	-	27.10.2025	03.10.2025
barrage ajouté:	R-1029	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	27.10.2025	-	31.01.2025	03.10.2025
barrage ajouté:	R-1030	barrage de nuit de la voie Ho-Bc et des voies 151 et 153 à Ho	10.11.2025	-	14.11.2025	03.10.2025
barrage ajouté:	R-1031	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	10.11.2025	-	14.11.2025	03.10.2025
barrage ajouté:	R-1032	barrage de nuit des trois voies entre Ho et Bc et des voies 151, 153, 154 et 155 à Ho	17.11.2025	-	21.11.2025	03.10.2025
barrage ajouté:	R-1033	barrage de nuit de la voie Ho-Bc et des voies 151 et 153 à Ho	17.11.2025	-	21.11.2025	03.10.2025
barrage modifié:	R-808	barrage des voies 057 et 067 à Eb	20.01.2025	-	28.02.2026	fin chantier 28.02.2026