

Planning des travaux 2028 - édition du 05.11.2025

RESTREINT

|                   |  |                         |                                        |
|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------------|
| Légende couleurs: |  | Ligne 1                 | Luxembourg-St - Troisvierges frontière |
|                   |  | Ligne 1a                | Ettelbruck - Diekirch                  |
|                   |  | Ligne 1b                | Kautenbach - Wiltz                     |
|                   |  | Ligne 2b                | Ettelbruck - Bissen                    |
|                   |  | Ligne 3                 | Luxembourg-St - Wasserbillig frontière |
|                   |  | Ligne 4                 | Oetrange - Berchem Est                 |
|                   |  | Ligne 5                 | Luxembourg - Kleinbettingen-frontière  |
|                   |  | Ligne 6                 | Bettembourg-V - Thionville             |
|                   |  | Ligne 6                 | Howald - Bettembourg-frontière         |
|                   |  | Ligne 6a                | Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette       |
|                   |  | Ligne 6b                | Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines   |
|                   |  | Ligne 6c                | Noertzange - Rumelange                 |
|                   |  | Ligne 6d                | Tétange - Langengrund                  |
|                   |  | Ligne 6k                | Brucherberg - Scheuerbusch             |
|                   |  | Ligne 6e                | Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche      |
|                   |  | Ligne 6f                | Esch-sur-Alzette - Pétange             |
|                   |  | Ligne 6g                | Pétange - Aubange Bifurcation          |
|                   |  | Ligne 6h                | Pétange - Longwy                       |
|                   |  | Ligne 6j                | Pétange - Athus                        |
|                   |  | Gare P/R                | Pétange/Rodange                        |
|                   |  | Ligne 7                 | Luxembourg-Hollerich - Pétange         |
|                   |  | Ligne 8                 | Luxembourg-Bettembourg (NBS)           |
|                   |  | Gare Bt                 | Bettembourg-V - Bettembourg-V          |
|                   |  | Gare L                  | Luxembourg - Luxembourg                |
|                   |  | Travaux réseaux voisins | Travaux réseaux voisins                |

|        |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                                 | Barrages de nuit ou de jour | S48                                           | WE1 | S49 | WE2                                           | S50 | WE3 | S51 | WE4 | S52 | WE5 | Remarques                                                                                                                                                                                                    | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                          |                             |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Décembre                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                                                                                        |                             |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Barrages partiels                                                                                                                                                                                                              |                             |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
| Dec 27 | R-114 | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br>barrage de la voie 002 à Eb                                                                                                   |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     |     | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                                  |                         | Mineur      |
| Dec 27 | R-929 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaires sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61<br><br>fermeture des voies 21 et 61 à Bt                                                            |                             | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     |     | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                                     |                         | Mineur      |
| Dec 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br>barrage partiel à Lh                                                                                                                          |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Dec 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br>barrage partiel à Lh                                                                                                                          |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Dec 27 | R-733 | Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br>barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L                                                                                                                     |                             | lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         | Mineur      |
|        |       | Barrages totaux                                                                                                                                                                                                                |                             |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
| Dec 27 | R-945 | Travaux d'entretien de la végétation<br>Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres<br>Reconstruction OA 86 et OA840<br>Reconstruction de l'OA86 à Oberkom et de l'OA840 à Belvaux<br><br>barrage total entre D et Bu |                             |                                               |     |     | sam. 11/12/2027 01:00 - lun. 13/12/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     | RFC via lignes 6 et 7                                                                                                                                                                                        |                         | Moyen       |

|        |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                      | Barrages de nuit ou de jour | WE1                                           | S1 | WE2                                           | S2 | WE3                                           | S3 | WE4                                           | S4 | WE5                                           | S5 | Remarques                                                                                                                                                                                           | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                               |                             |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |       | Janvier                                                                                                                                                             |                             |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                             |                             |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |       | Barrages partiels                                                                                                                                                   |                             |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
| Jan 28 | R-114 | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br>barrage de la voie 002 à Eb                                        |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                         |                         | Mineur      |
| Jan 28 | R-929 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaïres sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61<br><br>fermeture des voies 21 et 61 à Bt |                             | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                            |                         | Mineur      |
| Jan 28 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br>barrage partiel à Lh                                                               |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Jan 28 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br>barrage partiel à Lh                                                               |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Jan 28 | R-750 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br>barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F                                              |                             |                                               |    |                                               |    |                                               |    | sam. 22/01/2028 01:00 - lun. 24/01/2028 04:00 |    |                                               |    | pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho                                                                                                                                    |                         | Moyen       |
| Jan 28 | R-750 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br>barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F                                              |                             |                                               |    |                                               |    |                                               |    | sam. 22/01/2028 01:00 - lun. 24/01/2028 04:00 |    |                                               |    | pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho                                                                                                                                    |                         | Moyen       |
| Jan 28 | R-766 | Barrages totaux<br>OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br>barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)                                 |                             |                                               |    | sam. 08/01/2028 01:00 - lun. 10/01/2028 04:00 |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                                                                                                                                                                                     |                         | Moyen       |
| Jan 28 | R-960 | Reconstruction OA 86 et OA840<br>Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux<br><br>barrage total entre D et Bu                                     |                             |                                               |    |                                               |    | sam. 15/01/2028 01:00 - lun. 17/01/2028 04:00 |    |                                               |    |                                               |    | RT accessible à Bu et D. RCF via lignes 6 et 7                                                                                                                                                      |                         | Moyen       |
| Jan 28 | R-746 | OA 726 à Dommeldange<br>Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange<br><br>barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm                                        |                             |                                               |    |                                               |    |                                               |    | sam. 22/01/2028 01:00 - lun. 24/01/2028 04:00 |    |                                               |    |                                                                                                                                                                                                     |                         | Moyen       |
| Jan 28 | R-961 | Reconstruction OA 86 et OA840<br>Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux<br><br>barrage total entre D et Bu                                     |                             |                                               |    |                                               |    |                                               |    |                                               |    | sam. 29/01/2028 01:00 - lun. 31/01/2028 04:00 |    | RT accessible à Bu et D. RCF via lignes 6 et 7                                                                                                                                                      |                         | Moyen       |

|        |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                                                                        | Barrages de nuit ou de jour | S5                                            | WE1                                           | S6 | WE2                                           | S7 | WE3 | S8 | WE4                                           | S9 | Remarques                                                                                                                                                                                                    | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|-----|----|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |       | Édition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                               |                                               |    |                                               |    |     |    |                                               |    |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Fevrier                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                               |                                               |    |                                               |    |     |    |                                               |    |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                               |                                               |    |                                               |    |     |    |                                               |    |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Barrages partiels                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                               |                                               |    |                                               |    |     |    |                                               |    |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
| Fev 28 | R-114 | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>                                                                                                                                   |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |                                               |    |                                               |    |     |    |                                               |    | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                                  |                         | Mineur      |
| Fev 28 | R-929 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaïres sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61<br><br><b>fermeture des voies 21 et 61 à Bt</b>                                                                                            |                             | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |                                               |    |                                               |    |     |    |                                               |    | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                                     |                         | Mineur      |
| Fev 28 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                                                                                                                          |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |                                               |    |                                               |    |     |    |                                               |    | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Fev 28 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                                                                                                                          |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |                                               |    |                                               |    |     |    |                                               |    | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Fev 28 | R-967 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2)<br>Réalisation blindage culée C2<br>Réalisation pieux culée C2<br>Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2<br>Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1<br><br><b>barrage des voies 317 et 13 à Bt</b> |                             |                                               |                                               |    |                                               |    |     |    | sam. 26/02/2028 00:00 - lun. 28/02/2028 04:00 |    | Bt-M - Nz que de/vers la voie 235. voie unique (trafic Dudelange et liaison Bt-M - Nz) limite la capacité. la voie 12 est sans courant él. Les voies 255-249 accessibles que du sud.                         |                         | Mineur      |
|        |       | Barrages totaux                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                               |                                               |    |                                               |    |     |    |                                               |    |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
| Fev 28 | R-964 | Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf<br>Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation<br><br><b>barrage total entre R et R/frf</b>                                                                   |                             |                                               | sam. 05/02/2028 01:00 - lun. 07/02/2028 04:00 |    |                                               |    |     |    |                                               |    | lignes P-A(6j) et P-Aub (6g) ouvertes.                                                                                                                                                                       |                         | Moyen       |
| Fev 28 | R-962 | Reconstruction OA 86 et OA840<br>Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux<br>Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité Travaux de Génie civil<br><br><b>barrage total entre D et Bu</b>                                               |                             |                                               |                                               |    | sam. 12/02/2028 01:00 - lun. 21/02/2028 04:00 |    |     |    |                                               |    | RT accessible à Bu et D. RCF via lignes 6 et 7                                                                                                                                                               |                         | Élevé       |

|        |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                               | Barrages de nuit ou de jour | S5 | WE1 | S6 | WE2                                                       | S7 | WE3 | S8 | WE4                                                       | S9 | Remarques                                                                     | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                        |                             |    |     |    |                                                           |    |     |    |                                                           |    |                                                                               |                         |             |
|        |       | Fevrier                                                                                                                                                                                      |                             |    |     |    |                                                           |    |     |    |                                                           |    |                                                                               |                         |             |
| Fev 28 | R-965 | Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf<br>Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation<br><br>barrage total entre R et R/frf |                             |    |     |    | sam.<br>12/02/2028<br>01:00 - lun.<br>14/02/2028<br>04:00 |    |     |    |                                                           |    | lignes P-A(6i) et P-Aub (6g) ouvertes.                                        |                         | Moyen       |
| Fev 28 | R-966 | OA1450 Contournement de Bascharage<br>Construction d'un ouvrage de franchissement<br>Construction OA915 à rue de Bouillon<br>Construction d'un souterrain<br><br>barrage total entre L et P  |                             |    |     |    |                                                           |    |     |    | sam.<br>26/02/2028<br>01:00 - lun.<br>28/02/2028<br>04:00 |    | RFC via lignes 6a et 6f.                                                      |                         | Moyen       |
| Fev 28 | R-999 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><br>barrage total entre Lt et Lh                                                                                                                 |                             |    |     |    |                                                           |    |     |    | sam.<br>26/02/2028<br>01:00 - lun.<br>28/02/2028<br>04:00 |    | RFC via lignes 6a et 6f.<br>fermeture des voies 76, 77, 78, 79, 80, 81 et 82. |                         | Moyen       |

|        |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                      | Barrages de nuit ou de jour                   | S9                                            | WE1                                           | S10 | WE2 | S11                                           | WE3 | S12 | WE4 | S13 | WE5 | Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                             | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                               |                                               |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        |       | Mars                                                                                                                                                                |                                               |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        | R-973 | Poste Directeur Sud-Ouest<br>Création caniveaux et regards CST pour le raccordement du nouveau Poste Directeur<br><br>barrage des voies 207, 208 et 209 à P         | 06/03/28 - 07/04/28<br>Lu-Ve<br>07:00 - 15:00 |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     | pas d' Accès CFL-Technics.<br>pas d' Accès réseau Train 1900. Accès Triage Pétange uniquement en traction autonome. Voie 206 uniquement accessible de l'est. Accès ouest à la voie 205 uniquement en traction autonome (la voie reste exploitable électriquement en venant de l'est). |                         | Mineur      |
| Mar 28 |       | Barrages partiels                                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        | R-114 | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br>barrage de la voie 002 à Eb                                        |                                               | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                                                                                                           |                         | Mineur      |
| Mar 28 |       |                                                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        | R-929 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaires sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61<br><br>fermeture des voies 21 et 61 à Bt |                                               | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                                                                                                              |                         | Mineur      |
| Mar 28 |       |                                                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br>barrage partiel à Lh                                                               |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts                                                                          |                         | Majeur      |
| Mar 28 |       |                                                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br>barrage partiel à Lh                                                               |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts                                                                          |                         | Majeur      |
| Mar 28 |       |                                                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        | R-751 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br>barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F                                              |                                               |                                               | sam. 04/03/2028 01:00 - lun. 06/03/2028 04:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     | pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho                                                                                                                                                                                                                      |                         | Moyen       |
| Mar 28 |       |                                                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        | R-751 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br>barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F                                              |                                               |                                               | sam. 04/03/2028 01:00 - lun. 06/03/2028 04:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     | pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho                                                                                                                                                                                                                      |                         | Moyen       |
| Mar 28 |       |                                                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        | R-971 | Poste Directeur Sud-Ouest<br>Création caniveaux et regards CST pour le raccordement du nouveau Poste Directeur<br><br>barrage des voies 207, 208 et 209 à P         |                                               |                                               |                                               |     |     | ven. 17/03/2028 08:00 - dim. 19/03/2028 15:00 |     |     |     |     |     | pas d' Accès CFL-Technics.<br>pas d' Accès réseau Train 1900. Accès Triage Pétange uniquement en traction autonome. Voie 206 uniquement accessible de l'est. Accès ouest à la voie 205 uniquement en traction autonome (la voie reste exploitable électriquement en venant de l'est). |                         | Mineur      |
| Mar 28 |       |                                                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |

|        |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                                                                 | Barrages de nuit ou de jour | S9 | WE1 | S10 | WE2                                                 | S11 | WE3                                                 | S12 | WE4                                                 | S13 | WE5 | Remarques                                                                                                                                                                            | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                                                          |                             |    |     |     |                                                     |     |                                                     |     |                                                     |     |     |                                                                                                                                                                                      |                         |             |
|        |       | Mars                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |    |     |     |                                                     |     |                                                     |     |                                                     |     |     |                                                                                                                                                                                      |                         |             |
| Mar 28 | R-968 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2)<br>Réalisation blindage culée C2<br>Réalisation pieux culée C2<br>Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2<br>Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1<br><br>barrage des voies 317 et 13 à Bt |                             |    |     |     |                                                     |     |                                                     |     | sam.<br>25/03/2028 00:00 - lun.<br>27/03/2028 04:00 |     |     | Bt-M - Nz que de/vers la voie 235. voie unique (trafic Dudelange et liaison Bt-M - Nz) limite la capacité. la voie 12 est sans courant él. Les voies 255-249 accessibles que du sud. |                         | Mineur      |
|        |       | Barrages totaux                                                                                                                                                                                                                                                |                             |    |     |     |                                                     |     |                                                     |     |                                                     |     |     |                                                                                                                                                                                      |                         |             |
| Mar 28 | R-783 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><br>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002 en gare de Luxembourg                                                                                                                        |                             |    |     |     | sam.<br>11/03/2028 01:00 - lun.<br>13/03/2028 04:00 |     |                                                     |     |                                                     |     |     | l'itinéraire Lt-Btr est fermé                                                                                                                                                        |                         | Moyen       |
| Mar 28 | R-783 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><br>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002 en gare de Luxembourg                                                                                                                        |                             |    |     |     | sam.<br>11/03/2028 01:00 - lun.<br>13/03/2028 04:00 |     |                                                     |     |                                                     |     |     | l'itinéraire Lt-Btr est fermé                                                                                                                                                        |                         | Moyen       |
| Mar 28 | R-974 | Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf<br>Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation<br><br>barrage total entre R et R/frf                                                                   |                             |    |     |     | sam.<br>11/03/2028 01:00 - lun.<br>13/03/2028 04:00 |     |                                                     |     |                                                     |     |     | lignes P-A(6j) et P-Aub (6g) ouvertes.                                                                                                                                               |                         | Moyen       |
| Mar 28 | R-784 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>OA1450 Contournement de Bascharage<br>Construction d'un ouvrage de franchissement<br><br>barrage total entre Ld et P                                                                                               |                             |    |     |     |                                                     |     | sam.<br>18/03/2028 01:00 - lun.<br>20/03/2028 04:00 |     |                                                     |     |     | RCF via lignes 6a et 6f                                                                                                                                                              |                         | Moyen       |
| Mar 28 | R-975 | OA 726 à Dommeldange<br>Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange<br><br>barrage total entre Dm et M                                                                                                                                                            |                             |    |     |     |                                                     |     | sam.<br>18/03/2028 01:00 - lun.<br>20/03/2028 04:00 |     |                                                     |     |     | pas de courant él. sur les voies 801 et 802 à Dm                                                                                                                                     |                         | Moyen       |

|        |        | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                       | Barrages de nuit ou de jour                   | WE1                                           | S14 | WE2 | S15 | WE3 | S16 | WE4 | S17 | WE5 | Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                             | Délai pour les demandes | TCR Cluster | EINT   |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|
|        |        | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |        |
|        |        | Avril                                                                                                                                                                                |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |        |
|        |        | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                                              |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |        |
|        | R-973  | Poste Directeur Sud-Ouest<br>Création caniveaux et regards CST pour le raccordement du nouveau Poste Directeur<br><br><b>barrage des voies 207, 208 et 209 à P</b>                   | 06/03/28 - 07/04/28<br>Lu-Ve<br>07:00 - 15:00 |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     | pas d' Accès CFL-Technics.<br>pas d' Acces réseau Train 1900. Accès Triage Pétange uniquement en traction autonome. Voie 206 uniquement accessible de l'est. Accès ouest à la voie 205 uniquement en traction autonome (la voie reste exploitable électriquement en venant de l'est). |                         | Mineur      |        |
| Avr 28 |        |                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |        |
| Avr 28 | R-1000 | Travaux d'entretien MI divers travaux<br><br><b>barrages de nuit entre Sc et Oe</b>                                                                                                  | 18/04/28 - 28/04/28<br>Lu-Ve<br>22:15 - 04:40 |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             | Mineur |
|        | R-712  | Renouvellement des IFTE entre Belval Univerisité et le viaduc à Esch-Alzette<br>renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC<br><br><b>barrages de nuit entre Es et D</b> | 19/04/28 - 26/05/28<br>Ma-Ve<br>01:00 - 04:20 |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     | RT accessible de D                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Mineur      |        |
| Avr 28 |        |                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |        |
|        |        | Barrages partiels                                                                                                                                                                    |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |        |
|        | R-114  | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>                                                  |                                               | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                                                                                                           |                         | Mineur      |        |
| Avr 28 |        |                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |        |
|        | R-929  | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaires sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61<br><br><b>fermeture des voies 21 et 61 à Bt</b>           |                                               | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                                                                                                              |                         | Mineur      |        |
| Avr 28 |        |                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |        |
|        | R-735  | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                                         |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts                                                                          |                         | Majeur      |        |
| Avr 28 |        |                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |        |
|        | R-735  | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                                         |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts                                                                          |                         | Majeur      |        |
| Avr 28 |        |                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |        |

|        |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Barrages de nuit ou de jour | WE1                                                       | S14 | WE2 | S15 | WE3 | S16 | WE4                                                       | S17 | WE5 | Remarques                                                                                                                                                                            | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                           |     |     |     |     |     |                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                      |                         |             |
|        |       | Avril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                           |     |     |     |     |     |                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                      |                         |             |
| Avr 28 | R-969 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2)<br>Réalisation blindage culée C2<br>Réalisation pieux culée C2<br>Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2<br>Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1<br><br>barrage des voies 317 et 13 à Bt                                                                                                                                                                                                                               |                             | sam.<br>01/04/2028<br>00:00 - lun.<br>03/04/2028<br>04:00 |     |     |     |     |     |                                                           |     |     | Bt-M - Nz que de/vers la voie 235. voie unique (trafic Dudelange et liaison Bt-M - Nz) limite la capacité. la voie 12 est sans courant él. Les voies 255-249 accessibles que du sud. |                         | Mineur      |
|        |       | Barrages totaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                           |     |     |     |     |     |                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                      |                         |             |
| Avr 28 | R-708 | Assainissement<br>Renouvellement du système de drainage et pistes<br><br>barrage total entre L et Kb/frb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | sam. 01/04/2028 01:00 - mar. 18/04/2028 04:00             |     |     |     |     |     |                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                      |                         | Moyen       |
| Avr 28 | R-709 | Renouvellement des IFTE entre Belval Univiserité et le viaduc à Esch-Alzette<br>renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC<br>Reconstruction OA 86 et OA840<br>Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux<br>Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité<br>Travaux de Génie civil<br><br>barrage total entre Bu et D                                                                                                                               |                             | sam. 01/04/2028 01:00 - mar. 18/04/2028 04:00             |     |     |     |     |     |                                                           |     |     | RT accessible à Bu et à D<br>RFC via lignes 6 et 7                                                                                                                                   |                         | Moyen       |
| Avr 28 | R-950 | Renouvellement postes et caniveaux<br>Renouvellement postes et caniveaux<br>Renouvellement des installations de voie entre Clervaux et Troisvierges<br>Renouvellement de voie avec train de renouvellement<br>Régénération des têtes de tunnel<br>Travaux de Génie Civil<br>Ligne 1 - Adaptation découpage électrique<br>Nouveaux postes & adaptation du découpage électrique à Kautenbach, Wilwerwiltz, Mecher, Clervaux, Cinqfontaines et Troisvierges<br><br>barrage total entre Eb et Tv |                             | sam. 01/04/2028 01:00 - mar. 18/04/2028 04:00             |     |     |     |     |     |                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                      |                         | Élevé       |
| Avr 28 | R-978 | Reconstruction OA 86 et OA840<br>Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux<br><br>barrage total entre Bu et D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                           |     |     |     |     |     | sam.<br>22/04/2028<br>01:00 - lun.<br>24/04/2028<br>04:00 |     |     | RFC via lignes 6 et 7. Accès RT à D et Du ouverts.                                                                                                                                   |                         | Moyen       |

|        |        | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                            | Barrages de nuit ou de jour                   | WE1                                           | S18                                           | WE2 | S19 | WE3 | S20 | WE4 | S21 | WE5 | S22 | Remarques                                                                                                                                                                                           | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |        | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Mai                                                                                                                                                       |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Renouvellement des IFTE entre Belval Univerité et le viaduc à Esch-Alzette<br>renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC                     | 19/04/28 - 26/05/28<br>Ma-Ve<br>01:00 - 04:20 |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     | RT accessible de D                                                                                                                                                                                  |                         | Mineur      |
| Mai 28 | R-712  | barrages de nuit entre Es et D                                                                                                                            |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux                                                                                                                  | 08/05/28 - 12/05/28<br>Lu-Je<br>22:15 - 04:15 |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     | les voies 001, 002, 003, 023, 004, 024, 005, 025 sont utilisables. Les voies 027, 028, 011 et 012 sont utilisables que du nord. Les voies 007, 008, 009, 010, 013 et 014 sont sans courant él.      |                         | Mineur      |
| Mai 28 | R-786  | barrage entre les voies [007-014] et Lt resp. Ho                                                                                                          |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux                                                                                                                  | 08/05/28 - 12/05/28<br>Lu-Je<br>22:15 - 04:15 |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     | les voies 001, 002, 003, 023, 004, 024, 005, 025 sont utilisables. Les voies 027, 028, 011 et 012 sont utilisables que du nord. Les voies 007, 008, 009, 010, 013 et 014 sont sans courant él.      |                         | Mineur      |
| Mai 28 | R-786  | barrage entre les voies [007-014] et Lt resp. Ho                                                                                                          |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Travaux entretien MI<br>Divers Travaux                                                                                                                    | 15/05/28 - 19/05/28<br>Lu-Je<br>22:00 - 06:00 |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         | Mineur      |
| Mai 28 | R-787  | barrages de nuit entre Bc-E et Oe                                                                                                                         |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Barrages partiels                                                                                                                                         |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb                                                                 |                                               | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                         |                         | Mineur      |
| Mai 28 | R-114  | barrage de la voie 002 à Eb                                                                                                                               |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaires sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61                                |                                               | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                            |                         | Mineur      |
| Mai 28 | R-929  | fermeture des voies 21 et 61 à Bt                                                                                                                         |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich                                                                                 |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Mai 28 | R-735  | barrage partiel à Lh                                                                                                                                      |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich                                                                                 |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Mai 28 | R-735  | barrage partiel à Lh                                                                                                                                      |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
|        |        | Prospection B33 + Verif Periodique AV par S33<br>Prospection B33 : Changement traverses et Pièces de bois + Vérification périodique des AV (12+24) par CS |                                               |                                               | mar. 02/05/2028 01:00 - ven. 19/05/2028 22:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | embranchement Cimalux à Es pas accessible                                                                                                                                                           |                         | Mineur      |
| Mai 28 | R-1013 | barrage des voies 510, 515, 516,517 et 518 à Es                                                                                                           |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |                         |             |

|        |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                                                                 | Barrages de nuit ou de jour | WE1 | S18                                           | WE2                                                       | S19 | WE3 | S20 | WE4 | S21 | WE5                                              | S22 | Remarques                                    | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                               |                                                           |     |     |     |     |     |                                                  |     |                                              |                         |             |
|        |       | Mai                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |     |                                               |                                                           |     |     |     |     |     |                                                  |     |                                              |                         |             |
|        |       | Barrages totaux                                                                                                                                                                                                                                                |                             |     |                                               |                                                           |     |     |     |     |     |                                                  |     |                                              |                         |             |
| Mai 28 | R-725 | Renouvellement de voie et d'appareils de voie à Tétange<br>Renouvellement de voie et d'appareils de voie à Tétange<br><br>barrage total entre Bb et Ru, Lg                                                                                                     |                             |     | mar. 02/05/2028 01:00 - ven. 19/05/2028 22:00 |                                                           |     |     |     |     |     |                                                  |     |                                              |                         | Majeur      |
| Mai 28 | R-785 | Travaux entretien MI<br>Divers travaux<br><br>barrage total entre P et R/frts                                                                                                                                                                                  |                             |     |                                               | sam.<br>06/05/2028<br>01:00 - lun.<br>08/05/2028<br>04:00 |     |     |     |     |     |                                                  |     | RFC via réseaux français et belge ou via Kb  |                         | Moyen       |
| Mai 28 | R-710 | Renouvellement des IFTE entre Belval Univiserité et le viaduc à Esch-Alzette<br>renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC<br>Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité<br>Travaux de Génie civil<br><br>barrage total entre Es et D |                             |     |                                               |                                                           |     |     |     |     |     | sam. 27/05/2028 01:00 - mar.<br>06/06/2028 04:00 |     | RT accessible de D.<br>RFC via lignes 6 et 7 |                         | Moyen       |
| Mai 28 | R-723 | Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br>Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br>OA848 à Dudelange<br>Réhabilitation/Reconstruction de l'OA 848 à Dudelange (P.K. 5,343)<br><br>barrage total entre Bt et Vm                        |                             |     |                                               |                                                           |     |     |     |     |     | sam. 27/05/2028 01:00 - mar.<br>06/06/2028 04:00 |     |                                              |                         | Moyen       |

|         |        | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                                                            | Barrages de nuit ou de jour                   | S22                                           | WE1 | S23 | WE2                                           | S24 | WE3                                           | S25 | WE4 | S26 | WE5 | Remarques                                                                                                                                                                                                    | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|         |        | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|         |        | Juin                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|         |        | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
| Juin 28 | R-713  | Renouvellement des IFTE entre Belval Univerité et le viaduc à Esch-Alzette<br>renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC<br><br>barrages de nuit entre Es et D                                                                               | 06/06/28 - 14/07/28<br>Ma-Ve<br>01:00 - 04:20 |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     | RT accessible de D                                                                                                                                                                                           |                         | Mineur      |
|         |        | Barrages partiels                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
| Juin 28 | R-114  | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br>barrage de la voie 002 à Eb                                                                                                                              |                                               | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                                  |                         | Mineur      |
| Juin 28 | R-929  | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaires sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61<br><br>fermeture des voies 21 et 61 à Bt                                                                                       |                                               | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                                     |                         | Mineur      |
| Juin 28 | R-735  | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br>barrage partiel à Lh                                                                                                                                                     |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Juin 28 | R-735  | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br>barrage partiel à Lh                                                                                                                                                     |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
|         |        | Barrages totaux                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
| Juin 28 | R-710  | Renouvellement des IFTE entre Belval Univerité et le viaduc à Esch-Alzette<br>renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC<br>Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité Travaux de Génie civil<br><br>barrage total entre Es et D |                                               | sam. 27/05/2028 01:00 - mar. 06/06/2028 04:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     | RT accessible de D.<br>RFC via lignes 6 et 7                                                                                                                                                                 |                         | Moyen       |
| Juin 28 | R-723  | Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br>Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b OA848 à Dudelange<br>Réhabilitation/Reconstruction de l'OA 848 à Dudelange (P.K. 5,343)<br><br>barrage total entre Bt et Vm                      |                                               | sam. 27/05/2028 01:00 - mar. 06/06/2028 04:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         | Moyen       |
| Juin 28 | R-981  | OA1450 Contournement de Bascharage<br>Construction d'un ouvrage de franchissement<br><br>barrage total entre L et P                                                                                                                                       |                                               |                                               |     |     | sam. 10/06/2028 01:00 - lun. 12/06/2028 04:00 |     |                                               |     |     |     |     | RFC via lignes 6a et 6f.                                                                                                                                                                                     |                         | Moyen       |
| Juin 28 | R-1001 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><br>barrage total entre Lt et Lh                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |     |     |                                               |     | sam. 17/06/2028 01:00 - lun. 19/06/2028 04:00 |     |     |     |     | RFC via lignes 6a et 6f.<br>fermeture des voies 76, 77, 78, 79, 80, 81 et 82.                                                                                                                                |                         | Moyen       |

|         |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                      | Barrages de nuit ou de jour | S22 | WE1 | S23 | WE2 | S24 | WE3 | S25 | WE4                                                       | S26 | WE5 | Remarques                | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|-------------------------|-------------|
|         |       | Edition du 05/11/2025                                                                                               |                             |     |     |     |     |     |     |     |                                                           |     |     |                          |                         |             |
|         |       | Juin                                                                                                                |                             |     |     |     |     |     |     |     |                                                           |     |     |                          |                         |             |
| Juin 28 | R-980 | OA1450 Contournement de Bascharage<br>Construction d'un ouvrage de franchissement<br><br>barrage total entre L et P |                             |     |     |     |     |     |     |     | sam.<br>24/06/2028<br>04:00 - lun.<br>26/06/2028<br>01:00 |     |     | RFC via lignes 6a et 6f. |                         | Moyen       |

RESTREINT

|         |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                            | Barrages de nuit ou de jour                   | WE1                                           | S27 | WE2                                           | S28 | WE3                                           | S29 | WE4 | S30 | WE5 | S31 | Remarques                                                                                                                                                                                                    | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|         |       | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|         |       | Juillet                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|         |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                                                                                   |                                               |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|         | R-713 | Renouvellement des IFTE entre Belval Univerité et le viaduc à Esch-Alzette<br>renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC                                                                                     | 06/06/28 - 14/07/28<br>Ma-Ve<br>01:00 - 04:20 |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     | RT accessible de D                                                                                                                                                                                           |                         | Mineur      |
| Juil 28 |       | barrages de nuit entre Es et D                                                                                                                                                                                            |                                               |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|         |       | Barrages partiels                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
| Juil 28 | R-114 | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb                                                                                                                                 |                                               | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                                  |                         | Mineur      |
|         | R-929 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaires sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61                                                                                                |                                               | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                                     |                         | Mineur      |
| Juil 28 |       | fermeture des voies 21 et 61 à Bt                                                                                                                                                                                         |                                               |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|         | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich                                                                                                                                                 |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Juil 28 |       | barrage partiel à Lh                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|         | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich                                                                                                                                                 |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Juil 28 |       | barrage partiel à Lh                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|         |       | Barrages totaux                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|         | R-747 | OA 952 à Betzdorf<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br>OA682 à Oetrange<br>Reconstruction de l'OA682<br>CR122 à Olingen<br>Réfection CR122 à Olingen, à proximité du PN67                                              |                                               |                                               |     | sam. 08/07/2028 01:00 - lun. 10/07/2028 04:00 |     |                                               |     |     |     |     |     | les voies 601-603 sans courant él.. Les voies 601-605 qu'accessible de l'ouest.<br>Gare de W sans alimentation électrique.                                                                                   |                         | Moyen       |
| Juil 28 |       | barrage total entre Oe et W et des voies 601-603 à Oe                                                                                                                                                                     |                                               |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|         | R-711 | Renouvellement des IFTE entre Belval Univerité et le viaduc à Esch-Alzette<br>renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC<br>Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité<br>Travaux de Génie civil |                                               |                                               |     |                                               |     | sam. 15/07/2028 01:00 - sam. 19/08/2028 04:00 |     |     |     |     |     | RT accessible de D.<br>RFC via lignes 6 et 7                                                                                                                                                                 |                         | Majeur      |
| Juil 28 |       | barrage total entre Es et D                                                                                                                                                                                               |                                               |                                               |     |                                               |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |

RESTREINT

|        |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Barrages de nuit ou de jour | S31                                           | WE1 | S32 | WE2                                           | S33 | WE3 | S34 | WE4 | S35 | Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |       | Édition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
|        |       | Août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
|        |       | Barrages partiels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
| Aou 28 | R-114 | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>                                                                                                                                                                                                                   |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | Mineur      |
| Aou 28 | R-929 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaires sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61<br><br><b>fermeture des voies 21 et 61 à Bt</b>                                                                                                                                                                            |                             | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | Mineur      |
| Aou 28 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Majeur      |
| Aou 28 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Majeur      |
|        |       | Barrages totaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                               |     |     |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
| Aou 28 | R-711 | Renouvellement des IFTE entre Belval Univiserité et le viaduc à Esch-Alzette<br>renouvellement des IFTE, rippage de la voie, travaux GC<br>Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité<br>Travaux de Génie civil<br><br><b>barrage total entre Es et D</b>                                                                                 |                             | sam. 15/07/2028 01:00 - sam. 19/08/2028 04:00 |     |     |                                               |     |     |     |     |     | RT accessible de D.<br>RFC via lignes 6 et 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Majeur      |
| Aou 28 | R-954 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Ripage)<br>Travaux caténaires<br>Travaux préparatoires<br>Ripage de l'ouvrage OA1<br>Travaux de finition<br>Mise en service EAM Dudelange<br>travaux de mise en service du EAM de Dudelange pose installation CS et T<br><br><b>barrage total de la ligne 6b, de la connexion Bt-W - Bt - M et de voies en gare de Bt</b> |                             |                                               |     |     | lun. 14/08/2028 00:00 - lun. 18/09/2028 04:00 |     |     |     |     |     | barrage des voies 13, 317, 418 et 20 en gare de Bt.<br>voies 12, 21, 250, 251, 249, 252 sans courant électrique.<br>Accès nord des faisceaux du débranchement sans courant électrique.<br>Accès nord aux voies 255-249 fermé.<br>L'itinéraire v.235 - v.65/66 - Nz reste ouvert électrifié. Quelques jours du barrage (durée en cours d'étude), cette connexion sera que disponible en traction autonome.<br>préférence: RFC via lignes 7 et 6. |                         | Majeur      |

|        |        | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barrages de nuit ou de jour | S31 | WE1 | S32 | WE2                                           | S33 | WE3                                           | S34 | WE4                                           | S35 | Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |        | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
|        |        | Août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
|        | R-954  | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Ripage)<br>Travaux caténaires<br>Travaux préparatoires<br>Ripage de l'ouvrage OA1<br>Travaux de finition<br>Mise en service EAM Dudelange<br>travaux de mise en service du EAM de Dudelange pose installation CS et T<br><br><b>barrage total de la ligne 6b, de la connexion Bt-W - Bt - M et de voies en gare de Bt</b>                                                                                                                                                         |                             |     |     |     | lun. 14/08/2028 00:00 - lun. 18/09/2028 04:00 |     |                                               |     |                                               |     | barrage des voies 13, 317, 418 et 20 en gare de Bt.<br>voies 12, 21, 250, 251, 249, 252 sans courant électrique.<br>Accès nord des faisceaux du débranchement sans courant électrique.<br>Accès nord aux voies 255-249 fermé.<br>L'itinéraire v.235 - v.65/66 - Nz reste ouvert électrifié. Quelques jours du barrage (durée en cours d'étude), cette connexion sera que disponible en traction autonome.<br>préférence: RFC via linges 7 et 6. |                         | Majeur      |
| Aou 28 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |     |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
|        | R-716  | Renouvellement des pistes et caniveaux<br>Renouvellement des pistes et caniveaux<br>OA 952 à Betzdorf<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br>OA682 à Oetrange<br>Reconstruction de l'OA682<br>CR122 à Olingen<br>Réfection CR122 à Olingen, à proximité du PN67<br>Ligne L-W<br>Renouvellement des voies sur le tronçon Wecker - Mertert/Fausermühle (train de renouvellement) ou<br>Renouvellement 4 AV à Roodt/Syre (grue ferroviaire)<br><br><b>barrage total entre Oe et W et des voies 601-603 à Oe</b> |                             |     |     |     |                                               |     | sam. 19/08/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00 |     |                                               |     | gare de W sans alimentation électrique. Les voies 601 et 602 sont exploitables de/vers Sc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | Moyen       |
| Aou 28 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |     |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
|        | R-726  | Renouvellement des appareils de voie à Dommeldange et/ou à Cruchten<br>Renouvellement des appareils de voie à Dommeldange et/ou à Cruchten<br><br><b>barrage total entre L et Eb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |     |     |                                               |     | sam. 19/08/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00 |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Moyen       |
| Aou 28 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |     |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
|        | R-1044 | Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité<br>Travaux de Génie civil<br><br><b>barrage total entre Bu et D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |     |     |     |                                               |     | sam. 19/08/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00 |     |                                               |     | RFC via linge 6 et 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | Élevé       |
| Aou 28 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |     |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
|        | R-951  | Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br>Reconstruction OA688 Alzingen-Syren<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br><br><b>barrage total de la ligne 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |     |     |     |                                               |     |                                               |     | sam. 26/08/2028 01:00 - lun. 04/09/2028 04:00 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Élevé       |
| Aou 28 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |     |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |

|        |        | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                         | Barrages de nuit ou de jour                   | S35                                           | WE1                                           | S36 | WE2 | S37 | WE3 | S38                                           | WE4 | S39 | WE5 | Remarques                                                                                                                                                                                                    | Délai pour les demandes                                                                                | TCR Cluster |        |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|        |        | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                  |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |                                               |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |             |        |
|        |        | Septembre                                                                                                                                                              |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |                                               |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |             |        |
|        |        | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                                |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |                                               |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |             |        |
| Sep 28 | R-1002 | Travaux d'entretien divers travaux<br><b>barrages de nuit d'une des 2 voies entre Wk et W</b>                                                                          | 11/09/28 - 22/09/28<br>Lu-Je<br>21:30 - 04:00 |                                               |                                               |     |     |     |     |                                               |     |     |     | Wk à voie unique                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | Mineur      |        |
| Sep 28 | R-1008 | Travaux d'entretien MI divers travaux<br><b>barrages de nuit d'une des 2 voies entre Wk et W</b>                                                                       | 25/09/28 - 06/10/28<br>Lu-Je<br>21:30 - 04:00 |                                               |                                               |     |     |     |     |                                               |     |     |     | Wk à 2 voies.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | Mineur      |        |
|        |        | Barrages partiels                                                                                                                                                      |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     |                                               |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |             |        |
| Sep 28 | R-114  | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>                                        |                                               | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |                                               |     |     |     |     |                                               |     |     |     | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | Mineur      |        |
| Sep 28 | R-929  | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaïres sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61<br><b>fermeture des voies 21 et 61 à Bt</b> |                                               | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |                                               |     |     |     |     |                                               |     |     |     | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | Mineur      |        |
| Sep 28 | R-735  | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                               |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |                                               |     |     |     |     |                                               |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                                                                                                        | Majeur      |        |
| Sep 28 | R-735  | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                               |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |                                               |     |     |     |     |                                               |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                                                                                                        | Majeur      |        |
| Sep 28 | R-987  | Réaménagement gare W - Phase 1<br>Phase 1 - Travaux Plateforme<br><b>barrage des voies 104-108, 124 et 126 à W</b>                                                     |                                               |                                               | sam. 02/09/2028 01:00 - lun. 30/07/2029 04:00 |     |     |     |     |                                               |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              | accès port Mertert via voies 101, 102 et 103. Accès voie 103 de W/frd uniquement en traction autonome. |             | Mineur |
| Sep 28 | R-1003 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de L</b>                                                                 |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     | lun. 18/09/2028 22:00 - mar. 19/09/2028 05:00 |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | Mineur      |        |
| Sep 28 | R-1004 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de L</b>                                                                 |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     | mar. 19/09/2028 22:00 - mer. 20/09/2028 05:00 |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | Mineur      |        |
| Sep 28 | R-1005 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage des voies 008, 028 et 009 en gare de L</b>                                                                      |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     | mer. 20/09/2028 22:00 - jeu. 21/09/2028 05:00 |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | Mineur      |        |
| Sep 28 | R-1006 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage des voies 010 et 011 en gare de Luxembourg</b>                                                                  |                                               |                                               |                                               |     |     |     |     | jeu. 21/09/2028 22:00 - ven. 22/09/2028 05:00 |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | Mineur      |        |

RESTREINT.

|        |        | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Barrages de nuit ou de jour | S35                                           | WE1 | S36 | WE2 | S37 | WE3 | S38 | WE4                                                       | S39 | WE5 | Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |        | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |
|        |        | Septembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |
| Sep 28 | R-1007 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><br>barrage des voies 001 et 002 en gare de L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                               |     |     |     |     |     |     | ven.<br>22/09/2028<br>22:00 - sam.<br>23/09/2028<br>05:00 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Mineur      |
|        |        | Barrages totaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |
| Sep 28 | R-954  | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Ripage)<br>Travaux caténaires<br>Travaux préparatoires<br>Ripage de l'ouvrage OA1<br>Travaux de finition<br>Mise en service EAM Dudelange<br>travaux de mise en service du EAM de Dudelange pose installation CS et T<br><br>barrage total de la ligne 6b, de la connexion Bt-W - Bt - M et de voies en gare de Bt                                                                                                                                          |                             | lun. 14/08/2028 00:00 - lun. 18/09/2028 04:00 |     |     |     |     |     |     |                                                           |     |     | barrage des voies 13, 317, 418 et 20 en gare de Bt. voies 12, 21, 250, 251, 249, 252 sans courant électrique. Accès nord des faisceaux du débranchement sans courant électrique. Accès nord aux voies 255-249 fermé. L'itinéraire v.235 - v.65/66 - Nz reste ouvert électrifié. Quelques jours du barrage (durée en cours d'étude), cette connexion sera que disponible en traction autonome. préférence: RFC via linges 7 et 6. |                         | Majeur      |
| Sep 28 | R-954  | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Ripage)<br>Travaux caténaires<br>Travaux préparatoires<br>Ripage de l'ouvrage OA1<br>Travaux de finition<br>Mise en service EAM Dudelange<br>travaux de mise en service du EAM de Dudelange pose installation CS et T<br><br>barrage total de la ligne 6b, de la connexion Bt-W - Bt - M et de voies en gare de Bt                                                                                                                                          |                             | lun. 14/08/2028 00:00 - lun. 18/09/2028 04:00 |     |     |     |     |     |     |                                                           |     |     | barrage des voies 13, 317, 418 et 20 en gare de Bt. voies 12, 21, 250, 251, 249, 252 sans courant électrique. Accès nord des faisceaux du débranchement sans courant électrique. Accès nord aux voies 255-249 fermé. L'itinéraire v.235 - v.65/66 - Nz reste ouvert électrifié. Quelques jours du barrage (durée en cours d'étude), cette connexion sera que disponible en traction autonome. préférence: RFC via linges 7 et 6. |                         | Majeur      |
| Sep 28 | R-716  | Renouvellement des pistes et caniveaux<br>Renouvellement des pistes et caniveaux OA 952 à Betzdorf<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art OA682 à Oetrange<br>Reconstruction de l'OA682 CR122 à Olingen<br>Réfection CR122 à Olingen, à proximité du PN67 Ligne L-W<br>Renouvellement des voies sur le tronçon Wecker - Mertert/Fausermühle (train de renouvellement) ou Renouvellement 4 AV à Roodt/Syre (grue ferroviaire)<br><br>barrage total entre Oe et W et des voies 601-603 à Oe |                             | sam. 19/08/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00 |     |     |     |     |     |     |                                                           |     |     | gare de W sans alimentation électrique. Les voies 601 et 602 sont exploitables de/vers Sc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | Moyen       |
| Sep 28 | R-726  | Renouvellement des appareils de voie à Dommeldange et/ou à Cruchten<br>Renouvellement des appareils de voie à Dommeldange et/ou à Cruchten<br><br>barrage total entre L et Eb                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | sam. 19/08/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00 |     |     |     |     |     |     |                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Moyen       |

|        |        | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                         | Barrages de nuit ou de jour | S35                                           | WE1 | S36 | WE2                                           | S37 | WE3                                           | S38 | WE4                                           | S39 | WE5                                           | Remarques                                                                                                                                                                                                             | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |        | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                  |                             |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        |        | Septembre                                                                                                                                                                                              |                             |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
| Sep 28 | R-1044 | Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité Travaux de Génie civil<br><br>barrage total entre Bu et D                                                                                       |                             | sam. 19/08/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     |                                               | RFC via linge 6 et 7.                                                                                                                                                                                                 |                         | Élevé       |
| Sep 28 | R-951  | Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br>Reconstruction OA688 Alzingen-Syren<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br><br>barrage total de la ligne 4             |                             | sam. 26/08/2028 01:00 - lun. 04/09/2028 04:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         | Élevé       |
| Sep 28 | R-952  | Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br>Reconstruction OA688 Alzingen-Syren<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br><br>barage total de la ligne 4              |                             |                                               |     |     | sam. 09/09/2028 01:00 - lun. 11/09/2028 04:00 |     |                                               |     |                                               |     |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         | Moyen       |
| Sep 28 | R-955  | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Ripage)<br>Travaux caténaires<br>Travaux préparatoires<br>Ripage de l'ouvrage OA1<br>Travaux de finition<br><br>barrage total entre Bt-W et Bt-M et de voies en gare de Bt |                             |                                               |     |     |                                               |     | lun. 18/09/2028 04:00 - lun. 02/10/2028 04:00 |     |                                               |     |                                               | barrage des voies 12, et 13. Accès nord des faisceaux débranchement sans courant él. Accès nord aux voies 255-249 fermé. Bt-V - Vm via voie 418 (la sortie sud de la voie 317 étant fermée)<br>RFC via lignes 6 et 7. |                         | Élevé       |
| Sep 28 | R-979  | Reconstruction OA 86 et OA840<br>Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux<br><br>barrage total entre Bu et D                                                                        |                             |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     | sam. 23/09/2028 01:00 - lun. 25/09/2028 04:00 |     |                                               | RFC via lignes 6 et 7. Accès RT à D et Du ouverts.                                                                                                                                                                    |                         | Moyen       |
| Sep 28 | R-988  | Réaménagement gare W - Phase 1<br>Phase 1 - Travaux Plateforme<br><br>barrage total de toute la gare de W                                                                                              |                             |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     |                                               |     | sam. 30/09/2028 01:00 - lun. 02/10/2028 04:00 | pas d' accès au port de Mertert                                                                                                                                                                                       |                         | Moyen       |

|        |        | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                            | Barrages de nuit ou de jour                   | WE1                                           | S40 | WE2 | S41 | WE3 | S42 | WE4 | S43 | WE5                                           | S44 | Remarques                                                                                                                                                                                                             | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |        | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                     |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        |        | Octobre                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
|        |        | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                                                                   |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
| Oct 28 | R-1008 | Travaux d'entretien MI divers travaux<br><b>barrages de nuit d'une des 2 voies entre Wk et W</b>                                                                                                          | 25/09/28 - 06/10/28<br>Lu-Je<br>21:30 - 04:00 |                                               |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     | Wk à 2 voies.                                                                                                                                                                                                         |                         | Mineur      |
|        |        | Barrages partiels                                                                                                                                                                                         |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
| Oct 28 | R-114  | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>                                                                           |                                               | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                                           |                         | Mineur      |
| Oct 28 | R-929  | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaires sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61<br><b>fermeture des voies 21 et 61 à Bt</b>                                    |                                               | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                                              |                         | Mineur      |
| Oct 28 | R-735  | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                                                                  |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts          |                         | Majeur      |
| Oct 28 | R-735  | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                                                                  |                                               | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts          |                         | Majeur      |
| Oct 28 | R-987  | Réaménagement gare W - Phase 1<br>Phase 1 - Travaux Plateforme<br><b>barrage des voies 104-108, 124 et 126 à W</b>                                                                                        |                                               | sam. 02/09/2028 01:00 - lun. 30/07/2029 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     | accès port Mertert via voies 101, 102 et 103. Accès voie 103 de W/frd uniquement en traction autonome.                                                                                                                |                         | Mineur      |
| Oct 28 | R-959  | Réaménagement gare W - Phase 1<br>Phase 1 - Travaux Plateforme<br><b>barrage des voies 102, 122 et 103 à W</b>                                                                                            |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     | sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00 |     | les voies 109 et 101/121 sont accessibles à quai. les voies 104-107 sont accessibles que de l'ouest. le port de Mertert est accessible. Pas de courant él. sur la voie 124.                                           |                         | Mineur      |
|        |        | Barrages totaux                                                                                                                                                                                           |                                               |                                               |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     |                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
| Oct 28 | R-955  | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Ripage)<br>Travaux caténaires<br>Travaux préparatoires<br>Ripage de l'ouvrage OA1<br>Travaux de finition<br><b>barrage total entre Bt-W et Bt-M et de voies en gare de Bt</b> |                                               | lun. 18/09/2028 04:00 - lun. 02/10/2028 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     | barrage des voies 12, et 13. Accès nord des faisceaux débranchement sans courant él. Accès nord aux voies 255-249 fermé. Bt-V - Vm via voie 418 (la sortie sud de la voie 317 étant fermée)<br>RFC via lignes 6 et 7. |                         | Élevé       |
| Oct 28 | R-988  | Réaménagement gare W - Phase 1<br>Phase 1 - Travaux Plateforme<br><b>barrage total de toute la gare de W</b>                                                                                              |                                               | sam. 30/09/2028 01:00 - lun. 02/10/2028 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |                                               |     | pas d'accès au port de Mertert                                                                                                                                                                                        |                         | Moyen       |

|        |        | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                                          | Barrages de nuit ou de jour | WE1 | S40 | WE2                                                       | S41 | WE3 | S42 | WE4                                                       | S43 | WE5                                              | S44                                              | Remarques                                                                     | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |        | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                                   |                             |     |     |                                                           |     |     |     |                                                           |     |                                                  |                                                  |                                                                               |                         |             |
|        |        | Octobre                                                                                                                                                                                                                                 |                             |     |     |                                                           |     |     |     |                                                           |     |                                                  |                                                  |                                                                               |                         |             |
| Oct 28 | R-788  | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><br>barrage total entre Nk et P y compris les voies 203-208 à P                                                                                                                             |                             |     |     | sam.<br>07/10/2028<br>01:00 - lun.<br>09/10/2028<br>04:00 |     |     |     |                                                           |     |                                                  |                                                  | RFC via L7 et L6                                                              |                         | Moyen       |
| Oct 28 | R-989  | Réaménagement gare W - Phase 1<br>Phase 1 - Travaux Plateforme<br><br>barrage total de toute la gare de W                                                                                                                               |                             |     |     | sam.<br>07/10/2028<br>01:00 - lun.<br>09/10/2028<br>04:00 |     |     |     |                                                           |     |                                                  |                                                  | pas d' accès au port de Mertert                                               |                         | Moyen       |
| Oct 28 | R-789  | Travaux entretien MI<br>divers travaux<br><br>barrage total de la ligne RT interusines entre Bu et D                                                                                                                                    |                             |     |     |                                                           |     |     |     | ven.<br>20/10/2028<br>22:00 - lun.<br>23/10/2028<br>06:00 |     |                                                  |                                                  | la ligne principale Bu-D n'est pas impactée                                   |                         | Moyen       |
| Oct 28 | R-1009 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><br>barrage total entre Lt et Lh                                                                                                                                                            |                             |     |     |                                                           |     |     |     | sam.<br>21/10/2028<br>01:00 - lun.<br>23/10/2028<br>04:00 |     |                                                  |                                                  | RFC via lignes 6a et 6f.<br>fermeture des voies 76, 77, 78, 79, 80, 81 et 82. |                         | Moyen       |
| Oct 28 | R-953  | Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich<br>Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich.<br><br>barrage total à Lh (L5 et L7)                                                                                  |                             |     |     |                                                           |     |     |     |                                                           |     | ven. 27/10/2028 22:00 - lun.<br>06/11/2028 04:00 |                                                  | pas de connexion entre Lt et Btr.<br>RFC via lignes 6f et 6a                  |                         | Élevé       |
| Oct 28 | R-953  | Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich<br>Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich.<br><br>barrage total à Lh (L5 et L7)                                                                                  |                             |     |     |                                                           |     |     |     |                                                           |     | ven. 27/10/2028 22:00 - lun.<br>06/11/2028 04:00 |                                                  | pas de connexion entre Lt et Btr.<br>RFC via lignes 6f et 6a                  |                         | Élevé       |
| Oct 28 | R-953  | Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich<br>Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich.<br><br>barrage total à Lh (L5 et L7)                                                                                  |                             |     |     |                                                           |     |     |     |                                                           |     | ven. 27/10/2028 22:00 - lun.<br>06/11/2028 04:00 |                                                  | pas de connexion entre Lt et Btr.<br>RFC via lignes 6f et 6a                  |                         | Élevé       |
| Oct 28 | R-719  | Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange<br>Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange<br><br>barrage total entre P et R                                                                                              |                             |     |     |                                                           |     |     |     |                                                           |     |                                                  | sam. 28/10/2028 01:00 - lun.<br>06/11/2028 04:00 | RFC via réseaux français et belge ou via Kb                                   |                         | Moyen       |
| Oct 28 | R-1045 | CRM Sud - déboisement<br>Travaux de déboisement en proximité de la voie<br><br>barrage total entre R et Lw                                                                                                                              |                             |     |     |                                                           |     |     |     |                                                           |     |                                                  | sam. 28/10/2028 01:00 - lun.<br>06/11/2028 04:00 |                                                                               |                         | Élevé       |
| Oct 28 | R-722  | Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br>Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br>OA848 à Dudelange<br>Réhabilitation/Reconstruction de l'OA 848 à Dudelange (P.K. 5,343)<br><br>barrage total entre Bt et Vm |                             |     |     |                                                           |     |     |     |                                                           |     |                                                  | sam. 28/10/2028 01:00 - lun.<br>06/11/2028 04:00 |                                                                               |                         | Moyen       |

|        |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                             | Barrages de nuit ou de jour | S44                                           | WE1 | S45 | WE2 | S46 | WE3 | S47 | WE4 | S48 | Remarques                                                                                                                                                                                                    | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                      |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Novembre                                                                                                                                                                   |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                                    |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Barrages partiels                                                                                                                                                          |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
| Nov 28 | R-114 | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>                                        |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                                  |                         | Mineur      |
| Nov 28 | R-929 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaïres sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61<br><br><b>fermeture des voies 21 et 61 à Bt</b> |                             | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                                     |                         | Mineur      |
| Nov 28 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                               |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Nov 28 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>                                                               |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Nov 28 | R-987 | Réaménagement gare W - Phase 1<br>Phase 1 - Travaux Plateforme<br><br><b>barrage des voies 104-108, 124 et 126 à W</b>                                                     |                             | sam. 02/09/2028 01:00 - lun. 30/07/2029 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | accès port Mertert via voies 101, 102 et 103. Accès voie 103 de W/frd uniquement en traction autonome.                                                                                                       |                         | Mineur      |
| Nov 28 | R-959 | Réaménagement gare W - Phase 1<br>Phase 1 - Travaux Plateforme<br><br><b>barrage des voies 102, 122 et 103 à W</b>                                                         |                             | sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | les voies 109 et 101/121 sont accessibles à quai. les voies 104-107 sont accessibles que de l'ouest. le port de Mertert est accessible. Pas de courant él. sur la voie 124.                                  |                         | Mineur      |
|        |       | Barrages totaux                                                                                                                                                            |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
| Nov 28 | R-953 | Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich<br>Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich.<br><br><b>barrage total à Lh (L5 et L7)</b>              |                             | ven. 27/10/2028 22:00 - lun. 06/11/2028 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | pas de connexion entre Lt et Btr.<br>RFC via lignes 6f et 6a                                                                                                                                                 |                         | Élevé       |
| Nov 28 | R-953 | Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich<br>Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich.<br><br><b>barrage total à Lh (L5 et L7)</b>              |                             | ven. 27/10/2028 22:00 - lun. 06/11/2028 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | pas de connexion entre Lt et Btr.<br>RFC via lignes 6f et 6a                                                                                                                                                 |                         | Élevé       |

|        |        | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Barrages de nuit ou de jour | S44                                           | WE1 | S45 | WE2                                           | S46 | WE3                                           | S47 | WE4 | S48 | Remarques                                                                                                                  | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |        | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |                                                                                                                            |                         |             |
|        |        | Novembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                               |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |                                                                                                                            |                         |             |
| Nov 28 | R-953  | Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich<br>Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich.<br><br><b>barrage total à Lh (L5 et L7)</b>                                                                                                                                                                                  |                             | ven. 27/10/2028 22:00 - lun. 06/11/2028 04:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     | pas de connexion entre Lt et Btr.<br>RFC via lignes 6f et 6a                                                               |                         | Élevé       |
| Nov 28 | R-719  | Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange<br>Renouvellement de la voie entre Pétange et Rodange<br><br><b>barrage total entre P et R</b>                                                                                                                                                                                              |                             | sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     | RFC via réseaux français et belge ou via Kb                                                                                |                         | Moyen       |
| Nov 28 | R-1045 | CRM Sud - déboisement<br>Travaux de déboisement en proximité de la voie<br><br><b>barrage total entre R et Lw</b>                                                                                                                                                                                                                              |                             | sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |                                                                                                                            |                         | Élevé       |
| Nov 28 | R-722  | Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br>Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br>OA848 à Dudelange<br>Réhabilitation/Reconstruction de l'OA 848 à Dudelange (P.K. 5,343)<br><br><b>barrage total entre Bt et Vm</b>                                                                                                 |                             | sam. 28/10/2028 01:00 - lun. 06/11/2028 04:00 |     |     |                                               |     |                                               |     |     |     |                                                                                                                            |                         | Moyen       |
| Nov 28 | R-990  | OA 952 à Betzdorf<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br>Réaménagement gare W - Phase 1<br>Phase 1 - Travaux Plateforme<br>OA682 à Oetrange<br>Reconstruction de l'OA682<br>CR122 à Olingen<br>Réfection CR122 à Olingen, à proximité du PN67<br><br><b>barrage total entre Oe (voies 601-603 incluses) et W (toute la gare de W incluse)</b> |                             |                                               |     |     | sam. 11/11/2028 01:00 - lun. 13/11/2028 04:00 |     |                                               |     |     |     | pas d' accès au port de Mertert. les voies 601-603 à Oe sans courant él.. Les voies 601-605 à Oe qu'accessible de l'ouest. |                         | Moyen       |
| Nov 28 | R-991  | Réaménagement gare W - Phase 1<br>Phase 1 - Travaux Plateforme<br><br><b>barrage total de toute la gare de W</b>                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                               |     |     |                                               |     | sam. 18/11/2028 01:00 - lun. 20/11/2028 04:00 |     |     |     | pas d' accès au port de Mertert                                                                                            |                         | Moyen       |

|        |       | Description des travaux<br>12.12.2027 00:00 - 09.12.2028 24:00                                                                                                      | Barrages de nuit ou de jour | S48                                           | WE1 | S49 | WE2 | S50 | WE3 | S51 | WE4 | S52 | WE5 | Remarques                                                                                                                                                                                                    | Délai pour les demandes | TCR Cluster |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 05/11/2025                                                                                                                                               |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Décembre                                                                                                                                                            |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour                                                                                                                             |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
|        |       | Barrages partiels                                                                                                                                                   |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |
| Dec 28 | R-114 | Gare d'Ettelbruck<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br>barrage de la voie 002 à Eb                                        |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | accessible en traction autonome du côté sud                                                                                                                                                                  |                         | Mineur      |
| Dec 28 | R-929 | Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61)<br>Dépose caténaires sur la voie 21<br>Dépose définitive voies 21 et 61<br><br>fermeture des voies 21 et 61 à Bt |                             | ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | les voies 58-60 sont accessibles du nord                                                                                                                                                                     |                         | Mineur      |
| Dec 28 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br>barrage partiel à Lh                                                               |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Dec 28 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>PA Hollerich<br><br>barrage partiel à Lh                                                               |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts |                         | Majeur      |
| Dec 28 | R-987 | Réaménagement gare W - Phase 1<br>Phase 1 - Travaux Plateforme<br><br>barrage des voies 104-108, 124 et 126 à W                                                     |                             | sam. 02/09/2028 01:00 - lun. 30/07/2029 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | accès port Mertert via voies 101, 102 et 103. Accès voie 103 de W/frd uniquement en traction autonome.                                                                                                       |                         | Mineur      |
|        |       | Barrages totaux                                                                                                                                                     |                             |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |                         |             |

| Action                                                                    | ID-Railsys | Envergure                                                                           | Date                                |                                       | Date du changement | Remarque                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version octobre 2024                                                      |            |                                                                                     |                                     |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| barrage annulé:                                                           | R-718      | fermeture partielle de la tête ouest de R. Fermeture de l'accès RT Rodange          | 01.12.2027                          | - 28.04.2028                          | 05.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-717      | barrage total entre R et R/frf, R/frb1 et R/frb2                                    | 28.02.2028                          | - 10.12.2028                          | 08.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-790      | barrage total entre R/frf et R                                                      | 10.12.2028                          | - 11.02.2029                          | 08.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-950      | barrage total entre Eb et Tv                                                        | 01.04.2028                          | - 18.04.2028                          | 08.08.2025         | sur demande II                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-715      | barrage total entre Kt et Tv/frb                                                    | 28.10.2028                          | - 06.11.2028                          | 08.08.2025         | sur demande II-V: 2 semaines vacances pâques au lieu de 2x1semaine pentecote et toussaint                                                                                                                                                                                                 |
| barrage annulé:                                                           | R-714      | barrage total entre Kt et Tv/frb                                                    | 27.05.2028                          | - 06.06.2028                          | 08.08.2025         | sur demande II-V: 2 semaines vacances pâques au lieu de 2x1semaine pentecote et toussaint                                                                                                                                                                                                 |
| barrage ajouté:                                                           | R-951      | barrage total de la ligne 4                                                         | 26.08.2028                          | - 04.09.2028                          | 08.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-952      | barrage total de la ligne 4                                                         | 09.09.2028                          | - 11.09.2028                          | 08.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage modifié:                                                          | R-716      | barrage total entre Oe et W et des voies 601-603 à Oe                               | 19.08.2028<br><del>26.08.2028</del> | - 11.09.2028                          | 08.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-953      | barrage total à Lh (L5 et L7)                                                       | 27.10.2028                          | - 06.11.2028                          | 08.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-954      | barrage total de la ligne 6b, de la connexion Bt-W - Bt-M et de voies en gare de Bt | 14.08.2028                          | - 18.09.2028                          | 08.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-955      | barrage total entre Bt-W et Bt-M et de voies en gare de Bt                          | 18.09.2028                          | - 02.10.2028                          | 08.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-956      | barrage des voies 105, 106, 107 et 163 à Rodange                                    | 23.06.2028                          | - 10.07.2028                          | 08.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-957      | barrage des voies 105, 106, 107 et 163 à Rodange                                    | 20.11.2028                          | - 04.12.2028                          | 08.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-958      | barrage total entre R et A et entre R et Aub                                        | 20.11.2028                          | - 22.12.2028                          | 08.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-959      | barrage des voies 102, 122 et 103 à W                                               | 28.10.2028                          | - 06.11.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-960      | barrage total entre D et Bu                                                         | 15.01.2028                          | - 17.01.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-961      | barrage total entre D et Bu                                                         | 29.01.2028                          | - 31.01.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-962      | barrage total entre D et Bu                                                         | 12.02.2028                          | - 21.02.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-964      | barrage total entre R et R/frf                                                      | 05.02.2028                          | - 07.02.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-965      | barrage total entre R et R/frf                                                      | 12.02.2028                          | - 14.02.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-966      | barrage total entre L et P                                                          | 26.02.2028                          | - 28.02.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-967      | barrage des voies 317 et 13 à Bt                                                    | 26.02.2028                          | - 28.02.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-968      | barrage des voies 317 et 13 à Bt                                                    | 25.03.2028                          | - 27.03.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-969      | barrage des voies 317 et 13 à Bt                                                    | 01.04.2028                          | - 03.04.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R.970      | barrage des voies 207, 208 et 209 à P                                               | 03.03.2028                          | - 07.03.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R.971      | barrage des voies 207, 208 et 209 à P                                               | 17.03.2028                          | - 21.02.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R.972      | barrage des voies 207, 208 et 209 à P                                               | 31.03.2028                          | - 04.04.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R.973      | barrage des voies 207, 208 et 209 à P                                               | 13.10.2028                          | - 17.10.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-974      | barrage total entre R et R/frf                                                      | 11.03.2028                          | - 13.03.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-975      | barrage total entre Dm et M                                                         | 18.03.2028                          | - 20.03.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-976      | barrage partiel du RT Rodange                                                       | 27.03.2028                          | - 06.08.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-977      | barrage d'une (442) des deux voies principales à Di                                 | 02.04.2028                          | - 02.04.2029                          | 11.08.2025         | sur demande II-GC                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-978      | barrage total entre Bu et D                                                         | 22.04.2028                          | - 24.04.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-979      | barrage total entre Bu et D                                                         | 23.09.2028                          | - 25.09.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-980      | barrage total entre L et P                                                          | 24.06.2028                          | - 26.06.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage modifié:                                                          | R-747      | barrage total entre Oe et W et des voies 601-603 à Oe                               | 08.07.2028                          | - 10.07.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-981      | barrage total entre L et P                                                          | 10.06.2028                          | - 12.06.2028                          | 11.08.2025         | sur demande GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| barrage ajouté:                                                           | R-982      | barrage des voies 102 et 104 et de l'accès RT à Rodange                             | 08.07.2028                          | - 10.07.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-983      | barrage partiel du RT Rodange                                                       | 07.08.2028                          | - 22.12.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-984      | barrage total entre R et R/frb2 (vers A)                                            | 02.10.2028                          | - 09.10.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-986      | barrage des voies 102 et 104 et de l'accès RT à Rodange                             | 02.12.2028                          | - 04.12.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-987      | barrage des voies 104-108, 124 et 126 à W                                           | 02.09.2028                          | - 30.07.2029                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-988      | barrage total de toute la gare de W                                                 | 30.09.2028                          | - 02.10.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-989      | barrage total de toute la gare de W                                                 | 07.10.2028                          | - 09.10.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-990      | barrage total entre Oe (voies 601-603 incluses) et W (toute la gare de W incluse)   | 11.11.2028                          | - 13.11.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI et GI-CT                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| barrage annulé:                                                           | R-748      | barrage total entre Oe et W                                                         | 11.11.2028                          | - 13.11.2028                          | 11.08.2025         | remplacé par R-990                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| barrage ajouté:                                                           | R-991      | barrage total de toute la gare de W                                                 | 18.11.2028                          | - 20.11.2028                          | 11.08.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage modifié:                                                          | R-746      | barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm                                | 22.01.2028                          | - 24.01.2028                          | 14.08.2025         | coordination GI                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| barrage ajouté:                                                           | R-999      | barrage total entre Lt et Lh                                                        | 26.02.2028                          | - 28.02.2028                          | 21.08.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-1000     | barrages de nuit entre Sc et Oe                                                     | 18.04.2028                          | - 28.04.2028                          | 21.08.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage modifié:                                                          | R-712      | barrages de nuit entre Es et D                                                      | 19.04.2028                          | - 26.05.2028                          | 21.08.2025         | réduction du nombre de nuits par annulation des nuits di/lu par GI afin de créer la possibilité de programmer des fermetures sur l'axe P-L-Bt pendant les weekends durant cette période                                                                                                   |
| barrage ajouté:                                                           | R-1001     | barrage total entre Lt et Lh                                                        | 17.06.2028                          | - 19.06.2028                          | 21.08.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-1002     | barrages de nuit d'une des 2 voies entre Wk et W                                    | 11.09.2028                          | - 22.09.2028                          | 21.08.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-1003     | barrage des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de L                                 | 18.09.2028                          | - 19.09.2028                          | 21.08.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-1004     | barrage des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de L                                 | 19.09.2029                          | - 20.09.2028                          | 21.08.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-1005     | barrage des voies 008, 028 et 009 en gare de L                                      | 20.09.2028                          | - 21.09.2028                          | 21.08.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-1006     | barrage des voies 010 et 011 en gare de L                                           | 21.09.2028                          | - 22.09.2028                          | 21.08.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-1007     | barrage des voies 001 et 002 en gare de L                                           | 22.09.2028                          | - 23.09.2028                          | 21.08.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-1008     | barrages de nuit d'une des 2 voies entre Wk et W                                    | 25.09.2028                          | - 06.10.2028                          | 21.08.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-1009     | barrage total entre Lt et Lh                                                        | 21.10.2028                          | - 23.10.2028                          | 21.08.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage modifié:                                                          | R-725      | barrage total entre Bb et Ru,Lg                                                     | 02.05.2028                          | - <del>29.05.2028</del><br>19.05.2028 | 29.09.2025         | sur demande II-V                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| barrage ajouté:                                                           | R-1013     | barrage des voies 510, 515, 516, 57 et 518 à Es                                     | 02.05.2028                          | - 19.05.2028                          | 29.09.2025         | sur demande MI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage modifié:                                                          | R-711      | barrage total entre Es et D                                                         | 15.07.2028                          | - <del>19.08.2028</del><br>28.08.2028 | 01.10.2025         | sur demande II                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| version inofficielle non validée présentée à l'ACF le du 10.10.2025       |            |                                                                                     |                                     |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| barrage modifié:                                                          | R-709      | barrage total entre Es et D                                                         | <del>25.03.2028</del><br>01.04.2028 | - <del>10.04.2028</del><br>18.04.2028 | 06.10.2025         | vacances scolaires adaptées                                                                                                                                                                                                                                                               |
| barrage modifié:                                                          | R-708      | barrage total entre L et Kb/frb                                                     | <del>25.03.2028</del><br>01.04.2028 | - <del>10.04.2028</del><br>18.04.2028 | 06.10.2025         | vacances scolaires adaptées                                                                                                                                                                                                                                                               |
| barrage ajouté:                                                           | R-1044     | barrage total entre Bu et D                                                         | 28.08.2028                          | - 11.09.2028                          | 20.10.2025         | sur demande II                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-976      | barrage partiel du RT Rodange                                                       | 27.03.2028                          | - 06.08.2028                          | 20.10.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-956      | barrage des voies 105, 106, 107 et 163 à Rodange                                    | 23.06.2028                          | - 10.07.2028                          | 20.10.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-982      | barrage des voies 102 et 104 et de l'accès RT à Rodange                             | 08.07.2028                          | - 10.07.2028                          | 20.10.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-983      | barrage partiel du RT Rodange                                                       | 07.08.2028                          | - 22.12.2028                          | 20.10.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-984      | barrage total entre R et R/frb2 (vers A)                                            | 02.10.2028                          | - 09.10.2028                          | 20.10.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-957      | barrage des voies 105, 106, 2107 et 163 à Rodange                                   | 20.11.2028                          | - 04.12.2028                          | 20.10.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-958      | barrage total entre R et A et entre R et Aub                                        | 20.11.2028                          | - 22.12.2028                          | 20.10.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-986      | barrage des voies 102 et 104 et de l'accès RT à Rodange                             | 02.12.2028                          | - 04.12.2028                          | 20.10.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage ajouté:                                                           | R-1045     | barrage total entre R et Lw                                                         | 28.10.2028                          | - 06.11.2028                          | 20.10.2025         | sur demande PI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| version inofficielle non validée présentée aux EF le 21.10. et 24.10.2025 |            |                                                                                     |                                     |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| barrage modifié:                                                          | R-711      | barrage total entre Es et D                                                         | 15.07.2028                          | - 19.08.2028<br><del>28.08.2028</del> | 24.10.2025         | sur demande cflcargo                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| barrage modifié:                                                          | R-1044     | barrage total entre Bu et D                                                         | 19.08.2028<br><del>28.08.2028</del> | - 11.09.2028                          | 24.10.2025         | sur demande cflcargo                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| barrage modifié:                                                          | R-750      | barrage de deux des 3 voies entre Ho et F                                           | 15.01.2028<br><del>22.01.2028</del> | - 17.01.2028<br><del>24.01.2028</del> | 27.10.2025         | sur demande AV                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage modifié:                                                          | R-787      | barrages de nuit entre Bc-E et Oe                                                   | <del>07.05.2028</del><br>15.05.2028 | - <del>12.05.2028</del><br>19.05.2028 | 27.10.2025         | sur demande cflcargo                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| barrage annulé:                                                           | R-970      | barrage des voies 207, 208 et 209 à P                                               | 03.03.2028                          | - 07.03.2028                          | 03.11.2025         | sur demande AV                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage modifié:                                                          | R-971      | barrage des voies 207, 208 et 209 à P                                               | 17.03.2028                          | - <del>21.03.2028</del><br>19.03.2028 | 03.11.2025         | sur demande AV                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage annulé:                                                           | R-972      | barrage des voies 207, 208 et 209 à P                                               | 31.03.2028                          | - 04.04.2028                          | 03.11.2025         | sur demande AV                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| barrage modifié:                                                          | R-973      | barrage des voies 207, 208 et 209 à P                                               | <del>13.10.2028</del><br>06.03.2028 | - <del>17.10.2028</del><br>07.04.2028 | 03.11.2025         | au lieu des barrages R-970, 972 et 973 initialement prévus, des fermetures de jour (7h00-15h00) ont été programmées de mars à avril les jours ouvrables. Ceci n'impacte ni la desserte CFL Tecnics, ni le remisage AV d'après les discussions qui ont eu lieu lors des réunions GI-EF-ACF |
| barrage modifié:                                                          | R-709      | barrage total entre <del>Es</del> Bu et D                                           | 01.04.2028                          | - 18.04.2028                          | 05.11.2025         | sur demande cflcargo accès RT à Bu accessible de Es (changement Planning GI)                                                                                                                                                                                                              |