





Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 13.12.2026 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 18/10/2022													
	Décembre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
	Barrages totaux													

Légende couleurs:

	Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
	Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
	Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
	Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
	Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
	Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
	Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
	Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
	Ligne 6	Luxembourg-Sud - Bettembourg-frontière
	Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
	Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
	Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
	Ligne 6d	Tétange - Langengrund
	Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
	Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
	Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
	Ligne 6h	Pétange - Longwy
	Ligne 6j	Pétange - Athus
	Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
	Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
	Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
	Gare L	Luxembourg - Luxembourg
	Travaux réseaux	Travaux réseaux voisin

Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 13.12.2026 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Mars												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
		Barrages totaux												
Mar 26	R-380	OA 730 à Moutfort-Millbech Reconstruction de l'OA 730 barrage total entre Bc-Est et Oe					Sam. 14/03/2026 01:00 - Lun. 16/03/2026 04:00							Moyen
Mar 26	R-274	Mise en conformité de la Gare de Clervaux Renouvellement des installations fixes en Gare de Clervaux Travaux de voie à Clervaux et à Troisvierges Renouvellement de 13 appareils de voie en Gare de Troisvierges avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Mise en conformité de la Gare de Clervaux (pour info : les études relatives à l'exécution de ce projet n'ont pas encore été lancées) barrage total entre Eb et Gy									Sam. 28/03/2026 00:01 - Lun. 13/04/2026 04:00		dates vacances scolaires à vérifier	Moyen
Mar 26	R-280	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies entre les PK 1,000 – 6,000 (sauf PN et appareils de voie à Nz) barrage total entre Bt-V et Schb									Sam. 28/03/2026 00:01 - Lun. 13/04/2026 04:00		dates des vacances 2026 à vérifier	Majeur

Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 13.12.2026 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022											
		Avril											
		Barrages périodiques de nuit ou de jour											
		Barrages partiels											
		Barrages totaux											
Avr 26	R-274	Mise en conformité de la Gare de Clervaux Mise en conformité de la Gare de Clervaux. Renouvellement des installations fixes en Gare de Clervaux Travaux de voie à Clervaux et à Troisvierges Renouvellement de 13 appareils de voie en Gare de Troisvierges avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Mise en conformité de la Gare de Clervaux (pour info : les études relatives à l'exécution de ce projet n'ont pas encore été lancées) barrage total entre Eb et Gy			sam. 28/03/2026 00:01 - lun. 13/04/2026 04:00							dates vacances scolaires à vérifier	Moyen
Avr 26	R-280	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies entre les PK 1,000 – 6,000 (sauf PN et appareils de voie à Nz) barrage total entre Bt-V et Schb			sam. 28/03/2026 00:01 - lun. 13/04/2026 04:00							dates des vacances 2026 à vérifier	Majeur

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 13.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022													
		Mai													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
		Barrages totaux													
Mai 26	R-283	Renouvellement d'appareils de voie à Troisvierges Renouvellement d'appareils de voie à Troisvierges barrage total entre Eb et Gy										sam. 23/05/2026 00:00 - lun. 01/06/2026 04:00		Période des vacances de Pentecôte à vérifier	Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 13.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	S27	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022													
		Juin													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
		Barrages totaux													
Juin 26	R-283	Renouvellement d'appareils de voie à Troisvierges Renouvellement d'appareils de voie à Troisvierges barrage total entre Eb et Gy		sam. 23/05/2026 00:00 - lun. 01/06/2026 04:00										Période des vacances de Pentecôte à vérifier	Moyen

Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 13.12.2026 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 18/10/2022													
	Juillet													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
	Barrages totaux													
Juil 26	R-238 Renouvellement de la ligne 5 (L-Btr) Renouvellement des installations fixes (voies, plate-forme et drainage) avec remplACEMENT du laitier HF par des pierres naturelles entre Luxembourg et Bertrange-Strassen. barrage total entre L et Btr (inclus)						mer. 15/07/2026 00:00 - lun. 03/08/2026 04:00					attention: Embranchements à Btr pas accessibles pour 3 semaines!!	Moyen	
Juil 26	R-397 NBS Lux-Bett_M4_Eté 2026_BZ2_ohne TO Weiche - Raccord définitif des voies ABS et NBS à la Gare Btg (PK 5300 - 5650) - Travaux GC (3-4 sem.): fond. cat, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL - Pose ST3 - Fondations mur anti-bruit PK 5350-5400 côté gauche - Fondations mur anti-bruit PK5300-5350 côté droit (6 sem.) barrage total entre Bc-N et Bt-V						jeu. 16/07/2026 01:00 - mar. 15/09/2026 04:00					situation en gare de Bt (voies à quai barrées pendant quelques périodes) en cours d'étude	Majeur	

Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 13.12.2026 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	S36	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 18/10/2022													
	Août													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
	Barrages totaux													
Aou 26	R-238 Renouvellement de la ligne 5 (L-Btr) Renouvellement des installations fixes (voies, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Luxembourg et Bertrange-Strassen. barrage total entre L et Btr (inclus)		mer. 15/07/2026 00:00 - lun. 03/08/2026 04:00										attention: Embranchements à Btr pas accessibles pour 3 semaines!!	Moyen
Aou 26	R-397 NBS Lux-Bett_M4_Eté 2026_BZ2_ohne TO Weiche - Raccord définitif des voies ABS et NBS à la Gare Btg (PK 5300 - 5650) - Travaux GC (3-4 sem.): fond, cat, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL - Pose ST3 - Fondations mur anti-bruit PK 5350-5400 côté gauche - Fondations mur anti-bruit PK5300-5350 côté droit (6 sem.) barrage total entre Bc-N et Bt-V		jeu. 16/07/2026 01:00 - mar. 15/09/2026 04:00										situation en gare de Bt (voies à quai barrées pendant quelques périodes) en cours d'étude	Majeur
Aou 26	R-277 Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir) Travaux de voie entre Walferdange et Lorentzweiler et à Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Walferdange et Lorentzweiler (envergure à définir) Renouvellement de 4 appareils de voie (N° 201 - 204) à Cruchten avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles barrage total entre L et Eb									sam. 22/08/2026 00:01 - mar. 15/09/2026 04:00			dates des vacances 2026 à vérifier	Majeur

Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 13.12.2026 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S36	WE1	S37	WE2	S38	WE3	S39	WE4	S40	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022											
		Septembre											
		Barrages périodiques de nuit ou de jour											
		Barrages partiels											
		Barrages totaux											
Sep 26	R-397	<p>NBS Lux-Bett_M4_Eté 2026_BZ2_ohne TO Weiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccord définitif des voies ABS et NBS à la Gare Btg (PK 5300 - 5650) - Travaux GC (3-4 sem.): fond. cat, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL - Pose ST3 - Fondations mur anti-bruit PK 5350-5400 côté gauche - Fondations mur anti-bruit PK5300-5350 côté droit (6 sem.) <p>barrage total entre Bc-N et Bt-V</p>										<p>situation en gare de Bt (voies à quai barrées pendant quelques périodes) en cours d'étude</p>	Majeur
Sep 26	R-277	<p>Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten</p> <p>Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir)</p> <p>Travaux de voie entre Walferdange et Lorentzweiler et à Cruchten</p> <p>Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Walferdange et Lorentzweiler (envergure à définir)</p> <p>Renouvellement de 4 appareils de voie (N° 201 - 204) à Cruchten avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles</p> <p>barrage total entre L et Eb</p>										<p>dates des vacances 2026 à vérifier</p>	Majeur