

Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S49	WE1	S50	WE2	S51	WE3	S52	WE4	S53	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023												
	Décembre												
	Barrages périodiques de nuit ou de jour												
	Barrages partiels												
Dec 26	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
	Barrages totaux												

Légende couleurs:

	Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
	Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
	Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
	Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
	Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
	Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
	Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
	Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
	Ligne 6	Luxembourg-Sud - Bettembourg-frontière
	Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
	Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
	Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
	Ligne 6d	Tétange - Langengrund
	Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
	Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
	Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
	Ligne 6h	Pétange - Longwy
	Ligne 6j	Pétange - Athus
	Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
	Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
	Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
	Gare L	Luxembourg - Luxembourg
	Travaux réseaux voisins	Travaux réseaux voisins





		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S9	WE2	S10	WE3	S11	WE4	S12	WE5	S13	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 20/10/2023													
		Mars													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Mar 27	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
		Barrages totaux													
Mar 27	R-538	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes  <b>barrage total entre Btr et Kb</b>										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00		les embranchements à Btr sont accessibles de L	Moyen
Mar 27	R-541	Renouvellement d'une voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement d'une voie entre PK 35,500 - 39,800 (VG ou VD) sur ± 4.500 m Renouvellement de 4 appareils de voie à Dommeldange Renouvellement des AV 801-804 en gare de Dommeldange  <b>barrage total entre L et Eb</b>										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00		dates des vacances scolaires à vérifier et /ou à confirmer	Moyen
Mar 27	R-543	Renouvellement d'AV et de traverses entre P-L Renouvellement d'appareils de voie et remplacement de traverses en béton entre Pétange et Dippach  <b>barrage total entre Ld et P</b>										sam. 27/03/2027 01:01 - lun. 12/04/2027 04:00			Moyen
Mar 27	R-547	Renouvellement de la voie entre Ettelbruck et Diekirch Renouvellement de la voie entre Ettelbruck et Diekirch  <b>barrage total entre Eb et Dk</b>										sam. 27/03/2027 01:01 - lun. 12/04/2027 04:00			Moyen



		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 20/10/2023													
		Mai													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Mai 27	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
		Barrages totaux													
Mai 27	R-539	Renouvellement de 3 appareils de voie à Bertrange Renouvellement de 3 appareils de voie 506, 507 et 508 en Gare de Bertrange-Strassen Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes  <b>barrage total entre Btr et Kb</b>						sam. 15/05/2027 01:00 - lun. 24/05/2027 04:00						les embranchements à Btr sont inaccessibles	Moyen
Mai 27	R-544	Renouvellement d'AV et de traverses entre P-L Renouvellement d'appareils de voie et remplacement de traverses en béton entre Pétange et Dippach  <b>barrage total entre Ld et P</b>						sam. 15/05/2027 01:01 - lun. 24/05/2027 04:00							Moyen



Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023													
	Juillet													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Juil 27	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
	Barrages totaux													
Juil 27	R-565 <b>barrage total de la tête ouest de la gare de L</b>						ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00						Majeur	
Juil 27	R-565 <b>barrage total de la tête ouest de la gare de L</b>						ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00						Majeur	



Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S31	WE2	S32	WE3	S33	WE4	S34	WE5	S35	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023													
	Août													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Aou 27	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Aou 27	R-545	Renouvellement d'AV et de traverses entre P-L Renouvellement d'appareils de voie et remplacement de traverses en béton entre Pétange et Dippach  <b>barrage total entre Ld et P</b>								sam. 21/08/2027 01:01 - lun. 13/09/2027 04:00				Moyen
	Barrages totaux													
Aou 27	R-565	<b>barrage total de la tête ouest de la gare de L</b>		ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00										Majeur
Aou 27	R-565	<b>barrage total de la tête ouest de la gare de L</b>		ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00										Majeur
Aou 27	R-540	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes  <b>barrage total entre L et Kb</b>								sam. 21/08/2027 01:00 - lun. 13/09/2027 04:00				Moyen
Aou 27	R-548	<b>barrage total entre Eb et Tv</b>								sam. 21/08/2027 01:00 - lun. 13/09/2027 04:00				Moyen



Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023													
	Octobre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Oct 27	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
	Barrages totaux													
Oct 27	R-546 Renouvellement d'AV et de traverses entre P-L Renouvellement d'appareils de voie et remplacement de traverses en béton entre Pétange et Dippach  <b>barrage total entre Ld et P</b>											sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00		Moyen
Oct 27	R-568 Renouvellement de 3 appareils de voie à Bertrange Renouvellement de 3 appareils de voie 506, 507 et 508 en Gare de Bertrange-Strassen  <b>barrage total entre L et Kb</b>											sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00	l'embranchement à Btr n'est pas accessible	Moyen

Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023													
	Novembre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Nov 27	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
	Barrages totaux													
Nov 27	R-546 Renouvellement d'AV et de traverses entre P-L Renouvellement d'appareils de voie et remplacement de traverses en béton entre Pétange et Dippach  <b>barrage total entre Ld et P</b>		sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00											
Nov 27	R-568 Renouvellement de 3 appareils de voie à Bertrange Renouvellement de 3 appareils de voie 506, 507 et 508 en Gare de Bertrange-Strassen  <b>barrage total entre L et Kb</b>		sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00										l'embranchement à Btr n'est pas accessible	Moyen

