

Légende couleurs:		Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
		Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
		Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
		Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
		Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
		Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
		Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
		Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
		Ligne 6	Howald - Bettembourg-frontière
		Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
		Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
		Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
		Ligne 6d	Tétange - Langengrund
		Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
		Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
		Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
		Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
		Ligne 6h	Pétange - Longwy
		Ligne 6j	Pétange - Athus
		Gare P/R	Pétange/Rodange
		Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
		Ligne 8	Luxembourg-Bettembourg (NBS)
		Gare Bt	Bettembourg-V
		Gare L	Luxembourg
			Travaux réseaux voisins

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S49	WE1	S50	WE2	S51	WE3	S52	WE4	S53	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Décembre												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
Dec 26	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Dec 26	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) Barrage total entre L et Bc (NBS)		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00										Mineur
Dec 26	R-1067	Modernisation de la sous-station Belval Poste 25kV adapté par CFL Restriction alimentation		lun. 02/11/2026 00:00 - ven. 18/12/2026 24:00									Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7	Mineur
Dec 26	R-1067	Modernisation de la sous-station Belval Poste 25kV adapté par CFL Restriction alimentation		lun. 02/11/2026 00:00 - ven. 18/12/2026 24:00									Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7	Mineur
		Barrages totaux												
Dec 26	R-736	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art Reconstruction OA688 Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Bc-E et Oe							sam. 19/12/2026 01:00 - lun. 21/12/2026 04:00					Moyen
Dec 26	R-895	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre P et R-frts							sam. 19/12/2026 01:20 - lun. 21/12/2026 01:00				RFC via France	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S53	WE1	S1	WE2	S2	WE3	S3	WE4	S4	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Janvier													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Jan 27	R-866	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	16/01/27 - 18/01/27 Sa+Di 22:45 - 04:45											passage fret par frontière ok. TCR à Metz. pas de chantier entre L et Thl pour cause de la capacité pour trains voyageurs en gare de Metz.	Mineur
		Barrages partiels													
Jan 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Jan 27	R-1068	OA1173 Breteille A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) Barrage total entre L et Bc (NBS)		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Jan 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
		Barrages totaux													
Jan 27	R-896	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre R et R-frf (MSM)					sam. 09/01/2027 01:20 - lun. 11/01/2027 04:00							R/frb1 et R/frb2 vers R ouverts. RFC (Aub-P ouvert.)	Moyen
Jan 27	R-904	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. barrage total entre Bu et P					sam. 09/01/2027 01:20 - lun. 11/01/2027 04:00							RT Bu accessible de Es. RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Jan 27	R-1093	débroussaillage des tranchées rocheuses entretien Barrage total entre Eb et Tv					sam. 09/01/2027 02:00 - lun. 11/01/2027 02:00								Moyen
Jan 27	R-931	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm							sam. 16/01/2027 01:00 - lun. 18/01/2027 04:00					RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Jan 27	R-931	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm							sam. 16/01/2027 01:00 - lun. 18/01/2027 04:00					RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Jan 27	R-897	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre R et R-frf (MSM)							sam. 16/01/2027 05:00 - lun. 18/01/2027 04:00					R/frb1 et R/frb2 vers R ouverts. RFC (Aub-P ouvert.)	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S53	WE1	S1	WE2	S2	WE3	S3	WE4	S4	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Janvier													
Jan 27	R-905	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. Contrôle ouvrages d'art Inspection de deux passerelles avec Robel barrage total entre Bu et D							sam. 16/01/2027 05:00 - dim. 17/01/2027 20:00					RT accessible de D, uniquement en traction autonome RT accessible de Es, voie Bu-Es en traction autonome liaison Bu-D impossible via RT RFC via L6 et L7	Moyen
Jan 27	R-932	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm									sam. 23/01/2027 01:00 - lun. 25/01/2027 04:00			RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Jan 27	R-932	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm									sam. 23/01/2027 01:00 - lun. 25/01/2027 04:00			RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Jan 27	R-898	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre R et R-frf (MSM)									sam. 23/01/2027 05:00 - lun. 25/01/2027 04:00			R/frb1 et R/frb2 vers R ouverts. RFC (Aub-P ouvert.)	Moyen
Jan 27	R-933	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm											sam. 30/01/2027 01:00 - lun. 01/02/2027 04:00	RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Jan 27	R-933	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm											sam. 30/01/2027 01:00 - lun. 01/02/2027 04:00	RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Jan 27	R-740	OA 726 à Dommeldange. Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange entretien de l'arrêt Dommeldange nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt travaux à associer au Bündel R-740 barrage total entre L et M											sam. 30/01/2027 02:00 - lun. 01/02/2027 02:00		Moyen
Jan 27	R-894	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres entretien de l'arrêt Lamadeleine nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt travaux à associer au Bündel R-894 barrage total entre P et R-frts											sam. 30/01/2027 05:00 - lun. 01/02/2027 01:00	RFC via France voies à quai à P accessibles	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S5	WE2	S6	WE3	S7	WE4	S8	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Fevrier												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Fev 27	R-867	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	13/02/27 - 15/02/27 Sa+Di 22:45 - 04:45										passage fret par frontière ok. TCR à Metz. pas de chantier entre L et Thl pour cause de la capacité pour trains voyageurs en gare de Metz.	Mineur
Fev 27	R-773	Travaux entretien MI Divers Travaux barrages de nuit entre Bc-E et Oe	22/02/27 - 26/02/27 Lu-Je 22:00 - 06:00											Mineur
Fev 27	R-1015	Prospection B33 2027 Prospection B33 : Changement traverses et Pièces de bois + Vérification périodique des AV par CS barrages de nuit entre Es et Schb	22/02/27 - 25/03/27 Lu-Je 22:00 - 04:00										RFC via L7 et L6 Cimenterie non accessible	Mineur
		Barrages partiels												
Fev 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Fev 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) Barrage total entre L et Bc (NBS)		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00										Mineur
Fev 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00									voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Fev 27	R-947	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. barrage de nuit entre Es et Bu					jeu. 11/02/2027 22:00 - ven. 12/02/2027 04:30						voies 403 (à quai) - 408 restent exploitables depuis Bt	Mineur
Fev 27	R-930	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 barrage de la voie 20 à Bt						lun. 15/02/2027 00:00 - sam. 20/02/2027 04:00						Mineur
		Barrages totaux												
Fev 27	R-933	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm		sam. 30/01/2027 01:00 - lun. 01/02/2027 04:00									RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S5	WE2	S6	WE3	S7	WE4	S8	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Fevrier												
	R-933	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm		sam. 30/01/2027 01:00 - lun. 01/02/2027 04:00									RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Fev 27														
	R-740	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange entretien de l'arrêt Dommeldange nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre L et M		sam. 30/01/2027 02:00 - lun. 01/02/2027 02:00										Moyen
Fev 27														
	R-894	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres entretien de l'arrêt Lamadeleine nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre P et R-frts		sam. 30/01/2027 05:00 - lun. 01/02/2027 01:00									RFC via France voies à quai à P accessibles	Moyen
Fev 27														
	R-934	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm				sam. 06/02/2027 01:00 - lun. 08/02/2027 04:00							RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Fev 27														
	R-934	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm				sam. 06/02/2027 01:00 - lun. 08/02/2027 04:00							RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Fev 27														
	R-1110	Débroussaillage RR et tranchés Débroussaillage entretien des arrêts de la ligne 30 nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et W				sam. 06/02/2027 01:00 - lun. 08/02/2027 04:00								Moyen
Fev 27														
	R-1036	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres entretien des arrêts Niederkorn, Differdange, Oberkorn et Belvaux -Soleuvre nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de arrêts barrage total entre P et Bu				sam. 06/02/2027 01:20 - lun. 08/02/2027 04:00							RFC via lignes 7 et 6	Moyen
Fev 27														
	R-946	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. barrage total entre Es et Au et barrage partiel à Es				sam. 06/02/2027 06:00 - dim. 07/02/2027 19:00							barrage des voies 423, 445, 405-408, 503, 504, 525 et 526 à Es	Moyen
Fev 27														

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S5	WE2	S6	WE3	S7	WE4	S8	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Fevrier												
	R-846	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons Passerelle à Bertrange Construction d'une passerelle à Bertrange barrage total entre L et P et entre L et Kb-frb						sam. 13/02/2027 01:00 - lun. 22/02/2027 04:00					RFC via L6a et L6f embranchements Btr pas accessible	Élevé
Fev 27														
	R-846	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons Passerelle à Bertrange Construction d'une passerelle à Bertrange barrage total entre L et P et entre L et Kb-frb						sam. 13/02/2027 01:00 - lun. 22/02/2027 04:00					RFC via L6a et L6f embranchements Btr pas accessible	Élevé
Fev 27														
	R-741	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre L et M								sam. 20/02/2027 02:00 - lun. 22/02/2027 02:00				Moyen
Fev 27														
	R-767	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage total entre Lt et Lh										sam. 27/02/2027 01:00 - lun. 01/03/2027 04:00	barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Fev 27														

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S9	WE2	S10	WE3	S11	WE4	S12	WE5	S13	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Mars													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Mar 27	R-1015	Prospection B33 2027 Prospection B33 : Changement traverses et Pièces de bois + Vérification périodique des AV par CS barrages de nuit entre Es et Schb	22/02/27 - 25/03/27 Lu-Je 22:00 - 04:00											RFC via L7 et L6 Cimenterie non accessible	Mineur
Mar 27	R-868	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	06/03/27 - 08/03/27 Sa+Di 22:45 - 04:45											passage fret par frontière ok. TCR à Metz. pas de chantier entre L et Thl pour cause de la capacité pour trains voyageurs en gare de Metz.	Mineur
		Barrages partiels													
Mar 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Mar 27	R-1068	OA1173 Breteille A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) Barrage total entre L et Bc (NBS)		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Mar 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Mar 27	R-1077	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage partiel des voies accessoires à L (tête Ouest)				sam. 06/03/2027 01:00 - sam. 27/03/2027 04:00									Mineur
Mar 27	R-869	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc						sam. 13/03/2027 01:00 - lun. 15/03/2027 04:00						une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains	Moyen
Mar 27	R-758	OA1173 Breteille A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 travaux impactant la ligne 8 (pas en service)								sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00				pas d' influence sur les trains.	Mineur
Mar 27	R-870	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc								sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00				une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains	Moyen
Mar 27	R-1078	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 005, 007 et accessoires à L										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00			Élevé
Mar 27	R-1078	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 005, 007 et accessoires à L										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00			Élevé
		Barrages totaux													
Mar 27	R-767	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage total entre Lt et Lh	sam. 27/02/2027 01:00 - lun. 01/03/2027 04:00											barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt RFC via lignes 6a et 6f	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S9	WE2	S10	WE3	S11	WE4	S12	WE5	S13	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Mars													
Mar 27	R-769	Travaux d'entretien MI Divers travaux entretien des arrêts Bascharage-Sanem et Schouweiler nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et P				sam. 06/03/2027 01:00 - lun. 08/03/2027 04:00								RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mar 27	R-742	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre L et M				sam. 06/03/2027 02:00 - lun. 08/03/2027 02:00									Moyen
Mar 27	R-753	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspections PDS avec robél. barrage total entre L et Bc						sam. 13/03/2027 01:00 - lun. 15/03/2027 04:00						Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord et Sud Bt-Sy accessible via L4 RFC via L6a et L6f	Moyen
Mar 27	R-753	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspections PDS avec robél. barrage total entre L et Bc						sam. 13/03/2027 01:00 - lun. 15/03/2027 04:00						Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord et Sud Bt-Sy accessible via L4 RFC via L6a et L6f	Moyen
Mar 27	R-752	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art - PAS Howald Inspection Passerelle Gare Howald avec Robél. barrage total entre L et Bc								sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00				Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord Bt-Sy accessible via L4 RFC via L6a et L6f	Moyen
Mar 27	R-752	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art - PAS Howald Inspection Passerelle Gare Howald avec Robél. barrage total entre L et Bc								sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00				Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord Bt-Sy accessible via L4 RFC via L6a et L6f	Moyen
Mar 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		Lt-Lh accessible	Majeur
Mar 27	R-734	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons entretien des arrêts Kleinbettingen, Capellen et Mamer nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et Kb et entre L et Lh										sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00		Btr pas accessible. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S9	WE2	S10	WE3	S11	WE4	S12	WE5	S13	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Mars													
Mar 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		Lt-Lh accessible	Majeur
Mar 27	R-734	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons entretien des arrêts Kleinbettingen, Capellen et Mamer nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et Kb et entre L et Lh										sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00		Btr pas accessible. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mar 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		Lt-Lh accessible	Majeur
Mar 27	R-541	Renouvellement d'une voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement d'une voie entre PK 35,500 - 39,800 (VG ou VD) sur ± 4.500 m Renouvellement des PN24 Pettingen + PN25 Essingen Remplacement des rails Entretien des arrêts Pf-K et Dk nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre L et Dk										sam. 27/03/2027 02:00 - lun. 12/04/2027 02:00		Eb accessible depuis le Nord	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S13	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Avril													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	R-770	Travaux d'entretien MI divers travaux entretien des arrêt Cents-Hamm et Sandweiler -Contern nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts travaux à associer au Bündel R-770 barrages de nuit entre L et Oe et de la voie 604 à Oe	12/04/27 - 23/04/27 Lu-Je 22:15 - 04:40												Mineur
Avr 27															
	R-1136	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L	19/04/27 - 20/04/27 Lu+Ma 00:00 - 04:00												Mineur
Avr 27															
	R-1137	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L	21/04/27 - 22/04/27 Me+Je 00:00 - 04:00												Mineur
Avr 27															
	R-1140	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 010 et 011 à L	27/04/27 - 28/04/27 Di+Mi 00:00 - 04:00												Mineur
Avr 27															
	R-1141	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 012, 013 et 014 à L	29/04/27 - 30/04/27 Je+Ve 00:00 - 04:00												Mineur
Avr 27															
		Barrages partiels													
	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Avr 27															
	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II E, II-T, II-CS) Barrage total entre L et Bc (NBS)		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Avr 27															
	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaïres sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Avr 27															
	R-1078	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 005, 007 et accessoires à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00											Élevé
Avr 27															
	R-1078	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 005, 007 et accessoires à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00											Élevé
Avr 27															

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S13	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Avril													
Avr 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh					lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00							fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Avr 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh					lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00							fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Avr 27	R-1138	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L								ven. 23/04/2027 00:00 - 04:00					Mineur
Avr 27	R-871	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc									sam. 24/04/2027 01:00 - lun. 26/04/2027 04:00			une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains	Moyen
Avr 27	R-1139	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L									lun. 26/04/2027 00:00 - 04:00				Mineur
		Barrages totaux													
Avr 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur
Avr 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur
Avr 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S13	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Avril													
Avr 27	R-734	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons entretien des arrêts Kleinbettingen, Capellen et Mamer nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et Kb et entre L et Lh		sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00										Btr pas accessible. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Avr 27	R-734	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons entretien des arrêts Kleinbettingen, Capellen et Mamer nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et Kb et entre L et Lh		sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00										Btr pas accessible. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Avr 27	R-541	Renouvellement d'une voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement d'une voie entre PK 35,500 - 39,800 (VG ou VD) sur ± 4.500 m Renouvellement des PN24 Pettingen + PN25 Essingen Remplacement des rails Entretien des arrêts Pf-K et Dk nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre L et Dk		sam. 27/03/2027 02:00 - lun. 12/04/2027 02:00										Eb accessible depuis le Nord	Moyen
Avr 27	R-754	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspection Potences Signalisation avec Robel. barrage total entre Ho et Bc									sam. 24/04/2027 01:00 - lun. 26/04/2027 04:00			RFC via L6a et L6f Bt-Sy accessible via L4 Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord et Sud	Moyen
Avr 27	R-754	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspection Potences Signalisation avec Robel. barrage total entre Ho et Bc									sam. 24/04/2027 01:00 - lun. 26/04/2027 04:00			RFC via L6a et L6f Bt-Sy accessible via L4 Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord et Sud	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Mai													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Mai 27	R-926	Deplacement Pv Qv Rv Sv Pose des Fondations Pv Qv Rv Sv dans le cadre de la mise en service de la NBS barrages de nuit des voies 1 et 2 à Bettembourg	14/05/27 - 16/05/27 Ve+Sa 23:10 - 07:00											Fr. 14.05.2027 (23:10) - Sa. 15.05.2027 (05:45) Sa. 15.05.2027 (23:10) - So. 16.05.2027 (07:00)	Mineur
		Barrages partiels													
Mai 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Mai 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) Barrage total entre L et Bc (NBS)		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Mai 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Mai 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Mai 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
		Barrages totaux													
Mai 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur
Mai 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Mai													
Mai 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur
Mai 27	R-724	Renouvellement des voies - Voies 614, 901 et 902 de la ligne Tétange-Langengrund - Voie d'accès vers l'embranchement Cimalux Esch/Schiffflange Contrôle Ouvrages d'Art Inspection MDS avec Robel. Contrôle Ouvrages d'Art Inspection MDS avec Robel. Vérification Périodique AV S33 Vérification périodique AV par CS Prospection B32 intégré dans le projet II-V entretien des arrêts de la ligne 6c nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre Nz et Ru et entre Tg et Lg		lun. 03/05/2027 01:00 - lun. 17/05/2027 04:00											Majeur
Mai 27	R-801	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 en Gare de Bertrange-Strassen Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement entretien des arrêts Mamer-Lycée et Bertrange-Strassen nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et Kb et entre L et P										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		embranchements à Btr inaccessibles RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mai 27	R-801	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 en Gare de Bertrange-Strassen Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement entretien des arrêts Mamer-Lycée et Bertrange-Strassen nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et Kb et entre L et P										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		embranchements à Btr inaccessibles RFC via lignes 6a et 6f	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Mai													
	R-935	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Travaux de montage installations CS Tirage Cable et installations CE et SFA Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Pose réseaux enterrés. Réalisation micropieux. Dépose/repose voie ferrée. barrage entre Bt-V et Vm et des voies 317, 418 et 20 à Bt										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 03:00			Élevé
Mai 27															
	R-935	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Travaux de montage installations CS Tirage Cable et installations CE et SFA Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Pose réseaux enterrés. Réalisation micropieux. Dépose/repose voie ferrée. barrage entre Bt-V et Vm et des voies 317, 418 et 20 à Bt										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 03:00			Élevé
Mai 27															

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Juin												
Juin 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Juin 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage de la voie 004 à L et entre L et Ho (L7)			lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00								L5 L-Lh accessible	Moyen
Juin 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage de la voie 004 à L et entre L et Ho (L7)			lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00								L5 L-Lh accessible	Moyen
Juin 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage de la voie 004 à L et entre L et Ho (L7)			lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00								L5 L-Lh accessible	Moyen
Juin 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L			lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00									Mineur
Juin 27	R-937	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt									dim. 27/06/2027 20:00 - mer. 14/07/2027 06:00		pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur
		Barrages totaux												
Juin 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									Lt-Lh accessible	Majeur
Juin 27	R-801	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 en Gare de Bertrange-Strassen Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement entretien des arrêts Mamer-Lycée et Bertrange-Strassen nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et Kb et entre L et P		sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									embranchements à Btr inaccessibles RFC via lignes 6a et 6f	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Juin												
Juin 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L			sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00								Lt-Lh accessible	Majeur
Juin 27	R-801	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 en Gare de Bertrange-Strassen Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement entretien des arrêts Mamer-Lycée et Bertrange-Strassen nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et Kb et entre L et P			sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00								embranchements à Btr inaccessibles RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Juin 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L			sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00								Lt-Lh accessible	Majeur
Juin 27	R-935	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Travaux de montage installations CS Tirage Cable et installations CE et SFA Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Pose réseaux enterrés. Réalisation micropieux. Dépose/repose voie ferrée. barrage entre Bt-V et Vm et des voies 317, 418 et 20 à Bt			sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 03:00									Élevé
Juin 27	R-935	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Travaux de montage installations CS Tirage Cable et installations CE et SFA Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Pose réseaux enterrés. Réalisation micropieux. Dépose/repose voie ferrée. barrage entre Bt-V et Vm et des voies 317, 418 et 20 à Bt			sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 03:00									Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Juin												
Juin 27	R-771	Travaux entretien MI Divers travaux entretien des arrêts Petange et Rodange nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre P et R-frts					sam. 12/06/2027 01:20 - lun. 14/06/2027 04:00						RFC via France ou Kb	Moyen
Juin 27	R-1041	Ligne 1 - Adaptation découpage électrique Nouveaux postes & adaptation du découpage électrique à Kautenbach, Wilwerwiltz, Mecher, Clervaux, Cinqfontaines et Troisvierges entretien des arrêts Troisvierges et Clervaux nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre Eb et Tv-frb et entre Kt et Wz					sam. 12/06/2027 02:00 - lun. 14/06/2027 02:00							Moyen
Juin 27	R-1042	Ligne 1 - Adaptation découpage électrique Nouveaux postes & adaptation du découpage électrique à Kautenbach, Wilwerwiltz, Mecher, Clervaux, Cinqfontaines et Troisvierges entretien des arrêts Draufelt, Wilwerwiltz, Kautenbach et Michelau nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre Eb et Tv-frb et entre Kt et Wz							sam. 19/06/2027 02:00 - lun. 21/06/2027 02:00					Moyen
Juin 27	R-1043	Ligne 1 - Adaptation découpage électrique Nouveaux postes & adaptation du découpage électrique à Kautenbach, Wilwerwiltz, Mecher, Clervaux, Cinqfontaines et Troisvierges entretien des arrêts Wiltz, Paradiso, Merkholtz et Goebelsmühle nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre Eb et Tv-frb et entre Kt et Wz									sam. 26/06/2027 02:00 - lun. 28/06/2027 02:00			Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Juillet													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Juil 27	R-936	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 barrages de nuit entre Bt-W et Bt-M	27/06/27 - 14/07/27 quotidien 20:00 - 05:00											Bt-Vm via voie 418. pas de connection entre Bt-M et Nz--> RFC via lignes 6 et 7	Mineur
Juil 27	R-1049	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 barrage total entre Nz et Ru, entre Tg et Lg et de la voie 002 (L6a Es-Bt) à Nz	16/07/27 - 18/07/27 Ve+Sa 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique. Lg-Es fermé.	Mineur
Juil 27	R-1049	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 barrage total entre Nz et Ru, entre Tg et Lg et de la voie 002 (L6a Es-Bt) à Nz	16/07/27 - 18/07/27 Ve+Sa 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique. Lg-Es fermé.	Mineur
Juil 27	R-949	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 barrage total entre Nz et Ru, entre Tg et Lg et de la voie 002 (L6a Es-Bt) à Nz	19/07/27 - 28/07/27 quotidien 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique. Lg-Es ouvert	Mineur
Juil 27	R-949	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 barrage total entre Nz et Ru, entre Tg et Lg et de la voie 002 (L6a Es-Bt) à Nz	19/07/27 - 28/07/27 quotidien 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique. Lg-Es ouvert	Mineur
		Barrages partiels													
Juil 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Juil 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) Barrage total entre L et Bc (NBS)		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Juil 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaïres sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Juillet													
Juil 27	R-937	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt		dim. 27/06/2027 20:00 - mer. 14/07/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur
Juil 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Juil 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage de la voie 004 à L et entre L et Ho (L7)		lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00										L5 L-Lh accessible	Moyen
Juil 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Juil 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage de la voie 004 à L et entre L et Ho (L7)		lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00										L5 L-Lh accessible	Moyen
Juil 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage de la voie 004 à L et entre L et Ho (L7)		lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00										L5 L-Lh accessible	Moyen
Juil 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00											Mineur
Juil 27	R-761	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 travaux impactant la ligne 8 (pas en service)			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00									pas d' influence sur les trains.	Mineur
Juil 27	R-872	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00									une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains	Moyen
Juil 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)						jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Juil 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)						jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Juillet													
Juil 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)						jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Juil 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)						jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Juil 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)						jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Juil 27	R-795	Raccord NBS Travaux caténaïres, voies, signalisation, etc. barrage des 2 voies principales "Escher Berg" entre Ho et L						ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00						trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho	Mineur
		Barrages totaux													
Juil 27	R-755	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00									Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Juil 27	R-755	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00									Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Juil 27	R-727	Raccord provisoire NBS + Travaux de finalisation de GC M4c, Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme et voie Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) entretien de la passerelle Bettembourg nettoyage et travaux d'entretien de la passerelle entretien des arrêts Berchem et Howald nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre Ho et Bt-V						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f	Majeur
Juil 27	R-727	Raccord provisoire NBS + Travaux de finalisation de GC M4c, Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme et voie Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) entretien de la passerelle Bettembourg nettoyage et travaux d'entretien de la passerelle entretien des arrêts Berchem et Howald nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre Ho et Bt-V						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Juillet													
	Juil 27	R-727 Raccord provisoire NBS + Travaux de finalisation de GC M4c, Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme et voie Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) entretien de la passerelle Bettembourg nettoyage et travaux d'entretien de la passerelle entretien des arrêts Berchem et Howald nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre Ho et Bt-V						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f	Majeur
	Juil 27	R-1149 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Ripage souterrain. Dépose/repose voie ferrée. barrage total entre Bt-V et Vm						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 02/08/2027 04:00							Élevé
	Juil 27	R-727 Raccord provisoire NBS + Travaux de finalisation de GC M4c, Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme et voie Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) entretien de la passerelle Bettembourg nettoyage et travaux d'entretien de la passerelle entretien des arrêts Berchem et Howald nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre Ho et Bt-V						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f	Majeur
	Juil 27	R-927 Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total de la ligne 5 entre L et Btr							sam. 17/07/2027 01:00 - lun. 26/07/2027 04:00					pas d' accès Lt-Btr	Élevé
	Juil 27	R-1128 Contrôle Ouvrages d'Art Contrôle de potences de signalisation avec Robel et d'un PI avec nacelle négative. entretien de l'arrêt Howald nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre Ho et Bt-V							lun. 19/07/2027 06:00 - mar. 20/07/2027 18:00					L-Oe accessible via L4 en traction autonome Lt accessible depuis L, Lh et Ho CRM accessible côté Nord et Sud RFC via L6a et L6f en dépendance avec R-727	Moyen
	Juil 27	R-1128 Contrôle Ouvrages d'Art Contrôle de potences de signalisation avec Robel et d'un PI avec nacelle négative. entretien de l'arrêt Howald nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre Ho et Bt-V							lun. 19/07/2027 06:00 - mar. 20/07/2027 18:00					L-Oe accessible via L4 en traction autonome Lt accessible depuis L, Lh et Ho CRM accessible côté Nord et Sud RFC via L6a et L6f en dépendance avec R-727	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S31	WE2	S32	WE3	S33	WE4	S34	WE5	S35	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Août													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Aou 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Aou 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) Barrage total entre L et Bc (NBS)		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Aou 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaïres sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Aou 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Aou 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)		jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Aou 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Aou 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)		jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Aou 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)		jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Aou 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)		jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Aou 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)		jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S31	WE2	S32	WE3	S33	WE4	S34	WE5	S35	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Août													
Aou 27	R-795	Raccord NBS Travaux caténaïres, voies, signalisation, etc. barrage des 2 voies principales "Escher Berg" entre Ho et L		ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho	Mineur
Aou 27	R-728	Raccord provisoire NBS + Travaux de finalisation de GC, Voies, Cat., CST barrage des voies 1a et 2a à Bt-V								lun. 23/08/2027 04:00 - mer. 15/09/2027 01:00				Bt-frf accessible via Bt-M	Moyen
Aou 27	R-1081	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage de la voie 035 à L								lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 16/09/2030 04:00					Mineur
Aou 27	R-731	Entretien renforcé de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg Entretien renforcé BS 150-156 et voies 76-85 (Triage L) barrage des voies 78-82 à Lt										lun. 30/08/2027 01:00 - lun. 13/09/2027 04:00		les voies 76 et 77 à Lt sont accessibles.	Mineur
Aou 27	R-1084	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges barrage de la voie 921 (L1 Tv-P-Tv)										lun. 30/08/2027 02:00 - lun. 29/11/2027 02:00		voie Tv-P - Tv barrée voie Tv - Tv-P accessible	Mineur
		Barrages totaux													
Aou 27	R-727	Raccord provisoire NBS + Travaux de finalisation de GC M4c, Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme et voie Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) entretien de la passerelle Bettembourg nettoyage et travaux d'entretien de la passerelle entretien des arrêts Berchem et Howald nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre Ho et Bt-V		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f	Majeur
Aou 27	R-727	Raccord provisoire NBS + Travaux de finalisation de GC M4c, Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme et voie Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) entretien de la passerelle Bettembourg nettoyage et travaux d'entretien de la passerelle entretien des arrêts Berchem et Howald nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre Ho et Bt-V		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S31	WE2	S32	WE3	S33	WE4	S34	WE5	S35	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Août													
	Aou 27	R-727 Raccord provisoire NBS + Travaux de finalisation de GC M4c, Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme et voie Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) entretien de la passerelle Bettembourg nettoyage et travaux d'entretien de la passerelle entretien des arrêts Berchem et Howald nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre Ho et Bt-V		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f	Majeur
	Aou 27	R-727 Raccord provisoire NBS + Travaux de finalisation de GC M4c, Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme et voie Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) entretien de la passerelle Bettembourg nettoyage et travaux d'entretien de la passerelle entretien des arrêts Berchem et Howald nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre Ho et Bt-V		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f	Majeur
	Aou 27	R-1149 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Ripage souterrain. Dépose/repose voie ferrée. barrage total entre Bt-V et Vm		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 02/08/2027 04:00											Élevé
	Aou 27	R-730 Entretien renforcé de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg Entretien renforcé BS 150-156 et voies 76-85 (Triage L) Contrôle Ouvrages d'Art Inspection Saut de Mouton au PK 15,748 avec Robel. barrage total entre Lh et Lt et des voies 76 et 77 à Lt								lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 30/08/2027 04:00				RFC via Es	Moyen
	Aou 27	R-540 Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Renouvellement appareils de voie à Bertrange Renouvellement A.V 501-504 et 510 Passerelle à Bertrange Construction d'une passerelle à Bertrange barrage total entre L et Kb								lun. 23/08/2027 04:00 - lun. 13/09/2027 04:00				Btr pas accessible	Moyen
	Aou 27	R-928 Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)									lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00			pas de passage Lh-Lt possible. RFC via lignes 6a et 6f	Élevé
	Aou 27	R-928 Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)									lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00			pas de passage Lh-Lt possible. RFC via lignes 6a et 6f	Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Septembre												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Sep 27	R-1016	Prospection 2027 - B33 Changement traverses V465 + V485 avec Pelle RR barrage de nuit entre Es et Au	12/09/27 - 22/10/27 Di-Je 22:00 - 04:00											Mineur
Sep 27	R-1014	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS barrage de jour entre Es et Au et des voies accessoires à Es	27/09/27 - 15/10/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00										barrage des voies 403, 404, 405, 406, 407, 408 à Es	Majeur
Sep 27	R-1142	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L	13/09/27 - 14/09/27 Lu+Ma 00:00 - 04:00											Mineur
Sep 27	R-1143	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L	15/09/27 - 16/09/27 Me+Je 00:00 - 04:00											Mineur
Sep 27	R-1146	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 010 et 011 à L	21/09/27 - 22/09/27 Di+Mi 00:00 - 04:00											Mineur
Sep 27	R-1147	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 012, 013 et 014 à L	23/09/27 - 24/09/27 Je+Ve 00:00 - 04:00											Mineur
Sep 27	R-779	Travaux d'entretien divers travaux barrage de nuit de la voie Wk-W	27/09/27 - 08/10/27 Lu-Je 21:30 - 04:00										Attention: à W, uniquement les voies 109 et 101 sont accessibles en traction électrique de Wk. Les AV 111, 113, 114 et 122 à W ne sont utilisables qu'en traction autonome.	Mineur
		Barrages partiels												
Sep 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Sep 27	R-1084	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges barrage de la voie 921 (L1 Tv-P-Tv)		lun. 30/08/2027 02:00 - lun. 29/11/2027 02:00									voie Tv-P - Tv barrée voie Tv - Tv-P accessible	Mineur
Sep 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Septembre												
Sep 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Sep 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00										Mineur
Sep 27	R-1081	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage de la voie 035 à L		lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 16/09/2030 04:00										Mineur
Sep 27	R-731	Entretien renforcé de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg Entretien renforcé BS 150-156 et voies 76-85 (Triage L) barrage des voies 78-82 à Lt		lun. 30/08/2027 01:00 - lun. 13/09/2027 04:00									les voies 76 et 77 à Lt sont accessibles.	Mineur
Sep 27	R-1156	contrôle de la ligne de vie de la passerelle Lux Gare contrôle annuel de la ligne de vie barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L			lun. 06/09/2027 00:00 - 04:00									Mineur
Sep 27	R-1157	contrôle de la ligne de vie de la passerelle Lux Gare contrôle annuel de la ligne de vie barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L				mar. 07/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur
Sep 27	R-1158	contrôle de la ligne de vie de la passerelle Lux Gare contrôle annuel de la ligne de vie barrage de nuit des voies 009/029 et 010 à L				mer. 08/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur
Sep 27	R-1150	Contrôle ouvrages d'art Inspection passerelle avec Robel barrage de nuit des voies 011, 012, 013 et 014 à L				jeu. 09/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur
Sep 27	R-1159	contrôle de la ligne de vie de la passerelle Lux Gare contrôle annuel de la ligne de vie barrage de nuit des voies 011 et 012 à L				jeu. 09/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Septembre												
Sep 27	R-1151	Contrôle ouvrages d'art Inspection passerelle avec Robel barrage de nuit des voies 011, 012, 013 et 014 à L				ven. 10/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur
Sep 27	R-1160	contrôle de la ligne de vie de la passerelle Lux Gare contrôle annuel de la ligne de vie barrage de nuit des voies 013 et 014 à L				ven. 10/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur
Sep 27	R-1144	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L						ven. 17/09/2027 00:00 - 04:00						Mineur
Sep 27	R-1145	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L							lun. 20/09/2027 00:00 - 04:00					Mineur
Sep 27	R-774	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de nuit des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de L								lun. 20/09/2027 22:00 - mar. 21/09/2027 05:00				Mineur
Sep 27	R-775	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de nuit des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de L								mar. 21/09/2027 22:00 - mer. 22/09/2027 05:00				Mineur
Sep 27	R-776	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de nuit des voies 008, 028 et 009 en gare de L								mer. 22/09/2027 22:00 - jeu. 23/09/2027 05:00				Mineur
Sep 27	R-777	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de nuit des voies 10 et 11 en gare de L								jeu. 23/09/2027 22:00 - ven. 24/09/2027 05:00				Mineur
Sep 27	R-778	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de nuit des voies 001 et 002 en gare de L									sam. 25/09/2027 01:00 - 04:30			Mineur
Sep 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) Barrage total entre L et Bc (NBS)		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00										Mineur
Sep 27	R-728	Raccord provisoire NBS + Travaux de finalisation de GC, Voies, Cat., CST barrage des voies 1a et 2a à Bt-V		lun. 23/08/2027 04:00 - mer. 15/09/2027 01:00									Bt-frf accessible via Bt-M	Moyen
Sep 27	R-795	Raccord NBS Travaux caténaires, voies, signalisation, etc. barrage des 2 voies principales "Escher Berg" entre Ho et L		ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00									trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho	Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Septembre												
Sep 27	R-873	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00		une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains	Moyen
Sep 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaïres sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00									voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Sep 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt						jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00					pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur
		Barrages totaux												
Sep 27	R-540	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Renouvellement appareils de voie à Bertrange Renouvellement A.V 501-504 et 510 Passerelle à Bertrange Construction d'une passerelle à Bertrange barrage total entre L et Kb		lun. 23/08/2027 04:00 - lun. 13/09/2027 04:00									Btr pas accessible	Moyen
Sep 27	R-928	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)		lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00									pas de passage Lh-Lt possible. RFC via lignes 6a et 6f	Élevé
Sep 27	R-928	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)		lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00									pas de passage Lh-Lt possible. RFC via lignes 6a et 6f	Élevé
Sep 27	R-705	Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Contrôle Ouvrages d'Art Inspections divers MDS avec robél. barrage total à Bt/frf		mer. 01/09/2027 01:01 - ven. 10/09/2027 04:00									tout trafic Bt-Thl doit être supprimé/dévié	Moyen
Sep 27	R-920	OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement Suppression PN5 Mise en oeuvre télésurveillance des voies barrage total entre Lh et P						sam. 18/09/2027 01:00 - lun. 20/09/2027 04:00					RFC via lignes 6f et 6a	Moyen
Sep 27	R-744	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange entretien des arrêts Walferdange et Heisdorf nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt barrage total entre L et M						sam. 18/09/2027 02:00 - lun. 20/09/2027 02:00						Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026												
		Septembre												
Sep 27	R-762	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total de la ligne 8 entre Ho et Bt-V									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00			Moyen
Sep 27	R-791	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00		Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Sep 27	R-791	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00		Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Sep 27	R-743	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange entretien des arrêts Lorentzweiler, Lintgen et Mersch nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et M									sam. 25/09/2027 02:00 - lun. 27/09/2027 02:00			Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Octobre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Oct 27	R-1016	Prospection 2027 - B33 Changement traverses V465 + V485 avec Pelle RR barrage de nuit entre Es et Au	12/09/27 - 22/10/27 Di-Je 22:00 - 04:00												Mineur
Oct 27	R-1014	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS barrage de jour entre Es et Au et des voies accessoires à Es	27/09/27 - 15/10/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00											barrage des voies 403, 404, 405, 406, 407, 408 à Es	Majeur
Oct 27	R-1054	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS barrages de jour des voies accessoires à Es	18/10/27 - 19/11/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00											barrage des voies 404, 405, 406, 407, 408 à Es	Majeur
Oct 27	R-779	Travaux d'entretien divers travaux barrage de nuit de la voie Wk-W	27/09/27 - 08/10/27 Lu-Je 21:30 - 04:00											Attention: à W, uniquement les voies 109 et 101 sont accessibles en traction électrique de Wk. Les AV 111, 113, 114 et 122 à W ne sont utilisables qu'en traction autonome.	Mineur
Oct 27	R-780	Travaux d'entretien MI divers travaux barrage de nuit de la voie W-Wk et de la voie 403 à Wk	11/10/27 - 22/10/27 Lu-Je 21:30 - 04:00											trafic à voie unique entre Rt et W	Mineur
		Barrages partiels													
Oct 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Oct 27	R-1084	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges barrage de la voie 921 (L1 Tv-P-Tv)		lun. 30/08/2027 02:00 - lun. 29/11/2027 02:00										itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Mineur
Oct 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaïres sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Oct 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt		jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur
Oct 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Octobre													
Oct 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Oct 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00										L5 à voie unique à la hauteur de Lh	Mineur
Oct 27	R-1081	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage de la voie 035 à L		lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 16/09/2030 04:00										L7 à voie unique à la hauteur de Lh	Mineur
Oct 27	R-768	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt							sam. 16/10/2027 01:00 - lun. 18/10/2027 04:00					RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Oct 27	R-781	Barrages totaux Travaux d'entretien MI Divers travaux Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre Bu et P y compris les voies 203-208 à P			sam. 02/10/2027 01:00 - lun. 04/10/2027 04:00									RFC via L7 et L6. A partir du 04.10.2027 2h00, les voies 203-208 à P sont remises en service	Moyen
Oct 27	R-948	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. entretien des arrêts Schifflange et Noertzange nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts travaux à associer au Bündel R-948 entretien de la Gare Esch sur Alzette nettoyage et entretien de l'ensemble de la gare travaux à associer au Bündel R-948 Contrôle ouvrages d'art Inspection de différents ouvrages d'art à pied barrage total entre Bt et Es, entre Nz et Ru et entre Tg et Lg					sam. 09/10/2027 01:00 - lun. 11/10/2027 04:00							RFC via lignes 6 et 7. Lg et Ru pas accessibles.	Moyen
Oct 27	R-921	OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement entretien des arrêts Dippach et Leudelange nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt travaux à associer au Bündel R-921 barrage total entre L et P							sam. 16/10/2027 01:00 - lun. 18/10/2027 04:00					RFC via lignes 6f et 6a	Moyen
Oct 27	R-745	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre L et M							sam. 16/10/2027 02:00 - lun. 18/10/2027 02:00						Moyen
Oct 27	R-940	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 barrages total entre Bt-W et Bt-M									sam. 23/10/2027 00:00 - lun. 25/10/2027 04:00			Bt-Vm via voie 418. pas de connection entre Bt-M et Nz --> RFC via lignes 7 et 6	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Octobre													
Oct 27	R-922	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Bc-E et Oe									sam. 23/10/2027 01:00 - lun. 25/10/2027 04:00				Moyen
Oct 27	R-943	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Reconstruction OA 86 et OA840 Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux barrage total entre D et Bu									sam. 23/10/2027 01:00 - lun. 25/10/2027 04:00			RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Oct 27	R-782	Travaux entretien MI divers travaux Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total de la ligne RT interusines entre Bu et D									lun. 25/10/2027 06:00 - mer. 27/10/2027 22:00			pas d'impact sur la ligne principale Bu-D	Moyen
Oct 27	R-721	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. entretien des arrêts Dudelange nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts travaux à associer au Bündel R-721 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Gros-oeuvre barrage total entre Bt et Vm											sam. 30/10/2027 01:00 - lun. 08/11/2027 04:00		Moyen
Oct 27	R-568	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 en Gare de Bertrange-Strassen Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons barrage total entre L et Kb											sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00	l'embranchement à Btr n'est pas accessible	Moyen
Oct 27	R-923	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement PN5 Dippach Réalisation traversée barrage total entre L et P											sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00	RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Oct 27	R-1152	IBN Blockverdichtung Dm-Gy Testfahrten CS. keine weiteren schienengebundenen Arbeiten erlaubt. IBN ZSB Walferdange, Lintgen, Colmar-Berg. Anpassungen ZSB Lorentzweiler, Mersch, Ettelbruck, Diekirch, Cruchten. Softwareupdate PSI Dommeldange. Anpassungen an Streckenrechnern und Bedienplätzen der Linie 1, 1a, 1b, 2b. barrage total entre L et Tv-frb											ven. 29/10/2027 22:45 - sam. 30/10/2027 06:45	incompatible avec tout autre chantier ferroviaire	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Octobre													
Oct 27	R-1153	IBN Blockverdichtung Dm-Gy Testfahrten CS, keine weiteren schienengebundenen Arbeiten erlaubt. IBN ZSB Walferdange, Lintgen, Colmar-Berg. Anpassungen ZSB Lorentzweiler, Mersch, Ettelbruck, Diekirch, Cruchten. Softwareupdate PSI Dommeldange. Anpassungen an Streckenrechnern und Bedienplätzen der Linie 1, 1a, 1b, 2b. barrage total entre L et Dk											sam. 30/10/2027 06:45 - mar. 02/11/2027 02:00	incompatible avec tout autre chantier ferroviaire voies 001 et 003 à Eb accessibles depuis le Nord	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Novembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Novembre													
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1054	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS barrages de jour des voies accessoires à Es	18/10/27 - 19/11/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00											barrage des voies 404, 405, 406, 407, 408 à Es	Majeur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Novembre													
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											incompatible avec tout autre chantier RFC via France	Mineur
Nov 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Novembre													
Nov 27	R-1084	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges barrage de la voie 921 (L1 Tv-P-Tv)		lun. 30/08/2027 02:00 - lun. 29/11/2027 02:00										voie Tv-P - Tv barrée voie Tv - Tv-P accessible	Mineur
Nov 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Nov 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Nov 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00											Mineur
Nov 27	R-1081	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage de la voie 035 à L		lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 16/09/2030 04:00											Mineur
Nov 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaïres sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Nov 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt		jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur
Nov 27	R-874	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00						une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains	Moyen
Nov 27	R-875	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc								sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00				une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains	Moyen
		Barrages totaux													
Nov 27	R-721	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. entretien des arrêts Dudelange nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts travaux à associer au Bündel R-721 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Gros-oeuvre barrage total entre Bt et Vm		sam. 30/10/2027 01:00 - lun. 08/11/2027 04:00											Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Novembre													
Nov 27	R-568	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 en Gare de Bertrange-Strassen Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons barrage total entre L et Kb		sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00										l'embranchement à Btr n'est pas accessible	Moyen
Nov 27	R-923	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement PN5 Dippach Réalisation traversée barrage total entre L et P		sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Nov 27	R-1153	IBN Blockverdichtung Dm-Gy Testfahrten CS, keine weiteren schienengebundenen Arbeiten erlaubt. IBN ZSB Walferdange, Lintgen, Colmar-Berg. Anpassungen ZSB Lorentzweiler, Mersch, Ettelbruck, Diekirch, Cruchten. Softwareupdate PSI Dommeldange. Anpassungen an Streckenrechnern und Bedienplätzen der Linie 1, 1a, 1b, 2b. barrage total entre L et Dk		sam. 30/10/2027 06:45 - mar. 02/11/2027 02:00										incompatible avec tout autre chantier ferroviaire voies 001 et 003 à Eb accessibles depuis le Nord	Moyen
Nov 27	R-1154	IBN Blockverdichtung Dm-Gy Testfahrten CS, keine weiteren schienengebundenen Arbeiten erlaubt. IBN ZSB Walferdange, Lintgen, Colmar-Berg. Anpassungen ZSB Lorentzweiler, Mersch, Ettelbruck, Diekirch, Cruchten. Softwareupdate PSI Dommeldange. Anpassungen an Streckenrechnern und Bedienplätzen der Linie 1, 1a, 1b, 2b. barrage total entre L et Tv-frb				ven. 05/11/2027 22:45 - sam. 06/11/2027 06:45								incompatible avec tout autre chantier ferroviaire	Moyen
Nov 27	R-1155	IBN Blockverdichtung Dm-Gy Testfahrten CS, keine weiteren schienengebundenen Arbeiten erlaubt. IBN ZSB Walferdange, Lintgen, Colmar-Berg. Anpassungen ZSB Lorentzweiler, Mersch, Ettelbruck, Diekirch, Cruchten. Softwareupdate PSI Dommeldange. Anpassungen an Streckenrechnern und Bedienplätzen der Linie 1, 1a, 1b, 2b. barrage total entre L et Dk				sam. 06/11/2027 06:45 - lun. 08/11/2027 02:00								incompatible avec tout autre chantier ferroviaire voies 001 et 003 à Eb accessibles depuis le Nord	Moyen
Nov 27	R-756	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00						Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Nov 27	R-756	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00						Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Novembre													
Nov 27	R-763	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00							Moyen
Nov 27	R-757	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F							sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00					Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Nov 27	R-757	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F							sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00					Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Nov 27	R-764	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)							sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00						Moyen
Nov 27	R-941	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 barrages total entre Bt-W et Bt-M										sam. 27/11/2027 00:00 - lun. 29/11/2027 04:00		Bt-Vm via voie 418. pas de connection entre Bt-M et Nz --> RFC via lignes 7 et 6	Moyen
Nov 27	R-765	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)										sam. 27/11/2027 01:00 - lun. 29/11/2027 04:00			Moyen
Nov 27	R-924	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Bc-E et Oe										sam. 27/11/2027 01:00 - lun. 29/11/2027 04:00			Moyen
Nov 27	R-925	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange entretien des arrêts Cruchten, Colmar-Berg et Schieren nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre L et Eb										sam. 27/11/2027 01:00 - lun. 29/11/2027 04:00			Moyen
Nov 27	R-944	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Reconstruction OA 86 et OA840 Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux entretien des arrêts Belval-Rédange, Belval-Lycée et Belval-Uni nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts barrage total entre P et Bu										sam. 27/11/2027 01:00 - lun. 29/11/2027 04:00		RFC via lignes 6 et 7	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S48	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Décembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Dec 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Dec 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Dec 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh. L7 déviée via L5. L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt ouverts	Majeur
Dec 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00											Mineur
Dec 27	R-1081	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest barrage de la voie 035 à L		lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 16/09/2030 04:00											Mineur
Dec 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaïres sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Dec 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt		jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur
		Barrages totaux													
Dec 27	R-942	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 barrages total entre Bt-W et Bt-M			sam. 04/12/2027 00:00 - lun. 06/12/2027 04:00									Bt-Vm via voie 418. pas de connection entre Bt-M et Nz --> RFC via lignes 7 et 6	Moyen
Dec 27	R-945	Reconstruction OA 86 et OA840 Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité Travaux de Génie civil barrage total entre D et Bu					sam. 11/12/2027 01:00 - lun. 13/12/2027 04:00							RFC via lignes 6 et 7	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S48	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 21/07/2026													
		Décembre													
Dec 27	R-1161	Coupe mécanique des haies avec rail-routes& débroussaillage manuel des pistes Coupe haies avec deux rail-routes, débroussaillage pistes avec équipes au sol barrage total entre L et Eb					sam. 11/12/2027 02:00 - lun. 13/12/2027 02:00								Moyen